

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年9月22日
契 約 業 者 名	株式会社オリエンタルコンサルタンツ 埼玉事務所
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市中央区新中里4丁目14番17号
業 務 の 名 称	R 6 自動運転実証検討その 1 業務
業 務 場 所	関東地方整備局管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	○業務内容 1. 「実証実験」 を追加
履 行 期 間 (自)	令和7年8月22日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月24日
変 更 前 の 契 約 金 額	69,729,000 円 (税込)
変 更 金 額	5,247,000 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	74,976,000 円 (税込)
変 更 理 由	○業務内容 1. 実証実験 ・実証実験概要の検討について、センサ設置場所の定量的評価のため、自動運転車両の検知データを用いて路車協調システムがなければ確認できない死角のセンサ設置の妥当性、有効性の検証を追加する。 ・物標の検知・情報生成・情報提供に関する検証において、システム全体として制度等の信頼度評価のため、自動走行車両のサンプリングデータや通信・交通状況について各便毎にまとめるためカルテ作成を追加する。 ○工期 2. 履行期間 ・当初のとおりとし、変更しない。