

[標準様式例 7-2]

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月4日
契 約 業 者 名	日本工営株式会社 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麹町五丁目 4 番地
業 務 の 名 称	R 6 自動運転実証検討その 3 業務
業 務 場 所	関東地方整備局管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	○業務内容 1. 「実証実験」 2. 「直接経費」 を追加
履 行 期 間 (自)	令和7年8月22日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月24日
変 更 前 の 契 約 金 額	39,996,000 円 (税込)
変 更 金 額	1,001,000 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	40,997,000 円 (税込)
変 更 理 由	○業務内容 1. 実証実験 ・ 現地踏査の結果、バス停留所位置に一般車両の駐車頻度が高く、 実証実験の検証に必要なサンプル数の確保に支障をきたすため、一 般車両を対象とした路上駐車抑制対策を追加した。 2. 直接経費 ・ 路側センサ調達・設置・撤去について、路上駐車抑制機能に必要な 機器を追加する。 ○工期 3. 履行期間 ・ 当初のとおりとし、変更しない。