

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年2月24日
契 約 業 者 名	R 7 無電柱化の低コスト化に関する調査検討業務 日本みち研究所・セントラルコンサルタント設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区木場二丁目 1 5 番 1 2 号MAビル
業 務 の 名 称	R 7 無電柱化の低コスト化に関する調査検討業務
業 務 場 所	関東地方整備局管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・サブワーキンググループへの意見・提案資料作成の減工 ・無電柱化推進技術検討会資料作成、運営補助の減工
履 行 期 間 (自)	令和7年10月10日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	29,920,000 円 (税込)
変 更 金 額	-3,795,000 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	26,125,000 円 (税込)
変 更 理 由	本業務は、国土交通省 無電柱化推進技術検討会 低コストワーキンググループにおける、各サブワーキンググループでの検討内容について、道路管理者としての意見・提案などを行うものであるが、サブワーキンググループの開催を 3 回見込んでいたところ、関係者間の調整により 1 回の開催となったため、意見・提案資料作成業務を 2 回分減工する。 また、本業務は、無電柱化の技術検討について有識者等から意見聴取をする会議の資料作成、運営補助、議事録作成等を行うものであるが、有識者会議の開催を 2 回見込んでいたところ、関係者間の調整により 1 回の開催となったため、資料作成、運営補助業務を 1 回分減工する。