

今後の検討委員会スケジュール(案)

明治記念大磯邸園有識者委員会

令和4年8月5日

令和4年度 第1回
検討委員会 ・ 工事経過報告（内外装解体施工完了段階）

等

令和4年11月頃

令和4年度 第2回
検討委員会 ・ 工事経過報告（内外装修復施工初期段階）

等