

今後の検討委員会スケジュール(案)

令和 6 年 7 月 18 日

令和 6 年度第 1 回
検討委員会

工事経過報告

- ・旧大隈重信別邸・旧古河別邸及び陸奥宗光別邸跡・旧古河別邸（修復工事完成）
- ・旧滄浪閣（伊藤博文邸跡・旧李王家別邸）、旧ホール棟（修復施工段階）
- ・西園寺公望別邸跡・旧池田成彬邸（修復施工段階）

邸宅保存活用計画

- ・東地区 修復工事完成に伴う「部位の設定」の更新

等の審議

令和 6 年 11 月 頃（予定）

令和 6 年度第 2 回
検討委員会

工事経過報告

- ・旧滄浪閣（伊藤博文邸跡・旧李王家別邸）（修復施工段階）
- ・旧滄浪閣 旧ホール棟（修復施工段階）
- ・西園寺公望別邸跡・旧池田成彬邸（修復施工段階）

等の審議

令和 7 年 3 月 頃（予定）

令和 6 年度第 3 回
検討委員会

工事経過報告

- ・旧滄浪閣（伊藤博文邸跡・旧李王家別邸）（修復施工段階）
- ・旧滄浪閣 旧ホール棟（修復施工段階）
- ・西園寺公望別邸跡・旧池田成彬邸（修復施工段階）

等の審議