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工事・調査スケジュールについて

2) 調査スケジュール

分野 地区 項目 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 備考

地下
水位

全体 － 自記
記録計各試験施工地 －

生物

全体
植物相 ● ● ●

鳥類 ● ● ● ● ● ● ● ●

上池
試験掘削地

植物相・群落組成
昆虫類相・魚類

● ● ●

湿地環境
創出試験地

植物相・群落組成
昆虫類相

● ● ●

ハンノキ
育成試験地

ﾊﾝﾉｷ生育状況･植物相
群落組成･昆虫類相

● ● ●

1) 工事スケジュール
年 度 21 22 23 24 25 26

呑 み 口 整 備

上 池 旧 流 路 掘 削

上 池 湿 地 創 出

中 池 ・ 下 池 河 畔 林 整 備

上池
中池

下池

荒川
桶川市

上尾市

川島町

太
郎
右
衛
門
橋

荒川太郎右衛門自然再生地

54.0km

50.4km

保全範囲試験掘削

湿地環境創出試験地

2

※魚類調査は上池に水面があるときに実施
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