
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

   平成２１年 ７月１５日
国土交通省関東地方整備局首都国道事務所 

          東日本高速道路株式会社関東支社千葉工事事務所 

外環の用地取得の現状（第１２弾） 

国土交通省と東日本高速道路㈱は、外環（千葉県区間）の平成２７年度の全線開通に向けて、平成１１年

度以降、本格的に用地取得を推進しています。   
 平成２１年度に入り、４月からの３ヶ月間で２４件の用地を取得し、未取得用地は１３２件、用地取得率

（用地全体に対する取得済み面積）は平成２１年６月末現在で約９６％となりました。しかし、依然として、

３７件については用地交渉にも応じていただけていない（土地・建物の調査を拒否）方々で、鋭意、ご理解

をいただく努力を続けているところですが、ここ数年横ばいの状況が続いています。   
 一方で、市川・松戸地域では、道路整備の不足による慢性的な交通渋滞や交通事故の多発など、厳しい生

活環境が続いております。 
また、これまでに用地を提供してくださった多くの地権者の方々や市民の皆様をはじめ、地元行政や市民

団体からは早期開通への強い期待や要望が寄せられております。   
 平成２７年度全線開通に向けて、一部の用地において工事着手までに用地提供のご協力が頂けなかった場

合に備えて、任意交渉と並行して事業認定手続きを進めているところであり、平成２１年２月１０日に、事

業認定の申請を行いました。   
 私共といたしましては、できる限り、任意のお話し合いを通じて、用地取得にご理解とご協力を頂きたい

と考えており、今後も精一杯努力して参りたいと考えておりますので、何卒、ご協力の程、よろしくお願い

いたします。 
 

現在の用地取得状況は、９６％（面積ベース） 残件数 １３２件 

  国道６号～ 
市川北ＩＣ 

市川北ＩＣ～ 
京葉ＪＣＴ 

京葉ＪＣＴ～ 
高谷ＪＣＴ 

合計 

取得率 ９８％ ９２％ ９５％ ９５％ 
Ｈ２１年３月末現在 

残件数 ３１件 １０３件 ２２件 １５６件 
 

取得率 ９８％ ９３％ ９６％ ９６％ 
Ｈ２１年６月末現在 

 残件数 ２９件 ８６件 １７件 １３２件 

Ｈ２１．４月から 

Ｈ２１．６月末までの取得件数 
２件 １７件 ５件 ２４件 
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がいかん 

用地取得率約９６％ 
未取得は１３２件



国道６号～市川北IC
（３．５ｋｍ）

市川北IC～京葉JCT
（４．６km）

京葉JCT～高谷JCT
（３．３ｋｍ）

合計
（１１．４ｋｍ）

平成２１年３月末
【未取得用地件数】

３１件 １０３件 ２２件 １５６件

平成２１年６月末
【未取得用地件数】

２９件（２件） ８６件（１７件） １７件（５件） １３２件（２４件）

取得率 （面積ベース） ９８％ ９３％ ９６％ ９６％

※ （ ）内は

上段からの取得件数

がいかんがいかん外環（千葉県区間）用地取得状況

（１）平成２１年６月末時点の状況（１）平成２１年６月末時点の状況

国道６号～市川北IC 市川北IC～京葉JCT 京葉JCT～高谷JCT
全 体

２３％２３％ ２８％２８％

４９％４９％

がいかんがいかん

用地残件調査の状況
（Ｈ２１．６末現在）

土地・建物の調査

拒否による未調査
境界の不確定等
による未調査
調査済み



外環（千葉県区間）の用地取得状況
がいかんがいかん

（２）取得件数の推移（２）取得件数の推移

（年度）（年度）
（年度）（年度）

（３）区間別用地取得率の推移（３）区間別用地取得率の推移（面積ベース）（面積ベース）
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