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平成２８年１２月２７日に事業連絡調整会議を開催しました平成２８年１２月２７日に事業連絡調整会議を開催しました

　国土交通省、東京都、東日本高速道路 ( 株 )、中日
本高速道路 ( 株 ) による「第５回 東京外かく環状道路
（関越～東名）事業連絡調整会議」を平成２８年１２
月２７日に開催し、１１月末時点の用地及び埋蔵文化
財調査の進捗状況と１２月現在の工事実施状況及び工
程について以下のことを確認しました。
○用地について
　①用地進捗　
　・全体進捗率（用地買収及び区分地上権設定済み
　　面積／用地買収及び区分地上権設定対象面積）　
　　で８０％（面積ベース）。
　・用地全体で６５６件の残件があること。
　・平成２８年度半ばの用地取得完了を目指してきた
　　大泉地区の買収部では、境界不明箇所で明渡が
　　遅延していること。
　・青梅街道ＩＣ周辺の用地取得を進めるため、東
　　京都が用地取得事務を受託する準備をしているこ
　　と。
　②区分地上権取得部
　・区分地上権取得部の用地進捗率は５９％（面積ベー
　　ス）、５２１件の残件があり、厳しい状況であること。

○埋蔵文化財調査について
　・全体進捗率（埋蔵文化財の調査済み面積／埋蔵文化
　　財の調査対象面積）で６９％。
○工事について
　・東名ＪＣＴにおいて本線シールドマシン組立の準備が
　　進み、今年度中にマシン発進の見込みであり、安全に
　　工事を進めること。
　・大泉側の本線シールドトンネルについては、更なる地
　　質調査の結果に基づき、今後、安全に工事を進めて
　　いくため、発進時の反力を安全に受け持つ構造の精査
　　が必要であること。
　・地中拡幅工事は、大規模かつ複雑な工程やステップを
　　伴う高度な技術を要す工事につき、施工には相当の期
　　間を要す見込みであるが、安全・安心な設計・施工を
　　進めること。
○工程について
　・用地、工事それぞれに課題が多くあり、具体的な開通
　　の時期を見通すことは困難であるが、引き続き工程の
　　精査を進め、国、東京都、東日本高速道路 ( 株 )、中
　　日本高速道路 ( 株 ) は相互協力のもと、安全を最優先
　　に工事を進め、早期の開通に向けて取り組むこと。

用地取得の進捗状況

【平成２８年１１月末】

（ＪＣＴ・ＩＣは仮称、開通区間は除く）

【平成２９年２月撮影】

【平成２９年２月撮影】

工事実施状況

大泉ＪＣＴ・目白通りＩＣ周辺

中央ＪＣＴ・東八道路ＩＣ周辺

本線シールドマシンが発進！本線シールドマシンが発進！
平成２９年２月１９日、東京外かく環状道路（関越～東名）シールドマシン発進式を行いました平成２９年２月１９日、東京外かく環状道路（関越～東名）シールドマシン発進式を行いました

　平成２９年２月１９日（日）に石井国土交通大臣、小池東京都知事をはじめ、大変多くのご来賓の方のご参
列を頂き、東京都世田谷区で東京外かく環状道路（関越～東名）シールドマシン発進式が開催されました。
　石井大臣は、冒頭の挨拶で「東京外かく環状道路の関越道から東名高速間は、関越道、中央道、東名高速と
いう国土の大動脈を６車線の地下の高速道路で直結する強力なネットワークとなるものであり、速達性、代替性
を飛躍的に高め、広域的な物流の効率化や観光の振興など、新たなビジネスの可能性をさらに広げるものと期
待しております。 」と述べ、また、小池都知事からは、「東京は、日本経済のエンジンとして、国際競争に勝ち抜き、
我が国の成長を牽引していかなければならない。そのためには人とモノのスムーズな流れを確保することが極め
て重要で、首都圏交通の根幹をなす外環道の整備事業は、まさにその中心となる取組であり、大いに期待をし
ております。」とご祝辞を賜りました。
　今回発進したシールドマシンは、延長約１６ｋｍのうち、東名ジャンクション（仮称）から約９ｋｍの区間を
直径約１６ｍの国内最大のシールドマシン２機でトンネル掘削を行います。式典では、この２機のシールドマ
シンの命名を行い、それぞれ『がるるん』、『みどりんぐ』に決まり、命名したお二人には石井国土交通大臣から
記念品の贈呈が行われました。
　その後、石井大臣、小池都知事をはじめ２５名の方々によりシールドマシンの発進ボタンが押され『がるるん』、
『みどりんぐ』が回転を始め、本線トンネルのシールドマシンが発進しました。

主催者を代表して
石井国土交通大臣からご挨拶

小池東京都知事をはじめ来賓の方から
　ご祝辞を賜りました

愛称を命名されたお二人と
石井国土交通大臣の記念撮影

発進ボタンを押すと『がるるん』と『みどりんぐ』が動きだし、本線シールドマシンが発進しました

みどりんぐみどりんぐ

本線トンネル（南行）本線トンネル（南行）

がるるんがるるん

本線トンネル（北行）本線トンネル（北行）

東名ＪＣＴ
中央ＪＣＴ・
東八道路ＩＣ
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合計

面積
ベース

買収 ９６％ ９６％ ２１％ ９９％ ９０％

区分
地上権

７９％ ５４％ ２％ ９６％ ５９％

合計 ９０％ ８６％ １２％ ９８％ ８０％

件数
ベース

買収 ９４％ ９８％ ２４％ ９６％ ８９％

区分
地上権

６０％ ５３％ １％ ９５％ ５０％

合計 ７８％ ７９％ ８％ ９６％ ７１％




	170224_【ホームページ用】journal（H29.3月）（表紙・裏表紙）【サイズダウン】
	170307_【ホームページ用】journal（H29.3月）（中面）【サイズダウン】

