
東京外環 用地取得の状況 H27年11月現在
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資料１
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東名JCT 中央JCT 青梅街道IC 大泉JCT 合計

買収 86%（±0%） － 90%（＋1%） － 13%（＋1%） － 92%（＋5%） 82%（＋1%）

区分地上権 30%（±0%） － 14%（＋6%） － 2%（±0%） － 36%（＋17%） 20%（＋5%）

合計 66%（＋1%） － 71%（＋2%） － 8%（±0%） － 75%（＋8%） 63%（＋2%）

面積ベース

件数ベース

東名JCT 中央JCT 青梅街道IC 大泉JCT 合計

買収 85%（±0%） － 93%（±0%） － 16%（±0%） － 86%（＋3%） 81%（＋1%）

区分地上権 12%（＋1%） － 10%（＋2%） － 1%（±0%） － 39%（＋12%） 13%（＋3%）

合計 50%（＋1%） － 58%（＋2%） － 6%（＋1%） － 71%（＋6%） 50%（＋2%）

※用地取得は、国、東京都、NEXCO東日本、NEXCO中日本が分担して実施
※用地買収部については平成26年度より土地収用法に基づく収用手続きを活用中
（事業者からの裁決申請・明渡裁決申立後は東京都収用委員会において手続きを実施）


