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東京外かく環状道路
大泉ジャンクション立坑工事
・ 橋梁下部工
・ 橋梁上部工（ＰＣ橋） 等

東京外環大泉地区改良（その２）工事
・ 土留め壁工、函渠工、擁壁工 等

①

東京外かく環状道路 大泉南工事
・ランプ部地下躯体構築 等

④

東京外かく環状道路
大泉ジャンクションＣランプ第一橋（鋼上部工）工事
・ 橋梁上部工（鋼橋）
・ 橋梁下部工 等

東京外かく環状道路
本線トンネル（北行・南行）大泉南工事
・発進坑口工、底板コンクリート、反力受台工

⑤

用地買収部用地取得の形態 大深度地下使用部区分地上権取得部 工事実施箇所

東京外かく環状道路 大泉中工事
・ ダクトシールド立坑、橋梁基礎工 等
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工事実施状況（中央JCT） H30年12月現在
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東京外環中央ＪＣＴ北側ランプ改良工事
・ ランプシールドトンネル立坑
・ ランプ部地下躯体構築 等

至
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東京外環中央ＪＣＴ北側ランプ工事
・ ランプ部地下躯体構築 等
東京外環中央JCT北側ランプ函渠工事
・ ランプ部地下躯体構築 等

⑤

東京外かく環状道路 中央ジャンクション
ランプ橋（下部工）工事
・ 橋梁下部工 等

至 都心部

東京外環中央JCT北側Aランプシールド工事
東京外環中央JCT北側Hランプシールド工事
・シールドトンネル 等

東京外かく環状道路 中央ジャンクション
南工事
・ 換気所地下部構築
・ランプ部地下躯体構築 等

用地買収部用地取得の形態 大深度地下使用部区分地上権取得部 工事実施箇所

⑤

東京外かく環状道路 中央ジャンクション南側
Bランプシールドトンネル工事
・シールドトンネル 等
東京外かく環状道路 中央ジャンクション南側
Fランプシールドトンネル工事
・シールドトンネル 等
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工事実施状況（中央ＪＣＴ）工事実施状況（東名JCT） H30年12月現在

用地買収部用地取得の形態 大深度地下使用部区分地上権取得部 工事実施箇所
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多摩堤通り

東京外かく環状道路
本線トンネル（北行）東名北工事
・ シールド掘進工
・土砂搬出工等

東京外かく環状道路
本線トンネル（南行）東名北工事
・ シールド掘進工、立坑防音ハウス設置工等
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東名ジャンクションＡランプ工事
・ ランプシールドトンネル立坑
Aランプ開削ＴＮ等

①

東京外かく環状道路
本線トンネル（北行）東名北工事
・工事用仮橋等

東京外かく環状道路
東名ジャンクションＨランプ工事
・ Ｇ、Ｈランプ開削ＴＮ等
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