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令和 5年 2月 10 日 
国土交通省関東地方整備局 

宇都宮国道事務所 

工事発注手続きについて 
～「Ｒ４国道４号西那須野道路三区町電線共同溝工事」の発注手続きを行います～

宇都宮国道事務所において発注する「Ｒ４国道４号西那須野道路三区町電線共同溝工事」
において、「配置予定技術者の施工経験の緩和」、「余裕期間制度（フレックス）」、「難
工事指定」を採用します。 

工事発注において、予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとり
やめや不調が予測される工事について不調不落対策を試行しております。 
 今回発注する「Ｒ４国道４号西那須野道路三区町電線共同溝工事」については、以下の不調
不落対策を試行・採用します。 

【不調・不落対策】 
１．「配置予定技術者の施工経験の緩和」 
２．「余裕期間制度（フレックス）」 
３．「難工事指定」 

 ※詳細は次ページをご覧ください。 

＜発表記者クラブ＞ 竹芝記者クラブ  神奈川建設記者会 栃木県政記者クラブ 

＜問い合わせ先＞ 
関東地方整備局 宇都宮国道事務所 
電話：０２８－６３８－２１８１（代表）   ＦＡＸ：０２８－６３８－２８７１
・副所長  松澤 義明（まつざわ よしあき） （内線：２０４） 
・工務課長 角田 圭志（つのだ けいし）   （内線：４４１）
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≪工事概要≫ 
（１）工 事 名：Ｒ４国道４号西那須野道路三区町電線共同溝工事

（２）工事場所：栃木県那須
な す
塩原市
しおばらし

三区
さん く

町
ちょう
地先 

（３）工  期：契約締結の翌日から令和６年３月２５日まで（予定） 
（４）入札方式：一般競争入札総合評価落札方式（施工能力評価型Ⅱ型） 
（５）工事種別：アスファルト舗装工事（Ａ等級） 
（６）工事内容：舗装版破砕工 約６４０ｍ２、掘削工 約１，２００ｍ３、 

埋戻し工 約９９０ｍ３、電線共同溝工 約５８０ｍ、 
アスファルト舗装工 約６４０ｍ２、仮設工 １式 

≪配置予定技術者の施工経験の緩和≫ 
  配置予定技術者の施工経験を電線共同溝の施工に限定せず、「電線共同溝または情報ＢＯＸ
の工事であること。」として緩和をします。 

≪余裕期間制度（フレックス）の活用≫ 
  本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働力確保
等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約時に令和６年３月２５日
までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定することができます。 
  なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。 

≪難工事指定について≫ 
  本工事は、交通量の多い現道上で、交通規制を伴う夜間作業であり、厳しい安全管理が必
要であるため、「難工事指定」を採用します。 
  「難工事指定」された工事は、完成時に７０点以上の工事成績評定を通知された場合、今
後発注される「難工事施工実績評価対象工事（試行）」の総合評価の評価項目において加点対
象となります。また、主任（監理）技術者または現場代理人として従事した経験について、
審査基準日の月以前の４年間が評価対象となります。 

≪スケジュール≫ 
○入札公示、入札説明書交付  ：令和５年２月１０日（金） 
○技術資料等提出期限     ：令和５年２月２０日（月） 
○入札書、工事内訳書提出期限 ：令和５年３月１４日（火） 
○開札日           ：令和５年３月１７日（金） 


