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令和５年３月 2 日 

国土交通省関東地方整備局 

千葉国道事務所 

 

工事発注手続きについて 

～「Ｒ４木更津出張所予備発電設備改修他工事」他工事の発注手続きを行います～ 

 

千葉国道事務所が発注する「Ｒ４木更津出張所予備発電設備改修他工事」において、不調

不落対策を試行、採用します。 

 

工事発注において、入札参加者がいないことなどを理由として、入札契約手続きのとりやめ

が予測される工事について、不調不落対策を試行しています。 

 今回発注する「Ｒ４木更津（きさらづ）出張所予備発電設備改修他工事」については、以下

の不調不落対策を試行採用します。 

  

【不調不落対策】 

１．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式 実績評価型） 

２．余裕期間制度（フレックス方式） 

３．競争参加資格の緩和 

 ４．世界的な半導体不足による工期延期等について 

 ５．機器単体費の提示 

 ６．難工事指定 

 

※詳細は次頁をご覧下さい。 

 

 

 

 

＜発表記者クラブ＞ 

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、千葉県政記者会 

＜問い合わせ先＞ 

関東地方整備局 千葉国道事務所 

電話：０４３－２８７－０３１１（代表）   メールアドレス：ktr-chibaa60@mlit.go.jp 

副所長（技）  茅根 壮一（ちのね そういち） （内線：２０５） 

防災情報課長  原田 勝敏（はらだ かつとし） （内線：２８１） 
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《工事概要》 

（１）工 事 名：Ｒ４木更津出張所予備発電設備改修他工事 

（２）工事場所：千葉県木更津市
き さ ら づ し

潮見
し お み

３－１７ 木更津出張所 

（３）工  期：契約締結日の翌日から令和６年 2 月２９日（フレックス方式） 

（４）入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）実績評価型 

（５）工事種別：受変電設備工事 

（６）工事内容：発動発電機           １台 

        発電機架台           １式 

 

 

 

 

 

 

  

木更津出張所 

既設発電設備 

発電設備改修後 

設置予定箇所 

2500 

更新後発電設備 

既設発電設備設置箇所 

工事場所 
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《不調不落対策》 

１．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式 実績評価型） 

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、試行するもので

す。 

特徴は次のとおりです。なお、公共工事の実績のない企業でも参加しやすい方式となっ

ています。 

１）競争参加時に配置予定技術者の申請は不要です。 

     （参加要件として配置予定技術者の工事経験の設定はありません。） 

   ２）総合評価における加算点の評価対象は、企業の同種工事の施工実績 

     （民間工事を含む）と災害活動実績及び賃上げの実施を加算点としています。 

   ３）過去の工事成績や表彰実績、配置予定技術者の技術力は評価対象としません。 

 

２．余裕期間制度（フレックス方式） 

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確

保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約時に令和６年２月２

９日までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定することができます。 

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。 

 

３．競争参加資格の緩和 

   １）地域要件の緩和 

地域要件を「千葉県内」に建設業法に基づく本店、支店又は営業所を有する企業か 

ら拡大し、「関東地方整備局管内」に建設業法に基づく本店、支店又は営業所を有する 

企業を対象とします。 

２）企業に求める施工実績の緩和 

     本工事は発動発電設備の製作、設置、調整を行うものであるが、 「非常用予備発電

設備（電気事業法でいう移動用を除く）を設置した工事」のみとして緩和をします 

 

４．世界的な半導体不足による工期延期等について 

本工事は、半導体不足の影響で機器等の納期遅延により、工期内に工事が完成出来ない

等、工期の延長が必要な場合には、工事の一時中止等の適切な措置を行い工期の延長を実

施します。 

 

 ５．機器単体費の提示 

本工事は、発動発電機に係る機器単体費を歩掛見積参考資料に提示することを試行しま

す。 
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６．難工事指定 

本工事は、屋外工事で設置箇所が民地に面した箇所であることから、騒音振動に対する

配慮をしながらの施工及び近隣住民等との密接な調整が必要であるため、「難工事指定」を

採用します。「難工事」指定された工事は、完成時に７０点以上の工事成績評定を通知され

た場合、今後発注される「難工事施工実績評価対象工事（試行）」の総合評価の評価項目に

おいて加点対象となります。 

また、加点対象となる期間は、審査基準日の月以前の１年間に元請けとして、完成、引

き渡しが完了した施工実績が加点対象となります。 

また、主任技術者または現場代理人として従事した経験について、審査基準日の月以前

の４年間が評価対象となります。 

 

《スケジュール》 

◯入札公示、入札説明書 交付      ：令和５年 ３月 ２日（木） 

◯競争参加資格確認申請書 提出期限   ：令和５年 ３月１３日（月） 

◯入札書、工事費内訳書 提出期限    ：令和５年 ４月１７日（月） 

◯開札日                ：令和５年 ４月２０日（木）

■千葉国道事務所ホームページ https://www.ktr.mlit.go.jp/chiba/ 

■公式ツイッター情報     https://twitter.com/mlit_chibakoku 
Twitter ホームページ 
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