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国土交通省関東地方整備局 

宇都宮営繕事務所 

工事発注手続きについて 
～「龍ケ崎公共職業安定所（２３）機械設備改修その他工事」の発注手続きを行います～

宇都宮営繕事務所発注の「龍ケ崎公共職業安定所（２３）機械設備改修その他工事」におい
て、不調･不落対策等を試行、採用します。

工事発注において、予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札の取り止めや 

不調が予測される工事について不調･不落対策等を試行しております。 

今回発注する「龍ケ崎公共職業安定所（２３）機械設備改修その他工事」については、以下のとお

り不調･不落対策等を試行、採用します。 

【不調･不落対策等】 

１．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式、企業実績評価型） 

２．競争参加資格の緩和

３．見積活用方式 

４．余裕期間制度（任意着手方式） 

５．実態を踏まえた積算の運用、施工条件等の円滑な協議等 

※詳細は次頁をご覧下さい。 

＜発表記者クラブ＞  
竹芝記者クラブ  神奈川建設記者会  茨城県政記者クラブ  栃木県政記者クラブ 

＜問い合わせ先＞ 
国土交通省関東地方整備局 宇都宮営繕事務所 
電話：０２８－６３４－４２７１ FAX：０２８－６３２－６２２９ 
技術課 課長 木村 裕一（きむら ゆういち）



＜工事概要について＞ 
（１）工 事 名：龍ケ崎公共職業安定所（２３）機械設備改修その他工事 
（２）工事場所：茨城県龍ケ崎市若柴町丸太１２２９－１
（３）工  期：工事の始期から２１３日間 
        （但し、令和５年８月１日（工事着手期限）までに工事を開始すること。） 
（４）入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式 企業実績評価型） 
（５）工事種別：暖冷房衛生設備工事 B等級またはA等級  
（６）工事内容（概要）：空気調和設備、換気設備、自動制御設備、 

給水設備、ガス設備           改設一式 
電灯設備、動力設備           改設一式 
建築（内装、外構）           改修一式 

 （７）施工時期、施工条件 
    施工条件、施工日、施工時間については、ダウンロードをした現場説明書の「説明事項その

２（営繕工事用）」及び「現場及び技術に関する事項」を参照してください。 
    仮設足場及び養生については、ダウンロードをした設計図の「仮設設備等計画図（参考図）

K－０１図及びＫ－０２図」を参照してください。 

＜不調･不落対策等＞ 
１．公募型指名競争入札（総合評価落札方式 企業実績評価型）について
競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事において試行するものです。
○提出資料 
公共工事に新規参入しやすく、入札のために作成する資料も少なくなっています。 
参加要件として配置予定技術者の工事経験は求めませんので、技術資料提出時に配置予定

技術者に係る書類の提出は不要です。 
○総合評価の評価項目 
関東地方整備局発注工事等の工事成績や表彰の有無等は評価対象外です。 
企業における防災に係る取組姿勢･活動実績、同種工事の施工実績（民間工事を含む）、本
発注工事に対応する工事種別の手持ち工事量及び賃上げの実施を加算点としています。 

２．競争参加資格の緩和 
（１）地域要件の拡大 

工事場所等の地理的条件を勘案し、競争参加資格の地域要件を、「茨城県内」に建設業法
に基づく本店、支店又は営業所を有する企業から「関東地方整備局管内」に建設業法に基づ
く本店、支店又は営業所を有する企業に拡大します。 

（２）企業に求める施工実績の緩和（民間工事を含む） 
企業に求める施工実績を「熱源機器を改設した空気調和設備工事」に限定せず、以下の
（ア）として緩和します。 

（ア）建築物における空気調和設備工事（機器及び配管･ダクト等の施工を含む。） 
ただし、JIS C 9612 ルームコンディショナを除く。 

３．見積活用方式 
  工事の円滑な施工確保を図るため、実勢価格を予定価格に適切に反映する「見積活用方式」 



を試行します。入札参加者から見積価格を記載した見積書及び根拠資料（法定福利費を含むこ
と）の提出を求め、その妥当性が確認出来た見積価格を予定価格作成のための参考とします。 
○見積の提出を求める工種 
   直接工事費のうち「熱源及び空調機器の据付費、搬入費(仮設含む)」 
 ○見積の提出を求める理由 

公共建築工事積算基準類に基づく価格と実勢価格に乖離が生じていると考えられるため。 

４．余裕期間制度（任意着手方式）
○契約日から工事着手期限（令和５年８月１日）までの期間において、受注者が任意に工事着
手日を設定することができます。 
○工事の始期前の余裕期間内は主任技術者又は監理技術者の配置は不要です。また、その期間
は現場代理人の常駐義務もありません。 

５．実態を踏まえた積算の運用、施工条件等の円滑な協議等 
（１）実態を踏まえた積算の運用 

法定福利費相当額が反映された実態を踏まえた価格設定を行います。 
（２）入札時積算数量活用方式の適用 

発注者が示す入札時積算数量書を活用して入札に参加できます。 
（３）施工条件等の円滑な協議 

契約後発生した新たな調査や条件について、監督職員との協議となります。（請負代金額 
の変更が必要と判断された内容は設計変更の対象です。） 

（４）工事関係図書等の効率化 
本工事では必要最小限の工事関係図書等とし、その工事関係書類の書式は次よりダウンロ
ードできます。   
https://www.ktr.mlit.go.jp/eizen/gijyutu/eizen_gijyutu00000018.html

（５）週休２日促進工事の適用 
本工事は発注者が週休２日に取組むことを指定する発注者指定方式を適用します。 

（６）工事契約後の資材価格等の急激な変動については、工事請負契約書第２６条（賃金又は物
価の変動に基づく請負代金額の変更）に基づく請求が可能です。 

【スケジュール】 
○入札公告、入札説明書の交付    ：令和５年４月２８日（金）  
○技術資料等の提出期限       ：令和５年５月１７日（水）  
○入札書、工事費内訳書の提出期限 ：令和５年６月２０日（火）  
○開札日              ：令和５年６月２３日（金）  

＜入札情報サービス（ＰＰＩ）＞ 
ＰＰＩ：(http://www.i-ppi.jp/IPPI/SearchServices/Web/Koji/Kokoku/Search.aspx) 
① 工事名（文字列検索）に「龍ケ崎公共職業安定所」を入力， 
② 公告日を「◉期間指定 2023 年 ４ 月 28 日」に指定⇒「検索開始」をクリック 

＜宇都宮営繕事務所ホームページ＞ 
ＨＰ：（https://www.ktr.mlit.go.jp/utsunomiyaez/utsunomiyaez_index002.html） 




