
 
 

令和５年 5 月 15 日 

国土交通省関東地方整備局 

甲府河川国道事務所 

 

工事発注手続きについて 

～「Ｒ４甲府･大和国道出張所管内交通対策工事」の発注手続きを行います～ 
 

甲府河川国道事務所が発注する「Ｒ４甲府･大和国道出張所管内交通対策工事」において、

不調･不落対策等を試行、採用します。 

 

 工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりや

めや不調が予想される工事について、不調･不落対策等を試行、採用しています。 

今回発注する「Ｒ４甲府･大和国道出張所管内交通対策工事」については、以下のとおり不

調･不落対策等を試行、採用します。 

 

【不調･不落対策】 

１．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

２．難工事指定 

３．競争参加資格の緩和 

４．余裕期間制度（任意着手方式）  

５．施工箇所が点在する工事の積算 

※詳細は次頁をご覧下さい。 

 

 

 

＜発表記者クラブ＞ 

竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 山梨県政記者クラブ 

＜問い合わせ先＞ 

関東地方整備局 甲府河川国道事務所 

電話：０５５－２５２－５４９１（代表） ＦＡＸ：０５５－２５１－２５９１ 

副所長（道路）  藏園 和人（くらぞの かずと）（内線：２０６） 

事業対策官    中山 雄一（なかやま ゆういち）（内線：２０８） 
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《工事概要》 

（１）工 事 名：Ｒ４甲府･大和国道出張所管内交通対策工事 

（２）工事場所：甲府出張所及び大和国道出張所管内 

（３）工  期：工事の始期から２６６日間 

（但し、令和 5 年７月 1０日までに工事を開始すること） 

（４）入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

（５）工事種別：維持修繕工事 

（６）工事内容（概要）： 

    １．一ツ谷交差点 

      アスファルト舗装工  １３２ｍ２、排水構造物工      ４１ｍ 

      防護柵工      ８２ｍ 、擁壁工          １式 

      カルバート工       １式 、構造物撤去工       １式 

      区画線工         １式 、仮設工          １式 

    ２．広瀬交差点 

      アスファルト舗装工  １３２ｍ２、切削オーバーレイ ３，１８０ｍ２ 

      排水構造物工       １式 、縁石工          １式 

      区画線工         １式 、構造物撤去工       １式 

      仮設工          １式 

    ３．三社神社入口交差点 

      薄層カラー舗装    ４１０ｍ 、切削オーバーレイ   ６００ｍ 

      標識工          １式 、区画線工         １式 

      仮設工          １式 

 

■工事概要図･写真 

 １．一ツ谷（ひとつや）交差点 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

        現況写真                    断面図 

 ２．広瀬（ひろせ）交差点         ３．三社神社入口（さんじゃじんじゃ）交差点 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

        現況写真                   現況写真 

既設水路及び組立歩道撤去 

ボックスカルバート設置 等 

薄層カラー舗装 

切削オーバーレイ 等 

 

切削オーバーレイ 等 

 

交通島の改良 
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《不調･不落対策等》 

 １．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、試行するもので

す。 

特徴は次のとおりです。なお、公共工事の実績のない企業でも参加しやすい方式となっ

ています。 

１）競争参加時に配置予定技術者の申請は不要です。 

    （参加要件として配置予定技術者の工事経験の設定はありません。） 

   ２）総合評価における加算点の評価対象は、企業における防災に係る取組姿勢･活動実

績、企業の同種工事の施工実績と本発注工事に対応する工事種別の手持ち工事量及び

賃上げの実施を加算点としています。 

   ３）過去の工事成績や表彰実績、配置予定技術者の技術力は評価対象としません。 

 

２．難工事指定 

本工事は、交通量が多い現道上での作業及び限られた狭隘な作業ヤード内での施工とな

る箇所が点在しており、厳しい安全管理が必要であるため、「難工事」の指定を実施しま

す。 

「難工事」指定された工事は、完成時に７０点以上の工事成績評定を通知された場合、今

後発注される「難工事施工実績評価対象工事（試行）」の総合評価の評価項目において加点

対象となります。なお、主任（監理）技術者または現場代理人として従事した経験につい

て、審査基準日の月以前の４年間が評価対象となります。 

 

 ３．競争参加資格の緩和 

   企業に求める施工実績を「維持修繕工事」に限定せず、「供用中の道路において、車道を

規制しながら施工した工事」として緩和します。 

 

４．余裕期間制度（任意着手方式） 

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働力確

保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約日から工事着手期限

（令和５年７月１０日）までの間において、受注者が任意に工事着手日を設定することが

できます。受注者が決定した工事の始期までが余裕期間となります。 

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。 
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５．施工箇所が点在する工事の積算について 

施工箇所が点在する工事の積算について、建設機械を複数箇所に運搬する費用や交通規制

等がそれぞれの箇所で発生するなど、積算額と実際にかかる費用に乖離が考えられることか

ら、共通仮設費、現場管理費を箇所毎に算出する「施工箇所が点在する工事の積算」を採用

します。 

本工事の地区は、一ツ谷交差点（山梨県韮崎市一ッ谷地先）、広瀬交差点（山梨県笛吹市

広瀬地先）、三社神社入口交差点（山梨県甲斐市竜王地先）地区とし、詳細は下図のとおり

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《その他》 

 ○施工にあたって必要となる協議について 

  施工にあたっては、国道を片側交互通行規制を行うことから、所轄警察署との協議（道路使

用許可）が必要となります。 

 

《スケジュール》  

 ○入札公告、入札説明書交付   ：令和５年 ５月１５日（月） 

 ○競争参加資格確認申請書提出期限：令和５年 ５月２５日（木） 

 ○入札書･工事費内訳書の提出期限 ：令和５年 ６月１５日（木） 

 ○開札日            ：令和５年 ６月２０日（火） 

  

施工箇所 

（広瀬交差点） 
施工箇所 

（三社神社入口交差点） 

施工箇所 

（一ツ谷交差点） 
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