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令和５年６月３０日 

国土交通省関東地方整備局 

高崎河川国道事務所 

 

工事発注手続きについて 

～「Ｒ５高崎河川国道管内標識･区画線設置工事」の発注手続きを行います～ 

 

高崎河川国道事務所が発注する「Ｒ５高崎河川国道管内標識･区画線設置工事」において、

不調･不落対策等を試行、採用します。 

 

工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりや

めや不調が予想される工事について、不調･不落対策等を試行、採用しています。 

今回発注する「Ｒ５高崎河川国道管内標識･区画線設置工事」については、以下のとおり不

調･不落対策等を試行、採用します。 

 

【不調･不落対策等】 

１．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

２．競争参加資格の緩和 

３．余裕期間制度（フレックス方式） 

４．難工事指定 

５．施工箇所が点在する工事の積算 

 ※詳細は次項をご覧ください。 

 

＜発表記者クラブ＞ 

竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 刀水クラブ･テレビ記者会 高崎記者クラブ 

＜問い合わせ先＞ 

関東地方整備局 高崎河川国道事務所 

電話：０２７－３４５－６０００（代表） ＦＡＸ：０２７－３４５－６０８５ 

副所長  洲永 美秋（すなが よしあき）  （内線：２０４） 

防災課長 久保田 健一（くぼた けんいち） （内線：２８１） 
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《工事概要》 

（１）工 事 名：Ｒ５高崎河川国道管内標識･区画線設置工事 

（２）工事場所：高崎河川国道事務所 前橋出張所管内及び碓氷出張所管内 

（３）工 期：契約締結の翌日から令和６年３月２２日まで 

（４）入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

（５）工事種別：維持修繕工事 

（６）工事内容（概要）：小型標識工（撤去･設置）    １基 

大型標識工（撤去･設置）    ９基 

区画線設置工      ６，０００ｍ 

 

《不調･不落対策等》 

 １．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、試行するもの

です。特徴は次のとおりです。なお、公共工事の実績のない企業でも参加しやすい方式

となっています。 

    １）競争参加時に配置予定技術者の申請は不要です。 

     （参加要件として配置予定技術者の工事経験の設定はありません。） 

    ２）総合評価における加算点の評価対象は、企業における防災に係る取組姿勢、同種

工事の施工実績、本発注工事に対応する工事種別の手持ち工事量及び賃上げの実

施を加算点としています。 

    ３）過去の工事成績や表彰実績、配置予定技術者の技術力は評価対象としません。 

 

 ２．競争参加資格の緩和 

  １）地域要件の拡大 

工事場所等の地理的条件を勘案し、競争参加資格の地域要件を「群馬県内」に建設業

法に基づく本店、⽀店⼜は営業所を有する企業から「関東地方整備局管内」に建設業法

に基づく本店、⽀店⼜は営業所を有する企業に拡大します。 

２）企業に求める施工実績の緩和 

    本工事は、交通規制を実施しながら道路標識の建て替えを行うものですが、交通規制

の実績を求めず、「道路標識の設置を施工した工事」のみと緩和をします。 

 

３．難工事指定 

本工事は、交通量の多い現道上で、交通規制を行いながら狭隘なヤード内で道路標識の

設置を行う工事であることから、厳しい安全管理が必要であるため、「難工事」の指定を

実施します。「難工事」指定された工事は、完成時に７０点以上の工事成績評定を通知さ

れた場合、今後発注される「難工事施工実績評価対象工事（試行）」の総合評価の評価項目

において加点対象となります。また、加点対象となる期間は、審査基準日の月以前の１年

間に元請けとして、完成･引き渡しが完了した施工実績が加点対象となります。 

また、主任（監理）技術者または現場代理人として従事した経験について、審査基準日

の月以前の４年間を評価対象とします。 
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４．余裕期間制度（フレックス方式） 

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確

保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、発注者が示した工事完了

期限（令和６年３月２２日）までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定する

ことができます。 

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。 

 

５．施工箇所が点在する工事の積算について 

施工箇所が点在する工事の積算について、建設機械を複数箇所に運搬する費用や交通規

制等がそれぞれの箇所で発生するなど、積算額と実際にかかる費用に乖離が考えられるこ

とから、共通仮設費、現場管理費を箇所毎に算出する「施工箇所が点在する工事の積算」

を採用します。 

本工事の地区は、前橋市本町地区、高崎市高松町地区、松井田町松井田地区、松井田町

五科地区、前橋市今井町地区、渋川市中村地区とし、詳細は下図のとおりです。 

 

      
 

《スケジュール》  

○入札公告、入札説明書交付        ：令和 ５年 ６月３０日（金） 

○技術資料等の提出期限         ：令和 ５年 ７月１１日（火） 

○入札書･工事費内訳書の提出期限     ：令和 ５年 ８月 ４日（金） 

○開札日                ：令和 ５年 ８月 ９日（水）

②高崎市
たかさきし

高松町
たかまつちょう

地区 

①前橋市
まえばしし

本町
ほんまち

地区 

③松井田町
ま つ い だ ま ち

松井田
ま つ い だ

地区 

⑤前橋市
まえばしし

今井町
いまいまち

地区 

④松井田町五科
まついだまちごりょう

地区 

⑥渋川市
しぶかわし

中村
なかむら

地区 
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