
 
 

令和５年９月７日 

国土交通省関東地方整備局 

鬼怒川ダム統合管理事務所 

 

工事発注手続きについて 

～「Ｒ５鬼怒ダム管内照明設備改修工事」の発注手続きを行います～ 
 

鬼怒川ダム統合管理事務所が発注する「Ｒ５鬼怒ダム管内照明設備改修工事」において、不

調･不落対策等を試行、採用します。 

 

 工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりや

めや不調が予想される工事について、不調･不落対策等を試行、採用しています。 

今回発注する「Ｒ５鬼怒ダム管内照明設備改修工事」については、以下のとおり不調･不落対

策等を試行、採用します。 

 

【不調･不落対策等】 

１．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

２．競争参加資格の緩和 

３．余裕期間制度（フレックス方式） 

４．世界的な半導体不足による工期延期等 

 

※詳細は次頁をご覧下さい。 

 

 

＜発表記者クラブ＞  

竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 栃木県政記者クラブ 宇都宮市役所記者クラブ 

日光記者クラブ 

＜問い合わせ先＞ 

関東地方整備局 鬼怒川ダム統合管理事務所 

電話：０２８－６６１－１３４１（代表） ＦＡＸ：０２８－６６０－２３４４ 

副所長（技）  舘野 悟（たての さとる）   （内線：２０４） 

防災情報課長  渡邊 章生（わたなべ あきお） （内線：２８１） 

 

  



《工事概要》 

（１）工 事 名：Ｒ５鬼怒ダム管内照明設備改修工事 

（２）工事場所：栃木県日光市川治温泉川治３１９－６ 川治ダム管理支所 

（３）工 期：全体工期 契約締結の翌日から令和６年８月３０日まで 

        余裕期間制度（フレックス方式） 

（４）入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

（５）工事種別：電気設備工事 B 等級 

（６）工事内容（概要）：監査廊照明設置工   ３２５灯 

            管理用歩廊照明設置工  ３９灯 

            監査廊照明撤去工   ２３８灯 

            管理用歩廊照明撤去工  ３８灯 

            配管配線工         １式 

            配管配線撤去工      １式 

 

■工事概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監査廊照明 管理用歩廊照明 

監査廊照明配置平面図（一部） 

工事場所 



《不調･不落対策等》 

 １．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、試行するもの

です。 

特徴は次のとおりです。なお、公共工事の実績のない企業でも参加しやすい方式とな

っています。 

    １）競争参加時に配置予定技術者の申請は不要です。 

     （参加要件として配置予定技術者の工事経験の設定はありません。） 

    ２）総合評価における加算点の評価対象は、企業における防災に係る取組姿勢、同種

工事の施工実績、本発注工事に対応する工事種別の手持ち工事量及び賃上げの実

施を加算点としています。 

    ３）過去の工事成績や表彰実績、配置予定技術者の技術力は評価対象としません。 

 

 ２．競争参加資格の緩和 

  １）地域要件の拡大 

    工事場所等の地理的条件を勘案し、競争参加資格の地域要件を「栃木県内」に建設業法

に基づく本店、支店⼜は営業所を有する企業から「関東地方整備局管内」に建設業法に基

づく本店、支店⼜は営業所を有する企業に拡大します。 

２）企業に求める施工実績の緩和 

    企業に求める施工実績を「道路照明灯（トンネル照明を除く）を設置した工事」に限定

せず、「道路、トンネル、ダム、河川、公園、共同溝のいずれかの照明灯の設置した工事」

として緩和をします。 

 

３．余裕期間制度（フレックス方式） 

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保

等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約時に令和６年８月３０日

までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定することができます。 

   なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。 

 

４．世界的な半導体不足による工期延期等 

本工事は、半導体不足の影響で機器等の納期遅延により、工期内に工事が完成出来ない等、

工期の延長が必要な場合には、工事の一時中止等の適切な措置を行い工期の延長を実施しま

す。 

 

《スケジュール》  

○入札公告、入札説明書交付        ：令和 ５年 ９月 ７日（木） 

○技術資料等の提出期限         ：令和 ５年 ９月１９日（火） 

○入札書・工事費内訳書の提出期限    ：令和 ５年１０月１６日（月） 

○開札日                ：令和 ５年１０月１９日（木） 

 

 

 



 


