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令和 6 年 1 月 15 日 

国土交通省関東地方整備局 

川崎国道事務所 

 

工事発注手続きについて 

～「R５国道３５７号辰巳立体（海側）擁壁工事」の発注手続きを行います～ 

川崎国道事務所が発注する「R５国道３５７号辰巳立体（海側）擁壁工事」において、不

調･不落対策等を試行、採用します。 

  

工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりや

めや不調が予想される工事について、不調･不落対策等を試行、採用しています。 

 今回発注する「R５国道３５７号辰巳立体（海側）擁壁工事」については、以下のとおり不

調･不落対策等を試行、採用します。 

 

 

【不調･不落対策等】 

１．見積活用方式 

２．余裕期間制度（任意着手方式）  

 

 

※詳細は次頁をご覧下さい。 

 

 

＜発表記者クラブ＞竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 都庁記者クラブ 神奈川県政記者クラブ 川

崎記者クラブ 横浜ラジオ･テレビ記者会 

＜問い合わせ先＞ 

関東地方整備局 川崎国道事務所 

電話：０４４-８８８-６４１１（代表） FAX：０４４-８８８-６７０２ 

副所長  三條 憲一（さんじょう けんいち）（内線：２０４） 

工務課長 傳田 修司（でんだ しゅうじ）   （内線：４１１） 
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《工事概要》 

（１）工 事 名：R５国道３５７号辰巳立体（海側）擁壁工事 

（２）工事場所： 

東京都江東区辰巳３丁目地先（とうきょうと こうとうく たつみさんちょうめ ちさき） 

（３）工  期：工事の始期から６８７日間 

（但し、令和 6 年 4 月 1 日（工事着手期限）までに工事を開始すること。） 

（４）入札方式：施工能力評価型Ⅰ型（総合評価落札方式） 

（５）工事種別：一般土木工事 B 等級 

（６）工事内容（概要）： 既設杭工（SC+PHC 杭 φ800 L=50.5~51.5m） 58 本 

 場所打擁壁工 約 1,850m3 

 （U 型擁壁 H=2.1~3.1m、箱型擁壁 H=3~5.2m） 

 排水装置工 約 45m 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事概要の分かる写真等 
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１．見積活用方式 

 ○見積の提出を求める工種 

・直接工事費のうち、「鋼管・既製コンクリート杭打工[中掘工]」 

○見積の提出を求める理由 

本工事は、供用中の首都高速道路と国道３５７号に挟まれた狭隘な箇所での施工となる

ため、作業効率が低下し、標準的な積算と実勢価格に乖離が生じると想定されます。 

このため、入札者から見積の提出を求め、その価格の妥当性を検証の上、予定価格に反

映する「見積活用方式」を試行します。 

 

２．余裕期間制度（任意着手方式） 

  本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働力確保等

の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、工事着手期限日（令和６年４月１

日）までの間において、受注者は工事の始期を任意に設定することができます。 

  なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。 

 

《スケジュール》 

○入札公告、入札説明書交付         ：令和６年 １月１５日（月） 

○競争参加資格確認申請書の提出期限     ：令和６年 １月２９日（月） 

○入札書及び工事費内訳書の提出期限     ：令和６年 ３月 ４日（月） 

○開 札 日                ：令和６年 ３月 ７日（木） 


