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令和６年５月１０日 

国土交通省関東地方整備局 

鬼怒川ダム統合管理事務所 

 

工事発注手続きについて 

～「R５湯西川ダム選択取水施設棟外壁改修工事」の発注手続きを行います～ 

 鬼怒川ダム統合管理事務所発注の「R５湯西川ダム選択取水施設棟外壁改修工事」におい

て、不調不落対策を試行、採用します。 

 

工事発注において、予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札の取り 

やめや不調が予測される工事について不調･不落対策を試行しております。 

今回発注する「R５湯西川ダム選択取水施設棟外壁改修工事」については、以下のとおり不

調･不落対策を採用します。 

 

【不調･不落対策】 

１．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式） 企業実績評価型 

２．競争参加資格の緩和 

３．見積活用方式 

４．余裕期間制度（任意着手方式） 

 

※詳細は次頁をご覧下さい。 

 

 

＜発表記者クラブ＞  

竹芝記者クラブ  神奈川建設記者会  栃木県政記者クラブ  宇都宮市役所記者クラブ    

日光記者クラブ 

＜問い合わせ先＞ 

関東地方整備局 鬼怒川ダム統合管理事務所 

電話：０２８－６６１－１３４１（代表）  FAX：０２８－６６０－２３４４ 

副所長  椎名 紀幸 （しいな のりゆき）（内線：２０４） 

管理課長 伏見 一徳 （ふしみ かずのり）（内線：３３１） 
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《工事概要》 

（１）工 事 名：R５湯西川ダム選択取水施設棟外壁改修工事 

（２）工事場所：栃木県日光市西川地先 

 （３）工  期：工事の始期から１３５日間       

   （但し、令和６年８月５日（工事着手期限）までに工事を開始すること。）          

 （４）入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式 企業実績評価型） 

（５）工事種別：建築工事 D 等級又は C 等級  

（６）工事内容（概要）： 建築工事   改修一式 

電気設備工事 改設一式 

機械設備工事 改設一式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        建物外部状況               外部歩廊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       選択取水施設棟建設時状況    

※外部歩廊に足場を設置し施工 

 

《不調･不落対策等》 

１．公募型指名競争入札（総合評価落札方式） 企業実績評価型 

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、試行するもの

です。 

    特徴は次のとおりです。なお、公共工事の実績のない企業でも参加しやすい方式となっ

ています。 

    １）競争参加時に配置予定技術者の申請は不要です。 

     （参加要件として配置予定技術者の工事経験の設定はありません。） 

    ２）総合評価における加算点の評価対象は、企業における防災に係る取組姿勢、同種

工事の施工実績、本発注工事に対応する工事種別の手持ち工事量及び賃上げの実施

を加算点としています。 

    ３）過去の工事成績や表彰実績、配置予定技術者の技術力は評価対象としません。 
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２．競争参加資格の緩和 

１）地域要件の拡大 

工事場所等の地理的条件を勘案し、競争参加資格の地域要件を、「栃木県内」に建設

業法に基づく本店、⽀店又は営業所を有する企業から「関東地方整備局管内」に建設業

法に基づく本店、⽀店又は営業所を有する企業に拡大します。 

２）対象等級の拡大 

競争参加社数が少数と見込まれることから、対象等級を D 等級から D 等級又は C 等

級に拡大します。 

３）企業に求める施工実績の緩和 

企業に求める施工実績は、「外壁改修を含む工事」に限定せず、以下の（ア）又は

（イ）のいずれかとして緩和をします。 

（ア）鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建築物の外壁改

修を含む改修工事 

     （イ）鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建築物で建築一

式の新築又は増築工事 

 

３．見積活用方式 

○見積の提出を求める工種 

   直接工事費のうち、「建築工事」の「外壁材撤去・新設」及び、「外壁下地材新設」 

 ○見積の提出を求める理由 

    公共建築工事積算基準類に基づく価格と実勢価格に乖離が生じていると考えられるた

め、入札者から見積の提出を求め、その価格の妥当性を検証の上、予定価格に反映する

「見積活用方式」を試行します。 

 ○見積価格書等が提出できない場合であっても、入札にあたって欠格などの不利益が生じる

ものではありません。 

 

４．余裕期間制度（任意着手方式） 

 本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確

保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、工事着手期限（令和６年

８月５日）の間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定することができます。受注

者が決定した工事の始期までが余裕期間となります。 

    なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。 

 

《発注スケジュール》 

 ○入札公示、入札説明書、見積依頼書の交付 ：令和６年５月１０日（金） 

○技術資料等の提出期限          ：令和６年５月２４日（金） 

○入札書、工事費内訳書の提出期限     ：令和６年６月２１日（金） 

○開札日                 ：令和６年６月２６日（水） 

 

《入札情報の閲覧》 

https://www.i-ppi.jp/IPPI/SearchServices/Web/Koji/Kokoku/Search.aspx 

①工事名（文字列検索）に「R５湯西川ダム選択取水施設棟外壁改修工事」を入力 

②公告日 を「 ◉期間指定 2024 年 5 月 10 日」 に 指定⇒「検索開始」 を クリック 

  

https://www.i-ppi.jp/IPPI/SearchServices/Web/Koji/Kokoku/Search.aspx
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