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令和６年７月３日 

国土交通省関東地方整備局 

千葉国道事務所 

工事発注手続きについて 

～Ｒ５国道１４号真砂地区改良舗装工事の発注手続きを行います ～ 

 

千葉国道事務所発注の「Ｒ５国道１４号真砂地区改良舗装工事」において、不調･不落対策

等を試行、採用します。 

 

 工事発注において、予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札の取りや

めや不調が予測される工事について、不調･不落対策等を試行、採用しております。  

今回発注するＲ５国道１４号真砂地区改良舗装工事については、以下のとおり不調･不落対策

等を試行、採用します。 

 

【不調･不落対策等】 

１． 公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

 

２． 余裕期間制度（任意着手方式） 

 

３． 競争参加資格の緩和 

 

４． 難工事指定 

 

※詳細は次ページをご覧下さい。 

 

 

 

＜発表記者クラブ＞  

竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会、千葉県政記者会、千葉市政記者会 

＜問い合わせ先＞  

関東地方整備局 千葉国道事務所 

電話：０４３－２８７－０３１１（代表）   メールアドレス：ktr-chiba-koho@mlit.go.jp 

副   所   長 開地 宣彰 （かいち のぶあき）    （内線：２０５） 

交通対策課長 渡邉 孝雄 （わたなべ たかお）  （内線：４７１） 
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《工事概要》 

（１）工 事 名：Ｒ５国道１４号真砂地区改良舗装工事 

（２）工事場所：自）千葉県千葉市美浜区真砂２丁目 至）千葉県千葉市美浜区稲毛海岸５丁目 

（３）工  期：工事の始期から１８６日間 

        （ただし令和６年９月１７日（工事着手期限）までに工事を着手すること。） 

（４）入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

（５）工事種別：一般土木工事 Ｃ等級 

（６）工事内容（概要）：  車道舗装工              約８５０m2 

歩道舗装工                約７００ｍ2 

             ブロック積み擁壁工          約  ７０ｍ 

                          排水構造物工                １式 

                          区画線工                                    1 式 

             構造物撤去工                 １式 

 

■工事概要図 
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《不調･不落対策等》 

１．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、試行するもの

です。 

    特徴は次のとおりです。なお、公共工事の実績のない企業でも参加しやすい方式とな

っています。 

    １）競争参加時に配置予定技術者の申請は不要です。 

     （参加要件として配置予定技術者の工事経験の設定はありません。） 

    ２）総合評価における加算点の評価対象は、企業における防災に係る取組姿勢、同種

工事の施工実績、本発注工事に対応する工事種別の手持ち工事量及び賃上げの実

施を加算点としています。 

    ３）過去の工事成績や表彰実績、配置予定技術者の技術力は評価対象としません。 

 

２．余裕期間制度（任意着手方式） 

   本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確 

  保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、工事着手期限（令和６年 9
月１７日）の間で、受注者は工事の始期を任意に設定することができます。受注者が決定し
た工事の始期までが余裕期間となります。 

   なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。 

 ３．競争参加資格の緩和 

１）地域要件の拡大 

    工事場所等の地理的条件を勘案し、競争参加資格の地域要件を「千葉県内」に建設業法

に基づく本店、⽀店⼜は営業所を有する企業から「関東地方整備局管内」に建設業法に基

づく本店、⽀店⼜は営業所を有する企業に拡大します。 

２）企業に求める施工実績の緩和 

企業に求める施工実績を「供用中の道路（国道、一般都道府県道以上）において、交通

規制（車線減少、切り回し、片側交互通行いずれか）を実施した工事であること。」に限

定せず、「供用中の道路において、交通規制（車線減少、切り回し、片側交互通行いずれ

か）を実施した工事であること。」として緩和します。 

 

４．難工事指定 

本工事は、国道１４号、千葉市道検見川町１２１号線及び千葉市道磯部茂呂町線が交差

する「千葉西警察入口交差点」での作業が発生します。本交差点は交通量が多く、交差点形

状が複雑であり、交通規制を行いながら擁壁工、車道舗装等を施工することから、厳しい安

全管理が必要であるため、「難工事」の指定を実施します。 

「難工事」指定された工事は、完成時に７０点以上の工事成績評定を通知された場合、今

後発注される「難工事施工実績評価対象工事（試行）」の総合評価の評価項目において加点

対象となります。なお、主任（監理）技術者または現場代理人として従事した経験につい

て、審査基準日の月以前の４年間が評価対象となります。 

 

《スケジュール》 

 ○入札公告･入札説明書交付      ：令和６年７月 ３日（水） 

 ○技術資料等の提出期限       ：令和６年７月１２日（金） 

 ○入札書･工事費内訳書の提出期限   ：令和６年８月１９日（月） 

 ○開札日              ：令和６年８月２２日（木） 
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