
令和６年 7 月１７日 

国土交通省関東地方整備局 

霞ヶ浦導水工事事務所 

工事発注手続きについて 

～「Ｒ６霞ヶ浦導水第２機場管理棟新営工事」の発注手続きを行います～

 霞ヶ浦導水工事事務所発注の「Ｒ６霞ヶ浦導水第２機場管理棟新営工事」において、不調

不落対策を試行、採用します。 

工事発注において、予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札の取り 

やめや不調が予測される工事について不調不落対策を試行しております。 

今回発注する「Ｒ６霞ヶ浦導水第２機場管理棟新営工事」については、以下のとおり不調不

落対策を採用します。 

【不調･不落対策】 

１．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

２．競争参加資格の緩和 

３．見積活用方式（直接工事費のうち、「木工事」） 

４．余裕期間制度（発注者指定方式） 

※詳細は次頁をご覧下さい。

＜発表記者クラブ＞ 竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 茨城県政記者クラブ 土浦記者クラブ 

＜問い合わせ先＞ 

国土交通省関東地方整備局 霞ヶ浦導水工事事務所 

電話：０２９－８２２－３００７（代表） FAX：０２９－８２６－６０９９ 

副所長（技術）  松本 将能（まつもと たかよし）（内線：２０５） 

工務第一課長   鳩貝 聡（はとがい さとし）（内線：３１１） 



 
《工事概要》 
（１）工 事 名：Ｒ６霞ヶ浦導水第２機場管理棟新営工事 
（２）工事場所：茨城県石岡市三村字霞ヶ入８１３０外５１筆 
（３）工  期：令和７年３月１日から令和８年８月３１日まで 

（余裕期間：契約締結の翌日から令和７年２月２８日まで） 
（４）入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 
（５）工事種別：建築工事 C 等級又は B 等級 
（６）工事内容（概要）：【管理棟】 
             構  造 鉄筋コンクリート造（一部木造（小屋組）） 地上１階 
             建築面積 約３７０㎡ 
             延べ面積 約３５０㎡ 
             用    途 庁舎 
             工事内容 新築一式 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

北東からのイメージ エントランス 

概略工程 



《不調･不落対策等》 
１．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、試行するもの
です。 

    特徴は次のとおりです。なお、公共工事の実績のない企業でも参加しやすい方式とな
っています。 

    １）競争参加時に配置予定技術者の申請は不要です。 
     （参加要件として配置予定技術者の工事経験の設定はありません。） 
    ２）総合評価における加算点の評価対象は、企業における防災に係る取組姿勢、同種

工事の施工実績、本発注工事に対応する工事種別の手持ち工事量及び賃上げの実
施を加算点としています。 

    ３）過去の工事成績や表彰実績、配置予定技術者の技術力は評価対象としません。 
 

２．競争参加資格の緩和 
１）地域要件の拡大 

工事場所等の地理的条件を勘案し、競争参加資格の地域要件を、「茨城県内」に建設
業法に基づく本店、支店又は営業所を有する企業から「関東地方整備局管内」に建設
業法に基づく本店、支店又は営業所を有する企業に拡大します。 

２）対象等級の拡大 
競争参加社数が少数と見込まれることから、対象等級をＣ等級からＣ等級又は B 等

級に拡大します。 
３）企業に求める施工実績の緩和 

企業に求める施工実績は、「鉄筋コンクリート造の新築工事」に限定せず、以下とし
て緩和をします。 

（ア）鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建築物の新築又は
増築工事 （※建築面積の指定はありません。） 

 
３．見積活用方式 

○見積の提出を求める工種 
直接工事費のうち、「木工事」 

○見積の提出を求める理由 
 公共建築工事積算基準類に基づく価格と実勢価格に乖離が生じていると考えられるた
め、入札者から見積の提出を求め、その価格の妥当性を検証の上、予定価格に反映する
「見積活用方式」を試行します。 

○見積価格書等が提出できない場合であっても、入札にあたって欠格などの不利益が生
じるものではありません。 

○「見積活用方式」で採用した見積単価はダウンロードシステムにおいて公表されま
す。 

 
４．余裕期間制度（発注者指定方式） 

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確
保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事です。 
〇工事着手日（令和７年３月１日）が発注者により指定されており、契約締結の翌日から

それまでは一切工事着手は出来ません。 



○工事の始期前の余裕期間内は主任技術者又は監理技術者の配置は不要です。また、その
期間は現場代理人の常駐義務もありません。 

 
 

《発注スケジュール》 
○入札公示、入札説明書の交付   ：令和 ６年 ７月１７日（水） 
○技術資料等の提出期限      ：令和 ６年 ７月３１日（水） 
○入札書、工事費内訳書の提出期限 ：令和 ６年 ９月１３日（金） 
○開札日             ：令和 ６年 ９月１８日（水） 

 
《入札情報の閲覧》 

https://www.i-ppi.jp/IPPI/SearchServices/Web/Search/Search/Search.aspx?tab=3 
①工事名（文字列検索）に「Ｒ６霞ヶ浦導水第２機場管理棟新営工事」を入力 
②公告日 を「 ◉期間指定 2024 年 ７月 １７日」 に 指定⇒「検索開始」 を クリック 
 

https://www.i-ppi.jp/IPPI/SearchServices/Web/Search/Search/Search.aspx?tab=3


 




