
 
 

令和７年１月７日 
国土交通省関東地方整備局 

霞ヶ浦河川事務所 
 

工事発注手続きについて 
〜「Ｒ６浮島一号排水樋管外ゲート設備等更新工事」の発注手続きを行います〜 

 

 霞ヶ浦河川事務所が発注する「Ｒ６浮島一号排水樋管外ゲート設備等更新工事」におい
て、不調・不落対策等を試行、採用します。 

 

 工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりや
めや不調が予想される工事について、不調・不落対策等を試行、採用しています。 

今回発注する「Ｒ６浮島一号排水樋管外ゲート設備等更新工事」については、以下のとおり不
調・不落対策等を試行、採用します。 

 
【不調・不落対策等】 
 １．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式） 企業実績評価型 
 ２．競争参加資格の緩和 
 ３．余裕期間制度（フレックス方式） 
 ４．施工箇所が点在する工事の積算 
 ５．配置予定技術者の専任を要しない期間 
 ６．世界的な半導体不足による工期延期等 

※詳細は次頁をご覧ください。 
 
 

 

＜発表記者クラブ＞ 
竹芝記者クラブ  神奈川建設記者会 茨城県政記者クラブ 土浦記者クラブ 
鹿島記者クラブ 千葉県政記者会 
＜問い合わせ先＞  
関東地方整備局 霞ヶ浦河川事務所 
電話：０２９９−６３−２４１１（代表）   ＦＡＸ：０２９９−６２−４６５２ 
副所⻑（技） 甲田（こうだ）  （内線：７２２−２０４） 
管理課⻑   梅田（うめた）  （内線：７２２−３３１） 

 
  



《工事概要》 
（１）工事名：Ｒ６浮島一号排水樋管外ゲート設備等更新工事 
（２）工事場所：茨城県稲敷市浮島地先外９箇所 
（３）工期：契約の翌日から令和８年２月２８日まで 
（４）入札方式：公募型指名競争入札方式 （総合評価落札方式）企業実績評価型 
（５）工事種別：機械設備工事 
（６）工事内容（概要）：開閉装置更新        ８門分 
            管理用階段更新       ３門分 
 
■工事概要図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

浮島一号排水樋管 外７門          武井水門 外２門 
 
《不調･不落対策等》 
 １．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、試行するものです。 
   特徴は次のとおりです。なお、公共工事の実績のない企業でも参加しやすい方式となって

います。 
   １）競争参加時に配置予定技術者の申請は不要です。 
    （参加要件として配置予定技術者の工事経験の設定はありません。） 
   ２）総合評価における加算点の評価対象は、企業における防災に係る取組姿勢、同種工事

の施工実績、本発注工事に対応する工事種別の手持ち工事量及び賃上げの実施を加算点
としています。 

   ３）過去の工事成績や表彰実績、配置予定技術者の技術力は評価対象としません。 
 

２．競争参加資格の緩和  
１）企業に求める施工実績の緩和  

企業に求める施工実績を「水門又は樋門･樋管の開閉装置更新工事」に限定せず、「水門
又は樋門･樋管のゲート設備を施工した実績を有すること（新設･改造･更新･修繕工事の
別は問わない。ただし、点検･整備業務や塗装のみの修繕工事は除く）」として緩和をしま
す。 



３．余裕期間制度（フレックス方式） 
本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保

等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約時に令和８年２月２８日
までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定することができます。 

   なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。 
 

４．施工箇所が点在する工事の積算について 
施工箇所が点在する工事の積算について、建設機械を複数箇所に運搬する費用や交通規

制等がそれぞれの箇所で発生するなど、積算額と実際にかかる費用に乖離が考えられること
から、共通仮設費、現場管理費を箇所毎に算出する「施工箇所が点在する工事の積算」を採
用します。 

本工事の地区は、稲敷市浮島地区（浮島一号排水樋管、浮島二号排水樋管、浮島三号排水
樋管、浮島四号排水樋管、浮島五号排水樋管、馬掛排水樋管）、小美玉市小川地区（小川排水
樋管）、潮来市徳島地区（徳島第二樋管、賀樋管）、鹿嶋市武井地区（武井水門）とし、詳細
は下図のとおりです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５．配置予定技術者の専任を要しない期間 

本工事は、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事
等が開始されるまでの期間）については、主任（監理）技術者の専任を要しないものです。 

 



６．世界的な半導体不足による工期延期等 
本工事は、半導体不足の影響で機器等の納期延期により、工期内の工事が完成できない等、

工期の延⻑が必要な場合には、協議の対象とします。 
 
《スケジュール》 
○入札公告、入札説明書交付        ：令和 ７年１月 ７日（火） 
○技術資料等の提出期限         ：令和 ７年１月２０日（月） 
○入札書･工事費内訳書の提出期限     ：令和 ７年２月２５日（火） 
○開札日                ：令和 ７年２月２８日（金） 




