
 
 

令和７年１月２９日 

国土交通省関東地方整備局 

利根川下流河川事務所 

 

工事発注手続きについて 

～「Ｒ６利根川下流管内ネットワーク設備更新工事」の発注手続きを行います～ 

 

利根川下流河川事務所が発注する「Ｒ６利根川下流管内ネットワーク設備更新工事」にお

いて、不調･不落対策等を試行、採用します。 

 

工事発注において、予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとり

やめや不調が予測される工事について不調･不落対策等を試行しております。 

 今回発注する「Ｒ６利根川下流管内ネットワーク設備更新工事」については、以下の不調･不

落対策等を試行、採用します。 

 

【不調･不落対策等】 

１．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

 ２．競争参加資格の緩和 

 ３．余裕期間制度（フレックス方式） 

 ４．世界的な半導体不足による工期等 

５．機器単体費の提示 

６．配置予定技術者の専任を要しない期間 

 

※詳細は次頁をご覧下さい。 

 

＜発表記者クラブ＞ 

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、茨城県政記者クラブ、千葉県政記者会 

＜問い合わせ先＞ 

関東地方整備局 利根川下流河川事務所 

電話：０４７８－５２－６３６１（代表） メールアドレス：ktr-tonege-721-koho@gxb.mlit.go.jp 

副所長 櫻井（さくらい）（内線２０５） 

防災対策課長 印南（いんなみ）（内線２８１） 

  



《工事概要》 

（１）工 事 名：Ｒ６利根川下流管内ネットワーク設備更新工事 

（２）工事場所：自）千葉県香取市佐原地先 至）茨城県取手市新町地先 

１）千葉県香取市佐原イ４１４９ 利根川下流河川事務所 

２）茨城県取手市新町１丁目１の２ 取手出張所 

３）茨城県竜ケ崎市８３４２ 竜ヶ崎出張所 

４）千葉県印旛郡栄町須賀８５６ 安食出張所 

５）茨城県稲敷郡河内町金江津官堤 金江津出張所 

６）千葉県印西市発作１２０７ 北千葉導水路管理支所 

７）千葉県香取市佐原イ４０５１番地３ 水の郷さわら 

（３）工  期：全体工期 契約締結日の翌日から令和８年２月２６日まで 

（４）入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

（５）工事種別：通信設備工事 

（６）工事内容：Ｌ３ＳＷ（モジュール型） １台 

Ｌ３ＳＷ（固定型） ４台 

Ｌ２ＳＷ（固定型） ４台 

マルチキャストファイアウォール １台 

ＩＰネットワーク設備設置･撤去工 １式 

システム･インテグレーション １式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



《不調･不落対策等》 

 １．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

    競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、試行するもの

です。 

    特徴は次のとおりです。なお、公共工事の実績のない企業でも参加しやすい方式とな

っています。 

    １）競争参加時に配置予定技術者の申請は不要です。 

     （参加要件として配置予定技術者の工事経験の設定はありません。） 

    ２）総合評価における加算点の評価対象は、企業における防災に係る取組姿勢、同種

工事の施工実績、本発注工事の工事種別における新規契約の有無及び賃上げの実施

を加算点としています。 

    ３）過去の工事成績や表彰実績、配置予定技術者の技術力は評価対象としません。 

 

 ２．競争参加資格の緩和 

  １）地域要件の拡大 

    競争参加者数が少数と見込まれることから、工事場所等の地理的条件を勘案し、競争

参加資格の地域要件を「千葉県または茨城県内」に建設業法に基づく本店、支店⼜は営

業所を有する企業から、地域要件を設定せず、拡大します。 

  ２）企業に求める施工実績の緩和 

   ➀ 企業に求める施工実績を「関東地方整備局管内の施工実績」に限定せず、緩和をし

ます。 

   ② 本工事はネットワーク設備の更新を実施するものですが、工事内容を勘案して企業

に求める施工実績の内容を「２カ所以上の事業所間を複数経路により接続するＩＰ型

情報ネットワークを構築した工事⼜は製造（据付調整を含むものに限る）」に限定せ

ず、「２カ所以上の事業所間を接続するＩＰ型情報ネットワークを構築した工事⼜は

製造（据付調整を含むものに限る）」として緩和をします。 

 

３．余裕期間制度（フレックス方式） 

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確

保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約時に令和 8 年 2 月 26

日までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定することができます。 

   なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。 

 

 



 

４．世界的な半導体不足による工期等 

本工事は、半導体不足の影響で機器等の納期遅延により、工期内に工事が完成出来ない

場合は、協議の対象にします。 

 

５．機器単体費の提示 

本工事は、ネットワーク設備に係る機器単体費を歩掛見積参考資料に提示することを試

行します。 

 

６．配置予定技術者の専任を要しない期間 

本工事は、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入⼜は仮設

工事等が開始されるまでの期間）については、主任（監理）技術者の専任を要しないもの

です。  

 

《スケジュール》 

 ○入札公示、入札説明書 交付       ：令和７年１月２９日（水） 

 ○技術資料等の提出期限          ：令和７年２月１２日（水） 

 ○入札書・工事費内訳書 提出期限     ：令和７年３月１４日（金） 

 ○開札日                 ：令和７年３月１９日（水） 



 


