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令和７年４月３日
国土交通省関東地方整備局

江戸川河川事務所

工事発注手続きについて
～「Ｒ６坂川情報板設備他設置工事」の発注手続きを行います～

 江戸川河川事務所が発注する「Ｒ６坂川情報板設備他設置工事」において、不調･不落対策

等を試行、採用します。

 

 

 
 

 
 

 
 

 

工事発注において、予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりや
めや不調が予想される工事について、不調･不落対策等を試行、採用しています。
今回発注する「Ｒ６坂川情報板設備他設置工事」については、以下のとおり不調･不落対策等

を試行、採用します。

【不調･不落対策等】
１．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型
２．競争参加資格の緩和
３．余裕期間制度（任意着手方式）
４．世界的な半導体不足による工期延期等
５．機器単体費の提示 

 
 

 
 
 

 

 
 

※詳細は次頁をご覧下さい。

  ＜発表記者クラブ＞ 
竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 茨城県政記者クラブ 埼玉県政記者クラブ 千葉県政記者会 東
京都庁記者クラブ 神奈川県政記者クラブ
＜問い合わせ先＞ 
関東地方整備局  

 
 
 

江戸川河川事務所
電話：０４－７１２５－７３１１（代表） FAX：０４－７１２３－７３４７
副所長（工事）  （かん）   （内線：２０４）菅
防災対策課 課長 （すぎた） （内線：２８１）杉田
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《工事概要》 
   

 
     

 

（１）工 事 名：Ｒ６坂川情報板設備他設置工事
（２）工事場所：千葉県流山市野々下２丁目地先、千葉県松戸市主水新田１０２
（３）工 期：工事の始期から１９０日間

（但し、令和７年６月１３日（金）（工事着手期限）までに工事を開始すること。）
余裕期間制度（任意着手方式） 

 
 

 
 
 
 

（４）入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型
（５）工事種別：通信設備工事
（６）工事内容：制御装置        １台
        河川情報板       １面

機器設置工       １式
        配管・配線工      １式
（７）そ   
 
 

の 他：工事は全て平日作業が可能です。

■工事概要図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

設置位置図 

松戸排水機場（松戸出張所） 
       （制御装置） 

坂川野々下放流口 
（河川情報板） 
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《不調･不落対策等》 

 
    
 １．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型

競争参加者が少数と見込まれ、技術的難易度が比較的低い工事について、試行するもの
です。 

    
 

    

特徴は次のとおりです。なお、公共工事の実績のない企業でも参加しやすい方式となっ
ています。
１）競争参加時に配置予定技術者の申請は不要です。 

      
    

（参加要件として配置予定技術者の工事経験の設定はありません。）
２）総合評価における加算点の評価対象は、企業における防災に係る取組姿勢、同種工

事の施工実績、本発注工事の工事種別における新規契約の有無及び賃上げの実施を
加算点としています。 

３）過去の工事実績や表彰実績、配置予定技術者の技術力は評価対象としません。 
 

２．競争参加資格の緩和 
 

 
 

 １）地域要件の拡大
   工事場所等の地理的要件を勘案し、競争参加資格の地域要件を「千葉県内」に建設業法

に基づく本店、支店又は営業所を有する企業から「関東地方整備局管内」に建設業法に基
づく本店、支店又は営業所を有する企業に拡大します。

  ２）企業に求める施工実績の緩和
    企業に求める施工実績を「屋外用 LED 情報表示板で光ケーブルを介して監視・操作が

可能な機能を有する設備を設置した工事であること」に限定せず、「屋外用ＬＥＤ情報表
示板を設置した工事であること。」として緩和をします。 

 

外観イメージ（河川情報板） 
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 ３．余裕期間制度（任意着手方式） 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

   本工事は、受注者の円滑な工事実施体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保
等の準備ができる余裕期間を設定した工事であり、工事着手期限（令和７年６月１３日）の
間で、受注者は工事の始期を任意に設定することができます。受注者が決定した工事の始期
までが余裕期間となります。
なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。

４．世界的な半導体不足による工期延期等
本工事は、半導体不足の影響で機器等の納期遅延により、工期内に工事が完成出来ない等、

工期の延長が必要な場合には、工事の一時中止等の適切な措置を行い工期の延長を実施しま
す。

５．機器単体費の提示
本工事は、情報表示設備、主制御装置に係る機器単体費を歩掛見積参考資料に提示するこ

とを試行します。

《スケジュール》 
 ○入札公示、入札説明書交付      ：令和７年４月 ３日（木） 
 ○技術資料等の提出期限        ：令和７年４月１４日（月） 
 ○入札書、工事費内訳書の提出期限   ：令和７年５月２０日（火） 
 ○開札日               ：令和７年５月２３日（金） 
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