
 
 

令和８年６月１５日 

国土交通省関東地方整備局 

常陸河川国道事務所 

 

工事発注手続きについて 

～「Ｒ７国道６号日立国道管内橋梁他歩道橋補修工事」の発注手続きを行います～ 

 

 常陸河川国道事務所が発注する「Ｒ７国道６号日立国道管内橋梁他歩道橋補修工事」にお

いて、不調･不落対策等を試行、採用します。 

 

 工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりや

めや不調が予想される工事について、不調･不落対策等を試行、採用しています。 

今回発注する「Ｒ７国道６号日立国道管内橋梁他歩道橋補修工事」については、以下のとおり

不調･不落対策等を試行、採用します。 

 

【不調･不落対策等】 

１．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式） 企業実績評価型 

２．競争参加資格の緩和 

３．難工事指定 

４．余裕期間制度（フレックス方式） 

５．施工箇所が点在する工事の積算 

※詳細は次頁をご覧下さい。 

 

 

 

 

 

 

＜発表記者クラブ＞ 

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、茨城県政記者クラブ 

＜問い合わせ先＞ 

関東地方整備局 常陸河川国道事務所 

電話：０２９－２４０－４０６１（代表） E-mail：ktr-hitachikouhou@mlit.go.jp  

副所長（道路）  川村（かわむら） （内線：２０５） 

道路管理第二課長 大塚（おおつか） （内線：４４１） 
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《工事概要》 

工 事 名：Ｒ７国道６号日立国道管内橋梁他歩道橋補修工事 

工事場所：【細田橋】茨城県北茨城市大津町地先 

【鮎川橋】茨城県日立市鮎川町地先 

【稲村橋側道橋】茨城県高萩市石滝地先 

【磯原歩道橋】茨城県北茨城市磯原町本町地先 

工 期：全体工期 契約締結日の翌日から令和９年３月２９日 

入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

工事種別：橋梁補修工事 

工事内容（概要）：【細田橋】   ひび割れ補修工 一式、断面修復工 一式、 

橋梁塗装工 一式、仮設工 一式 

【鮎川橋】   橋面舗装工 一式、断面修復工 一式 

橋梁用高欄工 一式、仮設工 一式 

【稲村橋側道橋】当て板補修工 一式、断面修復工 一式 

橋梁塗装工 一式、仮設工 一式 

【磯原歩道橋】 薄層カラー舗装工 一式、橋梁用高欄工 一式 

横断歩道橋工 一式、橋梁塗装工 一式、 

階段部取替工 一式、仮設工 一式 

 

■位置図 
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《不調･不落対策等》 

 １．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、試行するもの 

です。 

    特徴は次のとおりです。なお、公共工事の実績のない企業でも参加しやすい方式とな 

っています。 

    １）競争参加時に配置予定技術者の申請は不要です。 

     （参加要件として配置予定技術者の工事経験の設定はありません。） 

    ２）総合評価における加算点の評価対象は、企業における防災に係る取組姿勢、同種

工事の施工実績、本発注工事の工事種別における新規契約の有無及び賃上げの実

施、ワーク・ライフ・バランス関連認定企業の評価を加算点としています。 

    ３）過去の工事成績や表彰実績、配置予定技術者の技術力は評価対象としません。 

 

 ２．競争参加資格の緩和 

  １）地域要件の拡大 

    工事場所等の地理的条件を勘案し、競争参加資格の地域要件を「茨城県内」に建設業法

に基づく本店、⽀店⼜は営業所を有する企業から「関東地方整備局管内」に建設業法に基

づく本店、⽀店⼜は営業所を有する企業に拡大します。 

 

３．難工事指定 

本工事は、交通量の多い現道上で、交通規制を伴う作業であるため、厳しい安全管理と施

工管理が必要であることから、「難工事」の指定を実施します。 

「難工事」指定された工事は、完成時に７０点以上の工事成績評定を通知された場合、今

後発注される「難工事施工実績評価対象工事（試行）」の総合評価の評価項目において加点

対象となります。 

なお、主任（監理）技術者または現場代理人として従事した経験について、審査基準日の

月以前の４年間が評価対象となります。  

 

４．余裕期間制度（フレックス方式） 

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保

等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約時に令和９年３月２９日

までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定することができます。 

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。 

 

５．施工箇所が点在する工事の積算について 

施工箇所が点在する工事の積算について、建設機械を複数箇所に運搬する費用や交通規制 

等がそれぞれの箇所で発生するなど、積算額と実際にかかる費用に乖離が考えられることか 

ら、共通仮設費、現場管理費を箇所毎に算出する「施工箇所が点在する工事の積算」を採用 

します。 本工事の地区は、北茨城市大津地区、日立市鮎川地区、高萩市石滝地区、北茨城市

磯原地区とし、詳細は２ページのとおりです。 
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《スケジュール》  

○入札公示、入札説明書交付        ：令和 ８年 ６月１５日（月） 

○技術資料等の提出期限         ：令和 ８年 ６月２４日（水） 

○入札書・工事費内訳書の提出期限    ：令和 ８年 ７月２７日（月） 

○開札日                ：令和 ８年 ７月３０日（木）
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