
 
 

令和８年９月３０日 

国土交通省関東地方整備局 

利根川ダム統合管理事務所 

 

工事発注手続きについて 

～「Ｒ８利根川ダム管内塗装修繕工事」の発注手続きを行います～ 

 

 利根川ダム統合管理事務所が発注する「Ｒ８利根川ダム管内塗装修繕工事」において、不

調･不落対策等を試行、採用します。 

 

 工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりや

めや不調が予想される工事について、不調･不落対策等を試行、採用しています。  

今回発注する「Ｒ８利根川ダム管内塗装修繕工事」については、以下のとおり不調･不落対策

等を試行、採用します。 

 

【不調･不落対策等】  

１．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式） 企業実績評価型  

２．競争参加資格の緩和  

３．難工事指定  

４．余裕期間制度（フレックス方式）  

５．施工箇所が点在する工事の積算について 

６．工事歩掛、材料単価の公表 

 

※詳細は次頁をご覧下さい。 

 

 

 

 

＜発表記者クラブ＞ 

竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 刀水クラブ・テレビ記者会 

＜問い合わせ先＞  

関東地方整備局 利根川ダム統合管理事務所  

電話：０２７－２５１－２０２１（代表） FAX：０２７－２５１―７６９７  

副所長（技術） 守谷（もりや）    （内線：２０４）  

保全対策官    大根田（おおねた） （内線：３０８） 

  



《工事概要》  

（１）工 事 名：Ｒ８利根川ダム管内塗装修繕工事 

（２）工事場所：群馬県利根郡みなかみ町綱子４６１－３ 綱子警報所 外２0 ヶ所 

（３）工  期：全体工期 契約締結日の翌日から令和９年８月３１日  

（４）入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型  

（５）工事種別：塗装工事 

（６）工事内容（概要）：局舎等の塗替え塗装  ２１ヶ所 

低濃度 PCB 等の除去・処分 １ 式 

 

■工事概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《不調･不落対策等》  

 

１．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、試行するものです。  

特徴は次のとおりです。なお、公共工事の実績のない企業でも参加しやすい方式となって

います。  

１）競争参加時に配置予定技術者の申請は不要です。  

（参加要件として配置予定技術者の工事経験の設定はありません。）  

２）総合評価における加算点の評価対象は、企業における防災に係る取組姿勢、同種工事

の施工実績、本発注工事の工事種別における新規契約の有無及び賃上げの実施、ワー

ク・ライフ・バランス関連認定企業の評価を加算点としています。  

３）過去の工事成績や表彰実績、配置予定技術者の技術力は評価対象としません。 



 

２．競争参加資格の緩和  

１）本店等所在地に関する地域要件の拡大  

競争参加者数が少数と見込まれることから、本店等所在地に関する地域要件を「関東

地方整備局管内」から地域要件の設定を無しとします。 

２）同種工事の施工実績に関する地域要件の拡大  

競争参加者数が少数と見込まれることから、同種工事の施工実績に関する地域要件

を「関東地方整備局管内」から地域要件の設定を無しとします。  

３）企業に求める施工実績の緩和  

企業に求める施工実績を「低濃度ＰＣＢ等を含む旧塗膜の除去・処分を行う塗替え塗

装工事」に限定せず、「塗替え塗装工事」を施工実績として緩和します。 

  

３．難工事指定  

本工事は、現場条件が狭隘かつ搬入路確保が困難な施工箇所が広範囲に点在するため、マ

ネジメント特性の厳しい工事であることから、「難工事」の指定を実施します。  

「難工事」指定された工事は、完成時に７０点以上の工事成績評定を通知された場合、今

後発注される「難工事施工実績評価対象工事（試行）」の総合評価の評価項目において加点

対象となります。なお、主任（監理）技術者または現場代理人として従事した経験について、

審査基準日の月以前の４年間が評価対象となります。  

 

４．余裕期間制度（フレックス方式）  

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保

等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約時に令和９年８月３１日

までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定することができます。  

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。 

 

５．施工箇所が点在する工事の積算について  

施工箇所が点在する工事の積算について、建設機械を複数箇所に運搬する費用や交通規制

等がそれぞれの箇所で発生するなど、積算額と実際にかかる費用に乖離が考えられることか

ら、共通仮設費、現場管理費を箇所毎に算出する「施工箇所が点在する工事の積算」を採用

します。  

本工事の地区は、利根川流域、赤谷川流域、片品川流域、吾妻川流域とし、詳細は工事概

要図のとおりです。 

 

６．工事歩掛、材料単価の公表  

本工事は、土木工事標準積算基準書に積算方法が定められていない工事歩掛、ならびに物

価資料等に掲載の無い材料単価のうち、主たる建設資材については、歩掛見積参考資料にお

いて公表するものとします。 

 



 

《スケジュール》   

○入札公示、入札説明書交付 ：令和８年 ９月３０日（水） 

○技術資料等の提出期限  ：令和８年１０月 ９日（金） 

○入札書・工事費内訳書の提出期限 ：令和８年１１月１６日（月） 

○開札日    ：令和８年１１月１９日（木） 

  



 

 


