
 
 

令和８年１０月２９日 

国土交通省関東地方整備局 

常陸河川国道事務所 

 

工事発注手続きについて 

～「Ｒ８国道５１号鹿嶋国道管内交通安全対策工事」の発注手続きを行います～ 

 

 常陸河川国道事務所が発注する「Ｒ８国道５１号鹿嶋国道管内交通安全対策工事」におい

て、不調・不落対策等を試行、採用します。 

 

 工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりや

めや不調が予想される工事について、不調・不落対策等を試行、採用しています。 

今回発注する「Ｒ８国道５１号鹿嶋国道管内交通安全対策工事」については、以下のとおり不

調･不落対策等を試行、採用します。 

 

【不調･不落対策等】 

１．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）自治体実績チャレンジⅡ型 

２．競争参加資格の緩和 

３．難工事指定  

４．余裕期間制度（フレックス方式） 

５．施工箇所が点在する工事の積算 

※詳細は次頁をご覧下さい 

 

 

 

 

 

 

＜発表記者クラブ＞ 竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 茨城県政記者クラブ 

 

＜問い合わせ先＞  

関東地方整備局 常陸河川国道事務所 

電話：０２９―２４０－４０６１（代表）   メールアドレス： ktr-hitachikouhou@mlit.go.jp 

副所長（技術）  川村 （かわむら） （内線：２０５） 

道路管理第二課長 大塚 （おおつか） （内線：４４１） 
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《工事概要》 

（１）工 事 名：Ｒ８国道５１号鹿嶋国道管内交通安全対策工事 

（２）工事場所：【鹿嶋市神向寺地区】茨城県鹿嶋市神向寺地先 

【稲敷市八筋川地区】自）茨城県稲敷市八筋川 

          至）茨城県潮来市上戸 

【鹿嶋市大船津地区】茨城県鹿嶋市大船津地先 

【鉾田市柏熊地区】 茨城県鉾田市柏熊地先 

（３）工 期：全体工期 契約締結日の翌日から令和９年７月３０日 

（４）入札方式：公募型指名競争入札方式 （総合評価落札方式）自治体実績チャレンジⅡ型 

（５）工事種別：維持修繕工事 

（６）工事内容（概要）：【鹿嶋市神向寺地区】薄層カラー舗装工 一式、小型標識工 一式 

区画線工 一式 

【稲敷市八筋川地区】区画線工 一式 

【鹿嶋市大船津地区】薄層カラー舗装工 一式、区画線工 一式 

【鉾田市柏熊地区】 切削オーバーレイ工 一式、 

薄層カラー舗装工 一式、区画線工 一式 

 

■工事概要図  
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《不調･不落対策等》 

１．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）自治体実績チャレンジⅡ型 

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、試行するもので

す。 

特徴は次のとおりです。なお、公共工事の実績のない企業でも参加しやすい方式となっ

ています。 

１）競争参加時に配置予定技術者の申請は不要です。 

    （参加要件として配置予定技術者の工事経験の設定はありません。） 

２）総合評価における加算点の評価対象は、企業における防災に係る取組姿勢、同種工事

の施工実績、工事成績（都県・政令市の発注工事の成績も対象）、近隣地域での施工実

績、緊急時の施工体制、災害時の基礎的事業継続力の認定の有無、本発注工事の工事

種別における新規契約の有無及び賃上げの実施、ワーク・ライフ・バランス関連認定

企業の評価を加算点としています。 

３）過去の表彰実績、配置予定技術者の技術力は評価対象としません。 

 

２．競争参加資格の緩和 

１）地域要件の拡大 

    工事場所等の地理的条件を勘案し、競争参加資格の地域要件を「茨城県内」に建設業法に

基づく本店、⽀店⼜は営業所を有する企業から「関東地方整備局管内」に建設業法に基づく

本店、⽀店⼜は営業所を有する企業に拡大します。 

 

３．難工事指定 

本工事は、交通量の多い現道上で、交通規制を伴う作業であるため、厳しい安全管理と施

工管理が必要であることから、「難工事」の指定を実施します。 

「難工事」指定された工事は、完成時に７０点以上の工事成績評定を通知された場合、今

後発注される「難工事施工実績評価対象工事（試行）」の総合評価の評価項目において加点

対象となります。なお、主任（監理）技術者または現場代理人として従事した経験について、

審査基準日の月以前の４年間が評価対象となります。 

 

４．余裕期間制度（フレックス方式） 

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保

等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約時に令和９年７月３０日

までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定することができます。 

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。 

 

５．施工箇所が点在する工事の積算について 

施工箇所が点在する工事の積算について、建設機械を複数箇所に運搬する費用や交通規制

等がそれぞれの箇所で発生するなど、積算額と実際にかかる費用に乖離が考えられることか

ら、共通仮設費、現場管理費を箇所毎に算出する「施工箇所が点在する工事の積算」を採用

します。 

本工事の地区は、鹿嶋市神向寺地区、稲敷市八筋川地区、鹿嶋市大船津地区、鉾田市柏熊

地区とし、詳細は工事概要図のとおりです。 
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《スケジュール》  

○入札公示、入札説明書交付        ：令和 ８年 １０月２９日（木） 

○技術資料等の提出期限         ：令和 ８年 １１月１０日（火） 

○入札書・工事費内訳書の提出期限    ：令和 ８年 １２月１０日（木） 

○開札日                ：令和 ８年 １２月１５日（火） 

  

4/5



 

5/5


