
（４）平成２９年度以降の点検予定

1

資料③

〈　13　〉



【機密性２】神奈川県の平成２９年度以降の点検予定 資料③－１

道路施設
管理施設数
(A)

H26～H28
点検実施数
(B)

H29点検予定 H30点検予定 備考

橋梁 9,306 4,796 2,392 2,118

トンネル 336 203 28 105

道路附属物等 1,950 1,104 329 517

＜各構造物の平成29年度以降の点検予定＞

・H28点検実施数（B）は、平成２８年度点検完了見込みも含まれています。
・数値は各道路管理者の管理施設数ベース。橋梁のうち、１２橋は県外にある管理橋梁。
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【機密性２】神奈川県の平成２９年度以降の点検予定（最優先で点検すべき橋梁） 資料③－２

＜最優先で点検すべき橋梁の平成29年度以降の点検予定＞

・H28点検実施数（B）は、平成２８年度点検完了見込みも含まれています。
・数値は各道路管理者の管理施設数ベース。

道路施設
管理施設数
(A)

H26～H28
点検実施数
(B)

H29点検予定
H30点検予定

(C)
備考

緊急輸送道路を
跨ぐ跨道橋

634 378 135 121

跨線橋
（歩道橋含む）

410 221 103 86

緊急輸送道路を
構成する橋梁

2,360 1,348 482 530
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