
【機密性２】  茨城県のＨ２７点検計画（最優先で点検すべき橋梁） 資料⑦－２ 

道路施設 管理施設数 
H26計画 
点検数 
（A） 

H27計画 
点検数 
（B） 

H26点検 
実施数 
（C） 

H27点検 
予定数 

（A＋B－C） 

緊急輸送道路を 
跨ぐ跨道橋 

404 22 70 21 71 

跨線橋 
（歩道橋含む） 

238 3 32 4 31 

緊急輸送道路を 
構成する橋梁 

1657 30 390 36 384 

＜最優先で点検すべき橋梁の平成27年度の点検予定＞   

・H26計画点検数（A）、H27計画点検数（B）は、H26.12に策定した数値であり、今後の計画点
検数は見直しすることがある 
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