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工事発注において、入札参加者がいないことなどを理由として、入札・契

約手続きのとりやめや不調が予測される工事について、不調不落対策を試行

しています。

今回発注する「Ｒ３国道１６号外相武国道光ケーブル敷設他工事」について

は、「公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）」等を試行します。

①「公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）」

② 「施工箇所が点在する工事の積算」

③「余裕期間制度（フレックス方式）」

④「配置予定技術者の専任を要しない期間」

⑤「機器単体費の提示」

⑥「世界的な半導体不足による工期延期等」

※詳細は次ページをご覧ください。
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記 者 発 表 資 料

「Ｒ３国道１６号外相武国道光ケーブル敷設他工事」にお
いて「公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）」等
を試行します。



《工事概要》
（１）工事名：Ｒ３国道１６号外相武国道光ケーブル敷設他工事
（２）工事場所：東京都八王子市鑓水地先ほか１１箇所（施工箇所点在）
（３）工期：契約締結の翌日から令和４年８月３１日まで
（４）入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）
（５）工事種別：通信設備工事
（６）工事内容（概要）
・機器製作（ＣＣＴＶ） 1式
・材料製作（光ケーブル）１式
＜国道１６号＞
・光ケーブル敷設工 ２，１００ｍ
・光ケーブル接続工 １箇所
＜国道２０号＞
・光ケーブル撤去工 ４，９００ｍ
・光ケーブル接続工 ２箇所
・ＣＣＴＶ設置工（更新） ７台

《公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）の試行について》
競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、対象工事ごとに技術
資料収集に係る公示資料の交付を受けて、競争参加希望者が参加表明確認申請書及び技術資料
（参加要件は企業のみとして技術者要件を求めない。）を提出し、指名基準による選定を行い
指名された競争参加希望者により総合評価落札方式で落札者を決定するものです。
なお、総合評価は、災害活動実績を加算点としています。

《施工箇所が点在する工事の積算について》
本工事は、施工箇所が点在することから、建設機械を運搬する費用や交通規制等がそれぞれ
の箇所で発生するなど、積算額と実際にかかる費用に乖離が考えられるため、箇所毎に共通仮
設費、現場管理費の算出を行う「施工箇所が点在する工事の積算」を適用します。

《余裕期間制度（フレックス方式）について》
受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行
うことができる余裕期間を設定可能な工事です。
フレックス方式は、発注者が示した工事完了期限までの間で、受注者が余裕期間や工事の始
期及び終期を任意に設定できます。工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不
要となります。
全体工期は、契約の翌日から令和４年８月３１日（水）としています。

《配置予定技術者の専任を要しない期間について》
本工事は、現場に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が
開始されるまでの期間）については、競争参加資格確認申請書の配置予定主任（監理）技術者
の専任を要しないものです。
専任を要しない期間は、令和４年４月３０日（土）までを予定しています。

《機器単体費の提示について》
ＣＣＴＶ設備について、機器単体費を歩掛見積参考資料に提示します。

《世界的な半導体不足による工期延期等について》
本工事は、半導体不足の影響で機器等の納期遅延により、工期内に工事が完成できない等、
工期の延長が必要な場合には、工事の一時中止等の適切な措置を行い工期延期を実施します。

《スケジュール》
○入札公示、入札説明書交付 ： 令和３年１２月２日（木）
○競争参加資格確認申請書提出期限： 令和３年１２月１３日（月）
○入札書・工事費内訳書提出期限 ： 令和４年１月１３日（木）
○開札日 ： 令和４年１月１８日（火）
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