
「Ｒ４・５大月・大和・甲府出張所管内橋梁外補修維持工事」において、

「公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）」を試行します。

併せて「施工箇所が点在する工事の積算」「難工事指定」「余裕期間制度（フレッ

クス方式）」を採用します。

記 者 発 表 資 料

工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりや
めや不調が予想される工事について、不調・不落対策を行っています。
今回発注する「Ｒ４・５大月・大和・甲府出張所管内橋梁外補修維持工事」において、「公

募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）」、「施工箇所が点在する工事の積算」、「難工
事指定」 、「余裕期間制度（フレックス方式）」を試行・採用します。
※工事内容については、別添の工事概要を参照して下さい。

【不調・不落対策の採用】
①「公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）」
競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、対象工事ごと
に技術資料収集に係る公示資料の交付を受けて、競争参加希望者が参加表明確認申請書
及び技術資料（参加要件は企業のみとして技術者要件を求めない。）を提出し、指名基
準による選定を行い、指名された競争参加希望者により総合評価落札方式で落札者を決
定するものです。
なお、総合評価は、災害活動実績及び賃上げの実施を加算点としています。

②「施工箇所が点在する工事の積算」
施工箇所が点在することから、建設機械を運搬する費用や交通規制等がそれぞれの箇
所で発生するなど、積算額と実際にかかる費用に乖離が考えられることから、箇所毎に
共通仮設費、現場管理費の算出を行う「施工箇所が点在する工事の積算」を採用します。

③「難工事指定」
工事を適切に完成させた場合、その後の発注工事における総合評価項目「難工事施工
実績評価対象工事（試行）」を加点対象とする「難工事指定」を採用します。

④「余裕期間制度（フレックス方式）」
受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準
備を行うことができる余裕期間を設定する制度です。

令 和 ４ 年 ７ 月 ２ ８ 日 （ 木 ）
国 土 交 通 省 関 東 地 方 整 備 局
甲 府 河 川 国 道 事 務 所

発表記者クラブ

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、山梨県政記者クラブ

お問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局 甲府河川国道事務所 電話055-252-5491（代表）

副所長（道路） 藏園 和人（くらぞの かずと）

地域防災調整官 清水 巧 （しみず たくみ）
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●Ｒ４・５大月・大和・甲府出張所管内橋梁外補修維持工事

《工事概要》

（１）工事場所：大月出張所、大和国道出張所及び甲府出張所管内

（２）工 期：契約締結の翌日から令和６年３月２９日まで（予定）

（余裕期間制度：フレックス方式）

（３）入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）

（４）工事種別：橋梁補修工事

（５）工事内容（概要）

【大月橋】 【横尾橋】

塗替え塗装工 １式 橋梁附属物工 １式

床版補修工 １式 現場塗装工 １式

排水装置補修工 １式 橋梁補修工 １式

下部工 １式 仮設工 １式

仮設工 １式 【道路維持】

【天王橋】 応急処理工 １式

舗装打替え工 １式

橋梁補修工 １式

橋台補修工 １式

橋脚補修工 １式

仮設工 １式

《施工箇所が点在する工事の積算》

点在する施工箇所

①大月橋・天王橋（山梨県大月市大月二丁目地先～山梨県大月市大月町花咲地先）

②横尾橋（山梨県大月市駒橋地先）

③道路維持（大月出張所、大和国道出張所及び甲府出張所管内）

《難工事指定》

本工事は、交通量が多い現道上での作業、限られた狭隘な作業ヤード内での施工となる箇所が

点在しており、厳しい安全管理が必要であるため、「難工事指定」を採用します。

「難工事指定」された工事は、完成時に７０点以上の工事成績評定を通知された場合、今後発

注される「難工事施工実績評価対象工事（試行）」の総合評価の評価項目において加点対象とな

ります。

また、加点対象となる期間は、審査基準日の月以前の１年間に元請けとして、完成・引き渡し

が完了した施工実績が加点対象となります。

なお、主任（監理）技術者または現場代理人として従事した経験について、審査基準日の月以

前の４年間を評価対象とします。

《余裕期間制度（フレックス方式）》

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の

準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約時に令和６年3月２９日までの間

で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定することができます。

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者の配置が不要となります。

《スケジュール》

○入札公告、入札説明書交付 ：令和４年 ７月２８日（木）

○競争参加資格確認申請書提出期限 ：令和４年 ８月１５日（月）

○入札書・工事費内訳書の提出期限 ：令和４年 ９月 ７日（水）

○開札日 ：令和４年 ９月１２日（月）
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公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）の試行について

公募結果に基づく指名
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工
事
内
容
・
入
札
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落
札
方
式
等
）

発
注
（
指
名
通
知
）

【メリット】
施工体制確保 発注工事の公募
資料は参加希望の意思確認時のみの提出
資料の簡素化、合理化 (個別発注時では不要）

手続期間の短縮
指名通知から決定まで２週間程度

指名競争・総合評価落札方式
災害協定の締結や活動に係るインセンティブの向上

指
名
基
準
に
よ
る
選
定

公募による企業の参加

以
降
は
指
名
競
争
・
総
合
評
価

落
札
方
式
の
手
続
き

指
名
競
争
・総
合
評
価
落
札
方
式
に
よ
り
落
札
決
定

災害協定の締結や活動に
係るインセンティブの向上

工
事
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望
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認
・技
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資
料
の
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（参
加
意
思
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明
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必
要
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料
の
提
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）

対象は

一般土木
C,B+C工事
維持修繕等

（標準点100点＋加算点（11点）＋施工体制
評価点（30点））÷入札価格＝評価値
※加算点は災害活動実績＋賃上げの実施
に関する評価

参
加
要
件
は
企
業
と
し
、

技
術
者
要
件
は
求
め
な
い
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