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発表記者クラブ 

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、埼玉県政記者クラブ、さいたま市政記者クラブ 

問い合わせ先 

国土交通省 関東地方整備局 大宮国道事務所  電話 048 ｰ 669 ｰ 1200（代） 

副所長（技）   山田
や ま だ

 寧
やすし

 （内線２０４） 

工務課長      提箸
さげはし

 強
つよし

 （内線４１１） 

「Ｒ４国道１７号熊谷（３）路面復旧他工事」、「Ｒ４国道 1７号上尾（２）

電線共同溝工事」において、「公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）」、

「難工事指定」、「余裕期間制度（フレックス）」を採用します。   

 

工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりやめや不調が

予想される工事について、不調・不落対策を試行しております。 

今回発注する「Ｒ４国道１７号熊谷（３）路面復旧他工事」、「Ｒ４国道１７号上尾（２）電線共同溝

工事」においては、「公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）」、「難工事指定」、「余裕期間制度

（フレックス）」を試行・採用します。 

 

① 「公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）」 

競争参加者が少数と見込まれる工事について、対象工事ごとに技術資料収集に係る公示資料の交付

を受けて、競争参加希望者が参加表明確認申請書及び技術資料（参加要件は企業のみとして技術者要

件は求めない。）を提出し、指名基準による選定を行い、指名された競争参加希望者により総合評価

落札方式で落札者を決定するものです。 

②「難工事指定」 

工事を適切に完成させた場合、その後の発注工事における総合評価項目「難工事施工実績評価対象 

工事（試行）」を加点対象とする「難工事指定」を試行します。 

 ③「余裕期間制度（フレックス）」 
受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材､労働者確保等の準備を行うことが 

できる余裕期間を設定する制度です。 
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令和 ４年１０月１１日（火） 

国土交通省 関東地方整備局 

大 宮 国 道 事 務 所 



●Ｒ４国道１７号熊谷
くまがや

（３）路面復旧他工事 

《工事概要》 

（１）工事場所   自）埼玉県熊谷
くまがや

市石原
いしはら

三丁目 

至）埼玉県熊谷
くまがや

市石原
いしはら

地先 

（２）工 期   契約締結の翌日 から 令和５年１２月２８日まで（予定） 

（３）入札方式   公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式） 

（４）工事種別   アスファルト舗装工事 Ａ 

（５）工事内容（概要） 

 

 

 

 

《公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）について》  

○公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）  

競争参加者が少数と見込まれる工事について対象工事ごとに技術資料収集に係る公示資 

料の交付を受けて、競争参加希望者が参加表明確認申請書及び技術資料（参加要件は企業 

のみとして技術者要件を求めない。）を提出し、指名基準による選定を行い、指名された 

競争参加希望者により総合評価落札方式で落札者を決定するものです。 

なお、総合評価は、災害活動実績及び賃上げの実施を加算点としています。 
 

《難工事指定について》 

   ○難工事指定 

本工事は、交通量の多い現道において、交通規制を行いながら車道の切り回しや車道舗装 

等を施工することから、厳しい安全管理が必要であるため、「難工事」の指定を実施します。 

「難工事」指定された工事は、完成時に７０点以上の工事成績評定を通知された場合、 

今後発注される「難工事施工実績評価対象工事（試行）」の総合評価の評価項目において加点 

対象となります。 

また、加点対象となる期間は、審査基準日の月以前の１年間に元請けとして、完成・引 

き渡しが完了した施工実績が加点対象となります。 

なお、主任（監理）技術者または現場代理人として従事した経験について、審査基準日 

の月以前の４年間が評価対象となります。 

 

《余裕期間制度（フレックス）について》 

○余裕期間制度 

本工事は受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等 

     の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、令和５年１２月２８日まで 

の間で受注者は工事の始期及び終期を任意に設定することができます。 

      なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。 

    

《スケジュール》  

○入札公告、入札説明書交付           ：令和 ４年１０月１１日（火） 

○技術資料等の提出期限            ：令和 ４年１０月２０日（木） 

○入札書・工事費内訳書の提出期限       ：令和 ４年１１月１８日（金） 

○開札日                   ：令和 ４年１１月２４日（木） 
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舗装工 １式（歩道舗装 約３，２００ｍ２ 車道舗装 約４，４００ｍ２） 

排水構造物工 １式（排水構造物工 約７００ｍ 街渠桝 ３４箇所） 

縁石工 １式（縁石工 約７００ｍ） 

防護柵工 １式（ガードパイプ 約６００ｍ） 

情報ボックス工 １式（埋設管撤去 約１，０００ｍ 光ケーブル架空配線 約１，３００ｍ） 



●Ｒ４国道１７号上尾
あ げ お

（２）電線共同溝工事 

《工事概要》 
（１）工事場所   自）埼玉県上尾

あ げ お

市日の出
ひ  で

二丁目 

至）埼玉県上尾
あ げ お

市本 町
ほんちょう

一丁目  

（２）工 期   契約締結の翌日 から 令和５年１２月２８日まで（予定） 

（３）入 札 方 式   公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式） 

（４）工 事 種 別   アスファルト舗装工事 Ａ 

（５）工事内容（概要） 

 

 

 

 

 

《公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）について》  

○公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）  

競争参加者が少数と見込まれる工事について対象工事ごとに技術資料収集に係る公示資 

料の交付を受けて、競争参加希望者が参加表明確認申請書及び技術資料（参加要件は企業 

のみとして技術者要件を求めない。）を提出し、指名基準による選定を行い、指名された 

競争参加希望者により総合評価落札方式で落札者を決定するものです。 

なお、総合評価は、災害活動実績及び賃上げの実施を加算点としています。 

 
《難工事指定について》 

    ○難工事指定 

本工事は、交通量の多い現道において、交通規制を伴う夜間施工の電線共同溝工事及び 

舗装工事等であり、厳しい安全管理が必要であるため、「難工事」の指定を実施します。 

「難工事」指定された工事は、完成時に７０点以上の工事成績評定を通知された場合、 

今後発注される「難工事施工実績評価対象工事（試行）」の総合評価の評価項目において加点 

対象となります。 

また、加点対象となる期間は、審査基準日の月以前の１年間に元請けとして、完成・引き 

渡しが完了した施工実績が加点対象となります。 

なお、主任（監理）技術者または現場代理人として従事した経験について、審査基準日 

の月以前の４年間が評価対象となります。 

 

《余裕期間制度（フレックス）について》 

○余裕期間制度 

本工事は受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等 

     の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、令和５年１２月２８日まで 

の間で受注者は工事の始期及び終期を任意に設定することができます。 

      なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。 

 
《スケジュール》  

○入札公告、入札説明書交付             ：令和 ４年１０月１１日（火） 

○技術資料等の提出期限              ：令和 ４年１０月２０日（木） 

○入札書・工事費内訳書の提出期限         ：令和 ４年１１月１８日（金） 

○開札日                     ：令和  ４年１１月２４日（木） 

電線共同溝工 １式（管路部 約３００ｍ 特殊部 １８基） 

舗装工 １式（歩道舗装 約１，３００ｍ２ 車道舗装 約４００ｍ２） 

排水構造物工 １式（排水構造物工 約１９０ｍ） 

縁石工 １式（縁石工 約５００ｍ） 

防護柵工 １式（ガードパイプ 約１２０ｍ） 

情報ボックス工 １式（埋設管撤去 約１，２００ｍ 光ケーブル架空配線 約２，４００ｍ  
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