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令和５年 1 月２６日 

国土交通省関東地方整備局 
千葉国道事務所 

工事発注手続きについて 
〜 「Ｒ４国道１６号千葉市稲毛地区外舗装修繕工事」の発注手続きを行います 〜 

 
 千葉国道事務所発注の「Ｒ４国道１６号千葉市稲毛地区外舗装修繕工事」において、「公
募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）」を試行し、「余裕期間制度（任意着手方
式）」「難工事指定」「施工箇所が点在する工事の積算」を採用します。 

 

 工事発注において、予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札の取りや
めや不調が予測される工事について、不調不落対策を試行しております。  

今回発注する「Ｒ４国道１６号千葉市稲毛地区外舗装修繕工事」については、以下のとおり不
調・不落対策を採用します。 
 
【不調・不落対策】 

① ｢公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）地域防災実績評価型」 
②「余裕期間制度（任意着手方式）」 
③「難工事指定」 
④「施工箇所が点在する工事の積算」 

 
 ※詳細は次頁をご覧下さい。 
 
 
＜発表記者クラブ＞ 
竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会、千葉県政記者会 
＜問い合わせ先＞  
関東地方整備局 千葉国道事務所 
電話：０４３−２８７−０３１１（代表）  FAX：０４３−２８７−３８９５ 
副所⻑    茅根 壮一（ちのね そういち）    （内線：２０５） 
管理第二課⻑ ⻫藤 浩由（さいとう ひろゆき） （内線：４４１） 

              
 
 
 



《工事概要》 
（１）工事名：Ｒ４国道１６号千葉市稲毛地区外舗装修繕工事 
（２）工事場所：千葉県千葉市稲毛区園生町

そんのうちょう

地先 外３箇所 
（３）工  期：工事の始期から２８６日間（工事着手期限：令和５年４月４日） 
（４）入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式） 
（５）工事種別：舗装修繕工事 
（６）工事内容： 

【稲毛
い な げ

地区】              【松ヶ丘
ま つ が お か

町地区】 
     ※国道１６号千葉市稲毛区園生町     ※国道１６号千葉市中央区松ヶ丘町 
      ・舗装打換え工  ５,440m2       ・舗装打換え工  1,820m2 
      ・薄層カラー舗装工 389m2        ・切削オーバーレイ工 483m2 
      ・区画線工  １式            ・区画線工  １式         
      【東

ひがし

寺
て ら

山
や ま

町地区】                          【馬渡
ま わ た し

地区】 
     ※国道１６号千葉市若葉区東寺山町    ※国道５１号佐倉市馬渡 
      ・舗装打換え工  1,430m2       ・舗装打換え工  2,340m2 
      ・区画線工  １式           ・区画線工   １式 
   
《公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）地域防災実績評価型》 
  競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、対象工事ごとに技術

資料収集に係る公示資料の交付を受けて、競争参加希望者が参加表明確認申請書及び技術資
料（参加要件は企業のみとして技術者要件を求めない。）を提出し、指名基準による選定を行
い、指名された競争参加希望者により総合評価落札方式で落札者を決定するものです。なお、
総合評価は、災害活動実績及び賃上げの実施を加算点としています。 

 
《余裕期間制度（任意着手方式）》 
  本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等

の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約日から工事着手期限日（令和
５年４月４日）までの期間において、受注者が任意に工事着手日を選定することができます。
受注者が決定した工事の始期までが余裕期間となります。なお、工事の始期までの余裕期間内
は、監理技術者等の配置が不要となります。 

 
《難工事指定》 
  本工事は、交通量の極めて多い現道上で交通規制を伴う夜間作業であり、また狭隘な施工箇

所であるため、厳しい安全管理と施工管理が必要となることから、「難工事指定」を採用しま
す。 

「難工事」指定された工事は、完成時に 70 点以上の工事成績評定を通知された場合、今後
発注される「難工事施工実績評価対象工事（試行）」の総合評価の評価項目において加点対象
となります。また、加点対象となる期間は、審査基準日の月以前の１年間に元請けとして、完
成・引き渡しが完了した施工実績が加点対象となります。 

  また、主任（監理）技術者または現場代理人として従事した経験について、審査基準日の月
以前の 4 年間が評価対象となります。 
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《施工箇所が点在する工事の積算》 
  本工事は施工箇所が点在することから、建設機械を運搬する費用や交通規制等がそれぞれ

の箇所で発生するなど、積算額と実際にかかる費用に乖離が考えられることから､工事箇所毎
に共通仮設費、現場管理費の算出を行う「施工箇所が点在する工事の積算」を採用します。 

 
《スケジュール》 
 ○入札公示、入札説明書交付    ：令和５年１月２６日（木） 
 ○競争参加資格確認申請書提出期限 ：令和５年２月 ６日（月） 
 ○入札書・工事費内訳書提出期限  ：令和５年３月１３日（月） 
 ○開札日             ：令和５年３月１６日（木） 
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