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1. これまでの取り組み経緯
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◇評価結果の
検証・公表

◇対策効果
の評価

◇対策の
実施

◇要対策箇所の選定
◇対策の検討

3

委員会の目的

事故対策検討の経緯

⚫ 課題の状況を継続的に把握・共有するとともに、新たな事故発生
データの分析等により、効果的な事故対策の推進に取り組む。

第1回（H17年12月）

第3回（H19年3月）

第6回（H21年12月）

・選定の考え方（案）

・要対策箇所の選定

・最新データによる見直し

第7回（H22年12月）

第14回（H28年8月）

Plan Do Check Action

・新たな基準による選定
・地域の声による追加
・事故危険箇所
（H28指定）の追加

「事故ゼロプラン」の取り組みを開始

…
…

…

・事故危険区間の見直し
・新ハラハラ箇所の選定

780箇所
785箇所
825箇所

1,011箇所

事故危険区間

50箇所

59箇所

ハラハラ箇所

88箇所
96箇所

153箇所

・優先度
に応じて、
個別箇所
の対策を
実施

・対策実施
状況に応じ
て、個別箇
所の効果を
評価

・対策完了
／経過観察
／追加対策
の判定

…

第16回（H30年7月）

第18回（R2年6月）
第19回（R3年3月）

選定から10年以上

…

「新たな事故ゼロプラン」へ見直し

・道路交通環境の変化
・事故発生状況の変化

1-1 委員会の目的と検討経緯
1-1-1 新たな事故ゼロプランへの見直し経緯

「新たな事故ゼロプラン」への取り組みを開始



⚫ 前回委員会では、H22ハラハラ箇所の取り扱い、新ハラハラ箇所の選定について審議し
た。
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前回の審議結果

事故の変化も５年間で変化

「長野県事故ゼロプラン」

交通安全基本計画に合わせて
5年周期でプランの見直しを行う

※次回はR7に見直しR8より新計画

第11次交通安全基本計画（R3～R7）

交通安全対策基本法に基づき、令和3年度から令和7年度
（2025年度）までの5年間に講ずべき交通安全に関する
施策の大綱を定めたもの

1-2 前回委員会の振り返り
1-2-1 前回審議結果

ハラハラ箇所 ＝長野県内事故対策重点箇所

ハラハラ箇所

A：事故多発区間
B：死亡事故区間

C：特徴的な区間

✓ 新ハラハラ箇所について

• H22ハラハラ箇所のうち、対策未実施で
非選定となった箇所については、新ハラ
ハラ箇所へ追加

✓ 事故危険区間について

• H22ハラハラ箇所のうち、総合評価未完
了箇所は、事故危険区間の優先度③に
追加

• 委員・住民アンケートからの指摘箇所は、
事故危険区間の優先度③に追加

A,B,C
：3～2つに該当

かつ
事故件数6件以上/4年

かつ
事故率100件以上/億台キロ

事故件数6件以上/4年
かつ

事故率100件以上/億台キロ

その他

157箇所

248箇所

445箇所

(長野国道:53箇所、飯田国道:3箇所、
長野県:101箇所)

(長野国道:84箇所、飯田国道:2箇所、
長野県:162箇所)

高

低

優先度

優先度①

優先度②

優先度③

評価待ち

事故危険区間外



【参考】事故危険区間の抽出基準
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⑨地域の声

※道路管理者・公安委員
会として対策が必要と
判断した場合は抽出基
準に関わらず、選定

D.安全性の危惧

死傷事故率100件／億台キロ以上
または

死傷事故件数6件／4年以上（長野県平均の5倍）

①死傷事故率比
（県平均の概ね5倍以上）

A.事故多発区間

②死者数
（1人/4年以上）

B.死亡事故区間

③自転車・歩行者事故件数
④夜間事故件数
⑤高齢者事故件数
⑥子供事故件数
⑦正面衝突・車両単独件数
⑧追突事故件数

C.特徴的な区間

指標区分 設定理由 抽出指標 基準

A.事故多発区間
➢ 未だ高水準で推移する死傷事故
の更なる削減を図る

①死傷事故率比
県平均の5倍以上 （交差点：518.7件/億台km）

（単 路：146.9件/億台km）

B.死亡事故区間
➢ 近年下げ止まり傾向の死亡事故
の削減を図る

②死者数 1人/4年以上

C.特徴的な区間
（③～⑧のうち、
3つ以上該当で抽出）

➢ 長野県内で近年問題となっている
事故の削減を図る

③自転車・歩行者事故件数 県平均の5倍以上（1件/4年以上）

④夜間事故件数 県平均の5倍以上（2件/4年以上）

⑤高齢者事故件数 県平均の5倍以上（2件/4年以上）

⑥子供事故件数 県平均の5倍以上（1件/4年以上）

⑦正面衝突・車両単独件数 県平均の5倍以上（1件/4年以上）

⑧追突事故件数 県平均の5倍以上（3件/4年以上）

下記のいずれかに該当
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［ 本委員会の議題 ］

長野県内の幹線道路交通事故対策

１．新ハラハラ箇所の対策進捗状況 【報告事項】

２．事故危険区間への追加について 【審議事項①】

３．効果的な事故対策について 【報告事項】

４．緊急対策実施報告 【報告事項】

生活道路等への取り組み

１．生活道路交通事故対策 【報告事項】

通学路への取り組み

１．通学路への取り組み 【報告事項】

1-3 本委員会の議題
1-3-1 審議事項と報告事項



２.長野県内の幹線道路交通事故対策
2-1 新ハラハラ箇所の対策進捗状況
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⚫ 新ハラハラ箇所157箇所の進捗状況は、Plan：141箇所、Do:9箇所、Check：7箇所。

2-1 新ハラハラ箇所の対策進捗状況 P D C A

事故ゼロプラン

Plan Do Check

A事故多発

区間

B死亡事故

多発区間

C特徴的事

故

D安全性危

惧
対策検討 対策実施 対策評価

1 長野県道143号 佐久市岩村田（岩村田駅前交差点～（仮）佐久警察署前交差点） ● ● Plan

2 長野県道48号 松本市梓川倭 ● ● Plan

3 長野県道25号 松本市広丘原新田 ● ● Do

4 長野県道287号 松本市寿南（交差点） ● ● Plan

5 長野県道8号 飯田市大通１丁目（交差点） ● ● Do

6 長野県道319号 安曇野市三郷温上長尾（単路） ● ● Plan

7 長野県道308号 安曇野市穂高穂高町区（交差点） ● ● Plan

8 国道153号 飯田市鼎東鼎（東鼎交差点） ● ● Plan

9 長野県道34号 長野市大字鶴賀（交差点） ● ● Plan

10 長野県道254号 佐久市中込(中込交差点付近) ● ● ● Plan

11 長野県道27号 松本市大字笹賀（交差点） ● ● Plan

12 長野県道55号 千曲市大字戸倉温泉（交差点） ● ● Plan

13 長野県道16号 諏訪市大字豊田小川（交差点） ● ● Do

14 長野県道288号 松本市寿北７丁目（交差点） ● ● Plan

15 長野県道15号 飯田市東野 ● ● Do

16 国道18号 上田市住吉(住吉交差点) ● ● Check 対策済 評価待ち

17 長野県道143号 松本市松本駅前 ● ● Plan

18 国道19号 長野市川中島町上氷飽（稲里西交差点） ● ● Plan

19 長野県道153号 塩尻市大字金井（交差点） ● ● Plan

20 長野県道117号 長野市下氷鉋(下氷鉋交差点付近) ● ● Plan

21 長野県道158号 松本市荒井 ● ● Plan

22 長野県道254号 佐久市野沢（交差点） ● ● Plan

23 長野県道158号 松本市新村(新村交差点付近) ● ● Plan

24 長野県道60号 長野市田中（交差点） ● ● Plan

25 国道18号 上田市上田（単路） ● ● Plan

26 国道18号 上田市住吉（住吉南交差点） ● ● Plan

27 長野県道54号 須坂市大字須坂春木町（交差点） ● ● Plan

28 長野県道145号 佐久市野沢（野沢西交差点～野沢本町交差点） ● ● Plan

29 長野県道86号 長野市里島～長野市金井田 ● ● Plan

30 長野県道151号 飯田市桐林（Ａコープ付近～桐林交差点） ● ● Do

31 国道19号 松本市渚三丁目(渚三丁目交差点) ● ● Plan

32 国道18号 上田市上田（新田東交差点付近） ● ● Plan

33 長野県道152号 茅野市長倉 ● ● Plan

34 国道18号 長野市高田（単路） ● ● Plan

35 国道18号 上田市国分（単路）※信濃国分寺跡史跡公園付近 ● ● Plan

36 長野県道77号 上田市天神4丁目(上田駅周辺) ● ● Plan

37 国道19号 松本市平田東3丁目（美芳町交差点付近） ● ● Plan

38 長野県道151号 飯田市川路田中 ● ● Check 対策済 評価待ち

39 国道19号 松本市高宮北（単路） ● ● Plan

No 路線名 場所

ハラハラ箇所選定基準

進捗 評価区分 総合結果

Plan:対策検討中、Do:対策実施中、Check:対策済（総合評価のためデータ蓄積待ち、H22ハラハラ箇所からの継続選定箇所）
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2-1 新ハラハラ箇所の対策進捗状況 P D C A

事故ゼロプラン

Plan Do Check

A事故多発

区間

B死亡事故

多発区間

C特徴的事

故

D安全性危

惧
対策検討 対策実施 対策評価

40 国道19号 松本市鎌田1丁目（鎌田南交差点付近） ● ● Plan

41 長野県道406号 長野市東和田（セブンイレブン付近～東和田西交差点） ● ● Plan

42 長野県道77号 長野市稲里町中氷鉋（単路） ● ● Plan

43 国道18号 上田市上田(中央東交差点) ● ● Plan

44 国道18号 上田市中央五丁目（単路） ● ● Plan

45 国道20号 岡谷市長地柴宮3丁目（単路）※バス停長地学校前付近 ● ● Plan

46 国道18号 長野市稲葉（単路） ● ● Check 対策済 評価待ち

47 国道18号 小諸市平原（平原交差点） ● ● Plan

48 長野県道295号 松本市出川町（単路） ● ● Plan

49 国道18号 長野市東和田（東和田交差点） ● ● Plan

50 国道19号 松本市高宮中（単路）※高宮中交差点終点側 ● ● Plan

51 長野県道158号 松本市松本インター付近 ● ● Plan

52 長野県道147号 大町市上橋 ● ● Plan

53 長野県道385号 長野市篠ノ井会（篠ノ井総合病院付近～篠ノ井駅入口交差点） ● ● Plan

54 国道18号 長野市高田（単路） ● ● Plan

55 国道19号 松本市芳川村井 ● ● Check 対策済 評価待ち

56 長野県道143号 松本市渚2丁目 ● ● Plan

57 国道18号 長野市高田（単路） ● ● Plan

58 長野県道406号 長野市大字三輪（単路） ● ● Plan

59 長野県道143号 上田市上田原（単路） ● ● Plan

60 長野県道77号 長野市川中島町原南原 ● ● Plan

61 長野県道153号 飯田市上郷北条（単路） ● ● Do

62 長野県道147号 大町市大町旭町 ● ● Plan

63 長野県道372号 長野市上千田 ● ● Plan

64 長野県道142号 佐久市布施百沢（単路） ● ● Plan

65 国道153号 名古熊中央交差点 ● ● Check 対策済 評価待ち

66 長野県道143号 上田市上田原(上田原駅付近) ● ● Do

67 長野県道117号 長野市青木島町青木島（単路） ● ● Plan

68 国道19号 安曇野市明科中川手（単路） ● ● Plan

69 国道19号 松本市芳川村井(村井下町北交差点) ● ● Plan

70 長野県道296号 松本市石芝四丁目～松本市石芝三丁目（二子橋東交差点～コスコ付近） ● ● Plan

71 長野県道35号 上田市真田町長字横尾（単路） ● ● Plan

72 長野県道320号 松本市大字島内（単路） ● ● ● Plan

73 長野県道143号 上田市小泉小泉（単路） ● ● Plan

74 長野県道320号 松本市大字島立（単路） ● ● Plan

75 長野県道152号 上田市東組 ● ● Plan

76 長野県道60号 長野市徳間（単路） ● ● Plan

77 長野県道9号 佐久市小田井（単路） ● ● Plan

78 長野県道153号 飯田市上郷北条（単路） ● ● Plan

No 路線名 場所

ハラハラ箇所選定基準

進捗 評価区分 総合結果

Plan:対策検討中、Do:対策実施中、Check:対策済（総合評価のためデータ蓄積待ち、H22ハラハラ箇所からの継続選定箇所）
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2-1 新ハラハラ箇所の対策進捗状況 P D C A

事故ゼロプラン

Plan Do Check

A事故多発

区間

B死亡事故

多発区間

C特徴的事

故

D安全性危

惧
対策検討 対策実施 対策評価

79 長野県道79号 上田市常田３丁目（単路） ● ● Plan

80 国道18号 上田市上塩尻（単路） ● ● Plan

81 国道19号 塩尻市広丘高出（単路） ● ● Plan

82 長野県道296号 松本市石芝2丁目 ● ● Do

83 長野県道143号 松本市旭１丁目（単路） ● ● Plan

84 長野県道117号 飯山市大字静間（単路） ● ● Plan

85 国道18号 千曲市打沢（単路）※打沢交差点起点側 ● ● Plan

86 長野県道143号 松本市旭三丁目信州大学正門～大学西門前付近 ● ● Plan

87 長野県道57号 安曇野市豊科南穂高寺所（単路） ● ● Plan

88 国道18号 上田市下塩尻（下塩尻交差点付近） ● ● Plan

89 長野県道16号 岡谷市湊１丁目（単路） ● ● Plan

90 長野県道153号 飯田市別府 ● ● Plan

91 長野県道65号 上田市神畑460番地1地先～上田市小島574番地10地先 ● ● ● Plan

92 国道19号 塩尻市広丘高出（単路）※バス停芝茶屋前付近 ● ● Plan

93 国道19号 松本市平田東3丁目（単路）※松本南郵便局付近 ● ● Plan

94 長野県道25号 松本市波田１０区（単路） ● ● Plan

95 長野県道143号 上田市福田（単路） ● ● Plan

96 国道19号 松本市渚2丁目（単路） ● ● Plan

97 国道20号 諏訪市湖岸通り2丁目（単路）※湖岸通り2丁目交差点起点側 ● ● Plan

98 長野県道77号 上田市天神１丁目（単路） ● ● Plan

99 国道19号 長野市安茂里（単路） ● ● Check 対策済 評価待ち

100 国道19号 松本市渚1丁目（単路）※田川小学校前 ● ● Plan

101 長野県道63号 松本市中央三丁目 ● ● Plan

102 長野県道142号 佐久市協和協東（単路） ● ● Plan

103 国道18号 長野市青木島町大塚（大塚南交差点） ● ● Plan

104 長野県道147号 安曇野市穂高柏矢町(柏矢町交差点) ● ● Plan

105 長野県道176号 上田市大屋（単路） ● ● Plan

106 長野県道153号 下伊那郡高森町吉田 ● ● Do

107 国道153号 飯田インター西交差点（終点側） ● ● Plan

108 長野県道153号 下伊那郡高森町下市田下市田駅入口付近 ● ● Plan

109 国道18号 東御市常田（東御市警部交番前単路） ● ● Plan

110 長野県道152号 茅野市塚原1丁目 ● ● Plan

111 長野県道65号 上田市中之条（単路） ● ● Plan

112 長野県道34号 長野市大字稲葉（単路） ● ● Plan

113 国道18号 千曲市粟佐（単路） ● ● Plan

114 長野県道144号 佐久市野沢（単路） ● ● Plan

115 長野県道406号 須坂市大字塩川（単路） ● ● Plan

116 長野県道147号 安曇野市穂高矢原（単路） ● ● ● Plan

117 国道18号 長野市合戦場2丁目（単路）※北小森交差点終点側 ● ● Plan

No 路線名 場所

ハラハラ箇所選定基準

進捗 評価区分 総合結果

Plan:対策検討中、Do:対策実施中、Check:対策済（総合評価のためデータ蓄積待ち、H22ハラハラ箇所からの継続選定箇所）
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2-1 新ハラハラ箇所の対策進捗状況 P D C A

事故ゼロプラン

Plan Do Check

A事故多発

区間

B死亡事故

多発区間

C特徴的事

故

D安全性危

惧
対策検討 対策実施 対策評価

118 国道18号 千曲市寂蒔（単路）※いもじや交差点起点側 ● ● Plan

119 国道18号 東御市和（単路） ● ● Plan

120 長野県道375号 長野市大字東和田（単路） ● ● Plan

121 長野県道183号 諏訪市大字中洲神宮寺（単路） ● ● Plan

122 長野県道183号 諏訪市飯島 ● ● Plan

123 長野県道18号 北佐久郡軽井沢町中軽井沢（単路） ● ● Plan

124 長野県道48号 松本市小屋南１丁目（単路） ● ● ● Plan

125 国道19号 長野市安茂里（単路） ● ● Check 対策済み 評価待ち

126 長野県道77号 長野市川中島町原（単路） ● ● Plan

127 長野県道152号 上田市上丸子沢田（単路） ● ● Plan

128 長野県道77号 長野市青木島４丁目（単路） ● ● Plan

129 長野県道487号 諏訪市大字四賀赤沼（単路） ● ● Plan

130 国道18号 上田市国分（単路） ● ● Plan

131 国道19号 松本市高宮東（単路）※高宮北交差点～井川城口交差点間 ● ● Plan

132 国道20号 茅野市宮川（単路）※茅野郵便局付近 ● ● Plan

133 国道18号 上田市常入一丁目（単路） ● ● Plan

134 長野県道152号 上田市中丸子中丸子（単路） ● ● Plan

135 長野県道256号 飯田市鼎切石（単路） ● ● Do

136 国道20号 下諏訪町長地（単路） ● ● Plan

137 国道18号 千曲市桜堂（単路）※埴生交差点終点側 ● ● Plan

138 長野県道177号 上田市保野（単路） ● ● Plan

139 長野県道256号 飯田市伊賀良北方（単路） ● ● Plan

140 長野県道77号 上田市御所（単路） ● ● Plan

141 長野県道143号 上田市吉田（単路） ● ● Plan

142 長野県道151号 飯田市駄科 ● ● Plan

143 長野県道403号 須坂市米持 ● ● Plan

144 長野県道158号 松本市松本インター付近 ● ● Plan

145 国道19号 松本市村井町北1丁目（単路）※村井下町北交差点終点側 ● ● Plan

146 国道18号 上田市常磐城5丁目（単路）※常磐城2・5丁目交差点起点側 ● ● Plan

147 国道18号 軽井沢町長倉（単路） ● ● Plan

148 長野県道67号 松本市大字里山辺（単路） ● ● Plan

149 長野県道185号 岡谷市長地権現町二丁目～下諏訪郡下諏訪町（大字なし）（十四瀬橋西交差点～西大路交差点）● ● Plan

150 長野県道375号 長野市南長池 ● ● Plan

151 国道19号 長野市北条町（単路） ● ● Plan

152 国道18号 千曲市磯部（単路） ● ● Plan

153 長野県道44号 佐久市御馬寄御馬寄（単路） ● ● Plan

154 国道19号 長野市信更町安庭（単路） Plan

155 国道19号 信州新町新町（単路） Plan

156 長野県道406号 長野市茂菅 ● Plan

157 長野県道251号 下伊那郡豊丘村馬場 Plan

No 路線名 場所

ハラハラ箇所選定基準

進捗 評価区分 総合結果

Plan:対策検討中、Do:対策実施中、Check:対策済（総合評価のためデータ蓄積待ち、H22ハラハラ箇所からの継続選定箇所）



２.長野県内の幹線道路交通事故対策
2-2  事故危険区間への追加について
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P D C A

事故ゼロプラン
2-2 事故危険区間への追加について
2-2-1 事故危険箇所の追加について

13

抽出基準B
抽出基準Aに該当しない箇所のうち、ETC2.0のビッグデータを活用し判明した潜在的な
危険箇所等、地域の課題や特徴を踏まえ、特に緊急的、集中的な対策が必要な箇所

第5次社会資本整備重点計画（令和3～令和7年度）において、集中的な交通事故抑止対策
を実施し、死傷事故の抑止を図る箇所として定める事故危険箇所を全国統一基準にて抽出
する。

〇事故危険箇所の抽出目的

〇事故危険箇所の抽出方法

※重大事故：死亡事故または20日以上の治療を要する事故

抽出基準A
過去4年間（平成27年～平成30年）における平均的な交通事故発生状況について、
死傷事故率が100件／億台キロ以上、かつ重大事故率が10件／億台キロ以上、かつ死亡
事故率が1件／億台キロ以上の箇所

選定基準B

顕
在
的
箇
所

1.損保協会の事故多発交差点 潜
在
的
箇
所

6.ETC2.0データによる急ブレーキ発生確率が高い箇所

2.抽出基準Aに準じた箇所
（死傷事故率100件／億台キロかつ重大事故率10件億台キロの箇所）

7.ヒヤリ総点検箇所（地域要望箇所）

3.事業箇所のうち抽出基準Aを満たす箇所
（複数の区間にまたがり一体的に対策を実施すべき箇所）

8.道路構造課題箇所

4.地域特徴的事故 9.道路新設、改築による危険箇所

5.死亡事故発生箇所 10.通学路対策必要箇所
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2-2 事故危険区間への追加について
2-2-3 事故危険箇所の選定結果 P D C A

事故ゼロプラン

長野国道 飯田国道 長野県

抽出基準Aでの選定箇所（25箇所） 6 3 16

抽出基準Bでの選定箇所（22箇所） 10 3 9

顕在的
箇所

1.損保協会の事故多発交差点 0 0 0

2.抽出基準Aに準じた箇所（死傷事故率100件／億台キロかつ重大事故率10件億台キロの箇所） 2 3 0

3.事業箇所のうち抽出基準Aを満たす箇所
（複数の区間にまたがり一体的に対策を実施すべき箇所）

0 0 0

4.地域特徴的事故 3 0 0

5.死亡事故発生箇所 0 0 0

潜在的
箇所

6.ETC2.0データによる急ブレーキ発生確率が高い箇所 1 0 0

7.ヒヤリ総点検箇所（地域要望箇所） 4 0 0

8.道路構造課題箇所 0 0 3

9.道路新設、改築による危険箇所 0 0 1

10.通学路対策必要箇所 0 0 5

⚫ 抽出基準Aに該当する箇所は、長野国道事務所管内で6箇所、飯田国道事務所管内で3箇所、
長野県管内で16箇所の合計25箇所。

⚫ 抽出基準Bに該当する箇所は、事故危険区間（優先度①～③）の850箇所を対象に抽出。長野
国道事務所管内で10箇所、飯田国道事務所管内で3箇所、長野県管内で9箇所の合計22箇所。
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2-2 事故危険区間への追加について
2-2-4 事故危険箇所の選定結果

事故危険箇所

抽出基準A 抽出基準B

事
故
危
険
区
間

該当 長野国道 ３箇所 １０箇所

飯田国道 １箇所 ３箇所

長野県 ８箇所 ９箇所

非該当 長野国道 ３箇所 －

飯田国道 ２箇所 －

長野県 ８箇所 －

合計 長野国道 ６箇所 １０箇所

飯田国道 ３箇所 ３箇所

長野県 １６箇所 ９箇所

合計 ２５箇所 ２２箇所

事故危険区間に選定されておらず※、死傷事故率が高く、かつ重大事故が
発生している箇所を事故危険区間に追加

P D C A

事故ゼロプラン

⚫ 抽出基準A、Bに基づき、事故危険箇所を抽出した結果のうち、事故危険区間に該当していな
い１３箇所を事故危険区間に追加。【審議事項】

※事故危険区間はH25～H28年の事故データで選定。一方、事故危険箇所はH27～H30の
事故データで選定しているため、事故危険区間に該当しない箇所が存在

※事故危険箇所選定の詳細リストは別紙に掲載



A,B,C
：3～2つに該当

かつ
事故件数6件以上/4年

かつ
事故率100件以上/億台キロ

事故件数6件以上/4年
かつ

事故率100件以上/億台キロ

その他

157箇所

248箇所

445箇所

(長野国道:53箇所、飯田国道:3箇所、
長野県:101箇所)

(長野国道:84箇所、飯田国道:2箇所、
長野県:162箇所)

高

低

優先度

優先度①

優先度②

優先度③

評価待ち

事故危険区間外

⚫ H22事故危険区間のうち、評価待ち箇所※ 174箇所を対象に、事故データの蓄積が進
んだ箇所について総合評価を実施。 【審議事項】

P D C A

事故ゼロプラン
2-2 事故危険区間への追加について
2-2-5 評価待ち区間の事故危険区間への追加・除外について

16

■評価対象 ■総合評価方法

174箇所

※評価待ち箇所とは、対策実施済みであるが４年分の事故データの蓄積がないため、事故削減効果の評価待ちとなっている箇所

追加対策検討の考え方 経過観察の考え方
⚫ 対策前後で死傷事故件数が1件

も減少していない場合
⚫ 対策後に死亡事故等の重大な事

故が複数件発生した場合

⚫ 追加対策検討に該当しない箇所
は経過観察

・地域の声
・公安委員会からの指摘

総合評価箇所

死傷事故件数
3割以上削減

全抽出基準
クリア

対策完了
（事故危険区間から除外）

経過観察 または
追加対策検討

D基準：安全性の危惧
【基準】 No

No

No

Yes

Yes

Yes

地元等の意見確認
指摘あり

指摘なし

【第17回委員会で追加】

評価待ち



⚫ 評価待ち区間174箇所のうち、71箇所でデータが蓄積されたため総合評価を実施

⚫ 評価の結果、経過観察：5箇所、追加対策検討：12箇所、対策完了候補：54箇所

⚫ 対策完了候補箇所については、地元意見の確認を行い事故危険区間への追加・除外を
判断

P D C A

事故ゼロプラン
2-2 事故危険区間への追加について
2-2-5 評価待ち区間の事故危険区間への追加・除外について

17

長野国道 飯田国道 長野県 計

経過観察 1 0 4 5

追加対策検討 4 3 5 12

対策完了
候補 14 14 26 54

計 19 17 35 71

事故危険区間に追加

■総合評価結果

※各箇所の評価結果は次頁以降に掲載

対策完了候補箇所について、交通管理者、道路管理者、に意見照会を行い、対策完了
とするかを判断

¥¥nr1k-tokyo03¥F150BCP¥01_業務¥02_計画G¥2022業務¥F15022032：



P D C A

事故ゼロプラン
2-2 事故危険区間への追加について
2-2-5 評価待ち区間の事故危険区間への追加・除外について

■総合評価結果（1/2）

18

¥¥nr1k-tokyo03¥F150BCP¥01_業務¥02_計画G¥2022業務¥F15022032：

箇所番号 管理者 箇所名(参考） 対策実施状況 評価結果 死傷事故件数削減率の確認 全抽出基準クリアの確認 総合評価_追加対策基準

対策着手 対策完了 評価結果●：クリア、×：非クリア a）重大事故 b）死傷事故

H22事故危険区間での箇所名 3割削減 削減率 発生有無 減少有無

Yes：● （プラスが削減） ●：発生あり ●：1件も減少なし

No：×

1 飯C16 飯田国道 薮原交差点（終点側） H19 H19 対策完了 ● 1.000 ● ● ● ● ● ●

2 Ｃ５０ 長野国道 千曲市粟佐（ステーション前） H26 H26 対策完了 ● 0.727 ● ● ● ● ● ●

3 Ｃ２ 長野国道 軽井沢町仮宿（借宿東交差点） H27 H27 追加対策 × -0.200 ● × ● ● ● ● ●

4 Ｃ４ 長野国道 軽井沢町追分（単路） H26 H26 対策完了 ● 0.643 ● ● ● ● ● ● ●

5 Ｃ６ 長野国道 御代田町馬瀬口 H26 H26 追加対策 × 0.000 ● × ● ● ● ● ●

6 Ｃ１０ 長野国道 東御市滋野乙（片羽交差点） H26 H26 対策完了 ● 0.500 ● ● ● ● ● ● ●

7 Ｃ２８ 長野国道 上田市中央五丁目（（仮）東中央北交差点） H27 H27 対策完了 ● 0.889 ● ● ● ● ● ●

8 Ｃ３７ 長野国道 坂城町南条（単路） H26 H26 追加対策 × 0.100 × × × ● ● × ●

9 Ｃ４１ 長野国道 千曲市徳間（単路） H22 H26 対策完了 ● 0.429 ● ● ● ● ● ●

10 Ｃ４３ 長野国道 千曲市戸倉(単路) H26 H26 対策完了 ● 0.700 ● ● ● ● ● ●

11 Ｃ４６ 長野国道 千曲市桜堂（単路） H26 H26 対策完了 ● 0.846 ● ● ● ● ● ●

12 Ｃ６５ 長野国道 長野市高田（上高田交差点） H22 H22 対策完了 ● 0.917 ● ● ● ● ● ● ●

13 Ｃ６６ 長野国道 長野市西尾張部(西尾張部交差点) H25 H25 対策完了 ● 0.800 ● ● ● ● ● ●

14 Ｃ６９ 長野国道 長野市北尾張部(北尾張部交差点) H22 H22 追加対策 × -0.250 × × × ● ● × ●

15 Ｃ７１ 長野国道 長野市柳原（単路） H25 H25 対策完了 ● 1.000 ● ● ● ● ● ●

16 Ｃ７９ 長野国道 信濃町古間（単路） H22 H26 対策完了 ● 0.500 ● ● ● ● ● ● ●

17 Ｃ８２ 長野国道 塩尻市広丘高出（単路） H25 H25 経過観察 × 0.125 ● × × ● ● ●

18 Ｃ９９ 長野国道 安曇野市豊科田沢（単路） H25 H25 対策完了 ● 0.643 ● ● ● ● ● ●

19 Ｃ１２４ 長野国道 茅野市金沢（青柳駅入口） H27 H27 対策完了 ● 1.000 ● ● ● ● ● ● ●

20 Ｃ１４３ 長野国道 塩尻市桟敷（桟敷交差点） H26 H26 対策完了 ● 0.545 ● × ● ● ● ●

21 飯C48（H24追加） 飯田国道 木曽郡南木曽町吾妻（渡島交差点） H26 H27 対策完了 ● 1.000 ● ● ● ● ● ● ●

22 飯C2 飯田国道 十二兼駅（起終点） H22 H23 対策完了 ● 1.000 ● ● ● ● ● ● ●

23 飯C5 飯田国道 大桑村長野 H24 H27 対策完了 ● 1.000 ● ● ● ● ● ● ●

24 飯C7 飯田国道 須原交差点（起点側） H27 H27 対策完了 ● 0.600 ● ● ● ● ● ●

25 飯C12 飯田国道 原野交差点 H24 H26 対策完了 ● 0.714 ● ● ● ● ● ●

26 飯C13 飯田国道 木曽維持出張所前 H22 H26 対策完了 ● 0.500 ● ● ● ● ● ●

27 飯C17 飯田国道 鳥居トンネル南交差点 H25 H25 対策完了 ● 1.000 ● ● ● ● ● ●

28 飯C18 飯田国道 平沢南交差点 H27 H27 対策完了 ● 1.000 ● ● ● ● ● ●

29 飯C20 飯田国道 塩尻市桃岡 H20 H26 対策完了 ● 1.000 ● ● ● ● ● ● ●

30 飯C27 飯田国道 根羽村万場瀬 - H27 対策完了 ● 1.000 ● ● ● ● ● ● ●

31 飯C28 飯田国道 信玄橋交差点（終点側） - H27 追加対策 × 0.000 ● ● ● ● ● ● ●

32 飯C29 飯田国道 平谷村才神 H25 H26 対策完了 ● 1.000 ● ● ● ● ● ● ●

33 飯C30 飯田国道 平谷村靭 H23 H26 対策完了 ● 1.000 ● ● ● ● ● ●

34 飯C42 飯田国道 飯田インター東交差点 H25 H25 追加対策 × 0.000 × × ● ● ● × ● ●

35 飯C43 飯田国道 飯田市上殿岡903-2 （上殿岡交差点） H21 H21 対策完了 ● 0.500 ● × × ● ● ●

36 飯C44 飯田国道 一色東交差点 H25 H25 追加対策 × -0.429 × × × ● ● × ●

C.特徴的な区

間

D.安全性の

危惧

No

死傷事故率

100件/億台

キロ以上

死傷事故

件数

6件/4年以上

A.事故多発

区間

B.死亡事故

区間



P D C A

事故ゼロプラン
2-2 事故危険区間への追加について
2-2-5 評価待ち区間の事故危険区間への追加・除外について
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■総合評価結果（2/2）

¥¥nr1k-tokyo03¥F150BCP¥01_業務¥02_計画G¥2022業務¥F15022032：

箇所番号 管理者 箇所名(参考） 対策実施状況 評価結果 死傷事故件数削減率の確認 全抽出基準クリアの確認 総合評価_追加対策基準

対策着手 対策完了 評価結果●：クリア、×：非クリア a）重大事故 b）死傷事故

H22事故危険区間での箇所名 3割削減 削減率 発生有無 減少有無

Yes：● （プラスが削減） ●：発生あり ●：1件も減少なし

No：×

37 Ｃ１２６ 長野県 茅野市宮川（単路） H25 H25 対策完了 ● 1.000 ● ● ● ● ● ● ●

38 Ｃ１２９ 長野県 茅野市宮川（宮川交差点） H23 H27 対策完了 ● 0.818 ● × ● ● ● ●

39 県C28 長野県 南佐久郡佐久穂町岩宿 H25 H25 対策完了 ● 0.400 ● ● ● ● ● ● ●

40 Ｃ１４８ 長野県 小諸市御幸町（単路） H26 H26 対策完了 ● 0.667 ● ● ● ● ● ●

41 Ｃ１５０ 長野県 小諸市赤坂一丁目(赤坂交差点)※H27移管 H19 H25 対策完了 ● 0.400 ● × ● ● ● ●

42 Ｃ１５１ 長野県 小諸市相生町（相生町交差点） H21 H27 対策完了 ● 0.727 ● × ● ● ● ●

43 県C37 長野県 上田市踏入（イオン前） H23 H23 経過観察 ● 0.500 × × ● ● ● ×

44 県C40 長野県 佐久市跡部 H19 H23 追加対策 × -2.000 ● ● ● ● ● ● ●

45 県C51 長野県 松本市岡田 H19 H27 追加対策 × -2.000 ● × ● ● ● ● ●

46 県C59 長野県 上田市住吉(住吉交差点付近) H21 H26 追加対策 ● 0.333 × × ● ● ● × ●

47 県C66 長野県 大町市南原町(南原町交差点付近) H21 H21 対策完了 ● 0.870 ● × ● ● ● ●

48 県C80 長野県 安曇野市豊科(新田交差点付近) H26 H27 対策完了 ● 0.444 ● × ● ● ● ●

49 県C82 長野県 安曇野市豊科成相(成相交差点付近) - H25 追加対策 × 0.111 × × × ● ● × ●

50 県C118 長野県 上田市大屋 H27 H27 対策完了 ● 1.000 ● ● ● ● ● ●

51 県C155 長野県 下高井郡山ノ内町笠越 H25 H26 対策完了 ● 1.000 ● ● ● ● ● ●

52 県C164 長野県 伊那市中央本通り H25 H26 対策完了 ● 0.545 ● × ● ● ● ●

53 県C184 長野県 安曇野市潮 H22 H25 対策完了 ● 1.000 ● ● ● ● ● ● ●

54 県C193 長野県 長野市村山 H22 H27 経過観察 × 0.167 × × ● × ● ● ●

55 県C224 長野県 岡谷市川岸 H19 H23 追加対策 × 0.000 ● × × ● ● ● ●

56 県C229 長野県 上伊那郡飯島町北街道 H24 H26 対策完了 ● 1.000 ● ● ● ● ● ●

57 県C237 長野県 諏訪市大熊 H19 H22 対策完了 ● 0.500 ● ● ● ● ● ● ●

58 県C248 長野県 下伊那郡喬木村（大字なし）（弁天橋東交差点） H22 H26 対策完了 ● 0.600 ● × ● ● ● ●

59 県C249 長野県 伊那市中央区 H25 H26 対策完了 ● 0.750 ● ● ● ● ● ●

60 県C305 長野県 中野市下小田中 H10 H17 対策完了 ● 1.000 ● ● ● ● ● ● ●

61 県C307 長野県 大町市旭町 H25 H25 対策完了 ● 0.750 ● × ● ● ● ●

62 県C319 長野県 上田市小島 H25 H25 対策完了 ● 0.800 ● ● ● ● ● ●

63 県C1021 長野県 東御市祢津1134番地1地先（東部湯の丸IC南交差点） H15 H19 経過観察 × 0.286 ● × ● ● ● ●

64 県C370 長野県 上田市御嶽堂原山工業団地付近 H25 H25 対策完了 ● 0.667 ● ● ● ● ● ●

65 県C407 長野県 小諸市山浦（（仮）千曲ビューライン入口交差点） H25 H25 対策完了 ● 1.000 ● ● ● ● ● ●

66 県C409 長野県 小県郡長和町和田（（仮）新和田トンネル有料道路入口交差点～黒耀の水付近）H25 H25 対策完了 ● 1.000 ● ● ● ● ● ●

67 県C419 長野県 埴科郡坂城町坂城 H21 H25 対策完了 ● 1.000 ● ● ● ● ● ● ●

68 県C429 長野県 諏訪郡下諏訪町田中町2丁目 H24 H27 経過観察 × 0.250 × × × ● × ×

69 県C447 長野県 上伊那郡宮田村町(役場付近) H26 H26 対策完了 ● 0.800 ● × ● ● ● ●

70 県C501 長野県 安曇野市穂高矢原 H27 H27 対策完了 ● 0.800 ● ● ● ● ● ●

71 県C534 長野県 長野市朝陽 H23 H27 対策完了 ● 0.875 ● ● ● ● ● ●

C.特徴的な区

間

D.安全性の

危惧

No

死傷事故率

100件/億台キ

ロ以上

死傷事故

件数

6件/4年以上

A.事故多発区

間

B.死亡事故区

間



２.長野県内の幹線道路交通事故対策
2-3  効果的な事故対策の実施について
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⚫ H22事故ゼロプランでは、これまでに約半数に着手し、314箇所で対策実施済み。

⚫ 対策実施済み314箇所において、事故件数がH17から約6割減少。

⚫ 今後は、対策効果の度合いをより精緻に分析し、県内での効果的な対策メニューを検証するこ
とで、より効率的な対策推進を図る。（事故対策案のPDCAを循環）

P D C A

事故ゼロプラン

■対策が完了した314箇所の事故件数推移

H17から約６割減

■箇所ごとの対策効果

6割以上の箇所
で事故件数が
半分以上減少 ※対象はH28まで

に対策を実施した
314箇所

2-3 効果的な事故対策の実施について

＜出典＞イタルダデータ（H17-30年）



⚫ これまでのH22ゼロプランでの対策についての効果検証を実施。今後の事故対策では、
現地状況を確認したうえで、これまでの対策効果をもとに効果的な対策を積極的に採用。
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■削減事故類型の内訳

■対策工種別の事故削減状況（追突事故対策）

路面標示、ドットライン、カラー舗装等、
舗装への対策は効果が高い

2-3 効果的な事故対策の実施について P D C A

事故ゼロプラン

（件/年）

死傷事故件数

効果の高い対策工種を積極的に採用

55％ 11％ 13％ 6％ 4％ 11％

52％ 8％ 13％ 6％ 6％ 14％



２.長野県内の幹線道路交通事故対策
2-4  緊急対策実施報告
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事故危険区間の事故対策 重大事故に対する緊急対策

死亡事故・重傷事故等の緊急

的対応を要する箇所は、別途、

交通管理者と道路管理者が

連携し、緊急対策を実施

優先度に基づき対策検討実施

⚫ 重大事故が発生した箇所は、事故危険区間の事故対策とは別に、緊急対策を実施。

⚫ 第18回委員会開催以降の緊急対策実施を報告。

P D C A

事故ゼロプラン
2-4 緊急対策実施報告
2-4-1 緊急対策の位置づけ

24

A：事故多発区間

B：死亡事故区間

C：特徴的な区間

A,B,C
：3～2つに該当

かつ
事故件数6件以上/4年

かつ
事故率100件以上/億台キロ

事故件数6件以上/4年
かつ

事故率100件以上/億台キロ

その他

157箇所

248箇所

445箇所

(長野国道:53箇所、飯田国道:3箇所、
長野県:101箇所)

(長野国道:84箇所、飯田国道:2箇所、
長野県:162箇所)

高

低

優先度

優先度①

優先度②

優先度③

評価待ち

事故危険区間外
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死亡事故の発生

位置図 国道148号

事故発生状況

◆ 日時：令和元年8月30日（金）

◆ 概要

・走行中の車両がトンネル内で車
線逸脱し、対向車と正面衝突し
運転手が死亡

・令和元年8月～9月でトンネル内
で5件の人身事故が発生し、い
ずれの事故も路面は湿潤状態

P D C A

事故ゼロプラン

トンネル内の路面状況（点検結果）

2-4 緊急対策実施報告
2-4-2 国道148号 小谷村中土トンネル

中土トンネル

148

148

至 松本市

至 糸魚川市

死亡事故の状況

路面の摩耗により排水できず、
路面が滑りやすい状況

・事故危険区間選定時のH25～28年の死傷事故率は24.1件/億台キ
ロで、事故危険区間には非該当

・近年（H28～R1年）の死傷事故率は、72.2件/億台キロに増加

削られたモルタル部分が滑面となり滑りやすい状況

タイヤに削られ
溝を形成

削られていない箇所

コンクリート舗装
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重大事故の再発防止策（R2年度対策実施）

P D C A

事故ゼロプラン
2-4 緊急対策実施報告
2-4-2 国道148号 小谷村中土トンネル

舗装に溝を設けることで
排水を促し、スリップを防止

段差による振動で速度
低下を促す



３. 生活道路への取り組み
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NO 市町村名 地区名 登録 状況

1 長野市 長野市鶴賀権堂地区 H28.2 効果検証中

2 軽井沢町
軽井沢長倉地区
新軽井沢地区
追分地区

H28.2
R3.6
R3.6

効果検証中
ﾋﾞｯｸﾃﾞｰﾀ提供
ﾋﾞｯｸﾃﾞｰﾀ提供

3 岡谷市 銀座地区 H30.8 対策中

4 下諏訪町
弥生町・栄町地区
諏訪大社周辺地区
下諏訪北小学校周辺地区

H30.10 ﾋﾞｯｸﾃﾞｰﾀ提供

5 豊丘村 林里地区 H30.11 ﾋﾞｯｸﾃﾞｰﾀ提供

6 安曇野市 明科地区 H31.2 ﾋﾞｯｸﾃﾞｰﾀ提供

7 塩尻市 大門地区 R3.2 協議会開催を調整中

－ 駒ヶ根市 未定

－ 飯田市 〃

－ 須坂市 〃

【長野県内の登録状況】 令和3年6月末時点

【生活道路対策エリアの登録推進に向けた取り組み】
・長野県警より、新規ゾーン３０検討

時における、自治体への生活道路エ
リア登録の連携

・長野県協力のもと長野国道事務所、
飯田国道事務所により長野県内の自
治体を集め「生活道路対策の取り組
み」について説明会を実施。

（平成30年10月3日長野県内７７市
町村のうち４０市町村が参加）

zzz
zzz
zz

zzzzzzzzz
zzzzzzz

北信地域

松本地域

木曽地域

伊那地域

上伊那地域

諏訪地域

佐久地域

上小地域

長野地域

１．長野市（登録）

４．下諏訪町（登録）

３．岡谷市（登録）

７．塩尻市（登録）

駒ヶ根市（登録予定）

飯田市（登録予定）

大北地域

２．軽井沢町（登録）

須坂市（登録予定）

５．豊丘村（登録）

６．安曇野市（登録）

【説明会の状況】

3-1 生活道路事故対策
3-1-1 取組状況

⚫ 平成27年度から生活道路における取り組みを開始し、令和３年６月に軽井沢町 新軽井沢地区、追分地区の２地区
が新たに登録され、県内７７市町村のうち７市町１１地区が登録。

⚫ 登録については、随時受け付け中。

28
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3-1 生活道路事故対策
3-1-2 生活道路の交通安全に係る新たな連携施策について

⚫ 「第１１次交通安全基本計画」が令和３年３月に策定され以下の目標が掲げられた。

①世界一安全な道路交通の実現を目指し、24時間死者数を2,000人以下とする

②重傷者数を22,000人以下にする

⚫ これらの目標達成に向けた取り組みの一つとして、 生活道路の交通安全に係る新たな連携施策として、警察と道路管理者
が連携し、「ゾーン３０による面的低速度規制」と「スムース横断歩道等の物理的デバイス」の組み合わせによる対策を推進。

⚫ 県内においても、対象エリアを選定し対策を推進

■対策例：スムース横断歩道

・車道方向をハンプ構造とすることで、
自動車の走行速度の低減を図るととも
に、歩道と横断歩道の段差が減少する
ことにより、スムーズな歩行者の通行
を確保

■警察と道路管理者との連携による対策
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3-1 生活道路事故対策
3-1-2 生活道路の交通安全に係る新たな連携施策について

【参考】生活道路の交通安全に係る新たな連携施策について（通達：令和３年３月２９日）



⚫ 県内では、ゾーン 30 区域内（通学路）であり、横断歩道のある場所として、千曲市杭
瀬下地区を選定。

⚫ 今後、現状の交通状況を把握し、スムース横断歩道の設置（R3年11月上旬～12月上旬
を予定）及び、設置前と設置中で調査を実施し、効果を検証。
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3-1 生活道路事故対策
3-1-2 生活道路の交通安全に係る新たな連携施策について

設置予定箇所

写真 通学風景

写真 横断歩道の状況

千曲市

千曲市役所
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3-1 生活道路事故対策
3-1-2 生活道路の交通安全に係る新たな連携施策について

■効果検証の概要

⚫ スムース横断歩道の設置効果検証は、「自動車の走行速度」、「横断歩行者優先の遵守率」で
評価

⚫ 交通状況の観測は、ビデオ撮影にて実施する予定

◆調査期間：
設置前、設置中の平日3日間

（7：00～19：00）
◆評価指標：
①自動車の走行速度
スムース横断歩道手前30mから10m毎
の走行速度

②横断歩行者優先の遵守率

歩行者横断時における車の一時停止
割合

■調査イメージ

歩道手前30ｍから交通状況をビデオ観測

10m毎の走行速度を観測
横断歩行者がいる際の
歩行者優先状況を観測



４.通学路への取り組み
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4-1 通学路における交通安全の更なる確保について

⚫ 千葉県八街市での事故を受けて、通学路における交通安全を一層確保する取り組みとし
て合同点検の実施要領が示された。長野県交通安全運動推進本部での合同点検は、この
実施要領に従い実施することとなった。

⚫ 合同点検結果を踏まえ、対策必要箇所を抽出し、ハード・ソフト両面より効果的な対策
を検討。
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■対策の流れ

学校による
危険箇所のリストアップ

合同現地点検・
対策必要箇所の抽出

学校、ＰＴＡ、道路管理者
及び地元警察署による合
同点検の実施

対策必要箇所抽出

対策案の検討・作成

対策必要箇所について
対策案の検討・作成

対策実施

9月末目途 10月目途

■合同点検のポイント

• 見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所、大型車の進
入が多い箇所

• 過去に事故に至らなくてもヒヤリハット事例があった箇所

• 保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村へ改善要請があった箇所
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