
様式６－２

契約年月日

契約業者名

契約業者の住所

業務の名称

業務場所

業務種別

業務概要

履行期間（自）

履行期間（至）

変更前の契約金額

変更金額

変更後の契約金額

変更理由　

￥１８，６３４，０００．－（税込み）

第２回 契約変更の内容

令和6年6月19日

中央コンサルタンツ株式会社　東京支店

東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号

Ｒ５横浜国道管内橋梁点検（その３）業務

湘南、小田原各出張所管内

土木関係建設コンサルタント

湘南、小田原各出張所管内の道路橋について各部材の損傷及び変状の状態
を把握し、損傷等に対し必要な措置の特定の為に情報を収集することで、
安全で円滑な交通の確保、沿道や第三者への被害の防止を図る等の橋梁に
係る適切な維持管理を行うために、点検等を行い必要な資料を作成する。

令和 ５ 年 ５ 月１３日

令和 ６ 年１１月２９日

￥４１，７４５，０００．－（税込み）

￥６０，３７９，０００．－（税込み）

１．橋梁定期点検
　・現地調査の結果、点検面積及び点検方法に変更が生じたため数量を増工する。
　・補修工事完了及び現地調査の結果、点検箇所を追加する。

２．橋梁設計
　・現地調査の結果、緊急に補修する必要が生じたため、設計等を追加する。
　
３．工期
　・上記変更に伴い、令和６年１１月２９日までとする。

　


