
（ 第４回 ）契 約 変 更 の 内 容 
 

 

  契約変更年月日 

 

令和 ６年１０月２３日 

 

  契約業者名 

 

日本電設工業（株）営業統括本部 

 

  契約業者の住所 

 

東京都台東区池之端１－２－１１ 

 

  工事の名称 

 

さいたま新都心合同庁舎2号館（２２）電気設備改修工事 

 

  工事場所 

 

埼玉県さいたま市中央区新都心２－１ 

 

  工事種別 

 

電気設備工事 

工事概要 

１. ２号館 

 １）電灯設備  変更一式              

２．検査棟                      

 １）電灯設備  変更一式 

３．厚生棟 

１）電灯設備  変更一式 

４．屋外 

１）構内配電線路 変更一式 

 

  工期（自） 

 

   令和４年１２月 ５日 

 

  工期（至） 

 

   令和６年１１月２０日 

 

  契約金額 

 

１，６４６，１５０，０００円 

 

  変更金額 

 

  ３０，７７８，０００円 

 

  変更後の契約金額 

 

  １，６７６，９２８，０００円 

変更理由 

＜変更内容＞ 

１．２号館 

１）電灯設備 

・現地精査の結果、照明器具等の仕様の変更が必要とな

ったため、照明器具等を変更し増工する。 

 

２．検査棟 

 １）電灯設備 

・現地精査の結果、照明器具の仕様の変更が必要となっ



たため、照明器具を変更し増工する。 

   

３．厚生棟 

１）電灯設備 

・現地精査の結果、照明器具等の仕様の変更が必要とな

ったため、照明器具等を変更し増工する。 

 

４．屋外 

１）構内配電線路 

・現地精査の結果、照明器具の仕様の変更が必要となっ

たため、照明器具を変更し増工する。 

 

５．工期は元設計とおりとする。 

 


