
［標準様式例7-2］

変 更 契 約 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

業 種 区 分

履 行 期 間 （ 自 ）

履 行 期 間 （ 至 ）

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 金 額 ＋ ４９,７９７,０００円（税込み）

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

（最終）契約変更の内容

業 務 概 要

（ 変 更 し た 内 容 に
つ い て 記 述 す る ）

公益財団法人埼玉県生態系保護協会

令和６年１０月２５日

令和５年１１月１日

土木関係建設コンサルタント業務

大宮国道事務所管内

Ｒ５国道１７号上尾道路環境調査業務

埼玉県さいたま市大宮区宮町１-１０３-１　ＹＫビル５階

令和６年１０月３１日

７２,３３６,０００円（税込み）

１２２,１３３,０００円（税込み）

１．動植物調査
　有識者ヒアリングの結果、必要な調査を継続するよう指摘を
受けたため「橋梁日照影響調査」を追加し、「生育状況モニタ
リング」を変更（増）する。
２．植物保護モニタリング
　有識者ヒアリングの結果、調査を追加および必要な調査を継
続するよう指摘を受けたため「トラスト１７号地影響モニタリ
ング」を追加し、「希少植物保護モニタリング」、「増殖管理
モニタリング」、「栽培株移植モニタリング」を変更（増）す
る。
３．猛禽類のモニタリング調査
　有識者ヒアリングの結果、必要な調査を継続するよう指摘を
受けたため「行動圏調査」を変更（増）する。
４．Ⅱ期区間動植物等調査
　有識者ヒアリングの結果、必要な調査を継続するよう指摘を
受けたため「自然環境対策検討調査」を変更（増）する。

１．動植物調査
２．植物保護モニタリング
３．猛禽類のモニタリング調査
４．Ⅱ期区間動植物等調査


