
履 行 期 間 (自)

履 行 期 間 (至)

１．工程管理補助
用地調査等業務精査の結果、数量の減。
２．木造建物点検・調製確認Ａ（図面等・算定）70㎡以上130㎡未満
用地調査等業務精査の結果、追加。
３．木造建物点検・調製確認Ａ（図面等・算定）130㎡以上200㎡未満
用地調査等業務精査の結果、追加。
４．木造建物点検・調製確認Ａ（算定）130㎡以上200㎡未満
用地調査等業務精査の結果、追加。
５．木造建物点検・調製確認Ａ（算定）200㎡以上300㎡未満
用地調査等業務精査の結果、追加。
６．機械設備Ｃ 点検・調製確認（算定）200㎡以上400㎡未満
用地調査等業務精査の結果、追加。
７．生産設備Ｂ 点検・調製確認（図面等・算定）300㎡未満
用地調査等業務精査の結果、追加。
８．生産設備Ｄ 点検・調製確認（算定）
用地調査等業務精査の結果、追加。
９．附帯工作物の点検・調製確認（図面等・算定）住宅敷地Ｂ
用地調査等業務精査の結果、追加。
１０．附帯工作物の点検・調製確認（図面等・算定）住宅敷地Ｃ
用地調査等業務精査の結果、追加。
１１．附帯工作物の点検・調製確認（算定）住宅敷地Ｃ
用地調査等業務精査の結果、追加。
１２．附帯工作物の点検・調製確認（算定）農家敷地Ａ
用地調査等業務精査の結果、追加。
１３．附帯工作物の点検・調製確認（図面等・算定）工場等の敷地500㎡未満
用地調査等業務精査の結果、数量の増。
１４．附帯工作物の点検・調製確認（算定）工場等の敷地500㎡未満
用地調査等業務精査の結果、追加。
１５．附帯工作物の点検・調製確認（図面等・算定）工場等の敷地500㎡以上1,000㎡
未満
用地調査等業務精査の結果、追加。
１６．附帯工作物の点検・調製確認（図面等・算定）独立工作物
用地調査等業務精査の結果、数量の増。

１７．動産点検・調製確認（図面等・算定）一般住家
用地調査等業務精査の結果、追加。
１８．動産点検・調製確認（算定）一般住家
用地調査等業務精査の結果、追加。
１９．動産点検・調製確認（図面等・算定）倉庫50㎡未満
用地調査等業務精査の結果、数量の増。
２０．動産点検・調製確認（算定）倉庫50㎡未満
用地調査等業務精査の結果、追加。
２１．その他通損点検・調製確認仮住居又は借家人補償
用地調査等業務精査の結果、追加。
２２．その他通損点検・調製確認移転雑費
用地調査等業務精査の結果、数量の増。
２３．消費税等の点検・調製確認
用地調査等業務精査の結果、数量の増。
２４．資料作成（定型）Ａ３・Ａ４程度
用地調査等業務精査の結果、数量の減。
２５．図面作成Ａ３・Ａ４程度
用地調査等業務精査の結果、数量の減。
２６．図面作成Ａ１・Ａ２程度
用地調査等業務精査の結果、追加。
２７．記録簿等の作成イ
用地調査等業務精査の結果、数量の減。
２８．記録簿等の作成ロ
用地調査等業務精査の結果、追加。
２９．資料収集調査
用地調査等業務精査の結果、減。
３０．図面作成Ａ１（修正無・印刷折込）
用地調査等業務精査の結果、追加。
３１．所要作業時間等調査（旅費交通費）
本局からの報告依頼の結果、追加。

１７，７１０，０００円（税込み）

　　　　　　　±　０円（税込み）

１７，７１０，０００円（税込み）

１．工程管理補助
２．木造建物点検・調製確認Ａ（図面等・算定）70㎡以上130㎡未満
３．木造建物点検・調製確認Ａ（図面等・算定）130㎡以上200㎡未満
４．木造建物点検・調製確認Ａ（算定）130㎡以上200㎡未満
５．木造建物点検・調製確認Ａ（算定）200㎡以上300㎡未満
６．機械設備Ｃ 点検・調製確認（算定）200㎡以上400㎡未満
７．生産設備Ｂ 点検・調製確認（図面等・算定）300㎡未満
８．生産設備Ｄ 点検・調製確認（算定）
９．附帯工作物の点検・調製確認（図面等・算定）住宅敷地Ｂ
１０．附帯工作物の点検・調製確認（図面等・算定）住宅敷地Ｃ
１１．附帯工作物の点検・調製確認（算定）住宅敷地Ｃ
１２．附帯工作物の点検・調製確認（算定）農家敷地Ａ
１３．附帯工作物の点検・調製確認（図面等・算定）工場等の敷地500㎡未満
１４．附帯工作物の点検・調製確認（算定）工場等の敷地500㎡未満
１５．附帯工作物の点検・調製確認（図面等・算定）工場等の敷地500㎡以上1,000㎡未満
１６．附帯工作物の点検・調製確認（図面等・算定）独立工作物
１７．動産点検・調製確認（図面等・算定）一般住家
１８．動産点検・調製確認（算定）一般住家
１９．動産点検・調製確認（図面等・算定）倉庫50㎡未満
２０．動産点検・調製確認（算定）倉庫50㎡未満
２１．その他通損点検・調製確認仮住居又は借家人補償
２２．その他通損点検・調製確認移転雑費
２３．消費税等の点検・調製確認
２４．資料作成（定型）Ａ３・Ａ４程度
２５．図面作成Ａ３・Ａ４程度
２６．図面作成Ａ１・Ａ２程度
２７．記録簿等の作成イ
２８．記録簿等の作成ロ
２９．資料収集調査
３０．図面作成Ａ１（修正無・印刷折込）
３１．所要作業時間等調査（旅費交通費）

（第1回）契約変更の内容

変 更 前 の 契 約 金 額

契 約 業 者 の 住 所

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

業 務 概 要

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日 令和　６年１１月　５日

日本振興（株）　東京支店

東京都千代田区東神田１－７－８

Ｒ６川崎国道事務所用地調査点検等技術業務

川崎国道事務所管内

補償関係コンサルタント業務

令和　６年　４月　１日

令和　７年　３月３１日

業 種 区 分

業 務 場 所

業 務 の 名 称


