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その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
引き続き事業を継続することが妥当である。
＜港湾管理者の意見＞
茨城県はじめ地元からも強い要望があることから、確実に令和17年度に事業完了いただくようお願いする。

コスト縮減や代
替案立案等の
可能性

浚渫土砂を有効活用することにより、コスト縮減を実施しているが、今後もコスト縮減について検討していく。

対応方針 継続

対応方針理由 十分な事業の投資効果が見込まれると判断でき、港湾管理者からも早期完了が強く要望されているため

主な事業の進
捗状況

総事業費1,493億円、既投資額1,185億円
令和6年度末　事業進捗率79.4%

主な事業の進
捗の見込み

事業が順調に進んだ場合には、令和17年度の事業完了を予定している。

社会経済情勢
等の変化

特になし

1.3

割引率 4%

B:総便益
(億円)

5,030 C:総費用(億円) 3,895

B:総便益
(億円)

1,615

EIRR（％） 5.0 B-C 1,135 全体B/C

330

上位計画
　　　の
位置づけ

＜港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針（令和6年4月1日告示）＞
Ⅰ 港湾の開発、利用及び保全の方向に関する事項
１ 特に戦略的に取り組む事項
（１）我が国の産業と国民生活を支える海上輸送網の構築と物流空間の形成
　④我が国及び地域の基幹産業・地場産業を支える物流機能の強化と港湾空間の形成
（３）国民の安全・安心を支える港湾機能・海上輸送機能の確保
　①災害等から国民の生命・財産を守り、社会経済活動を維持する港湾・輸送体系の構築

Ⅱ 港湾の配置、機能及び能力に関する基本的な事項
１ 特に戦略的に取り組む事項に係る基本的な事項
（1）我が国の産業と国民生活を支える海上輸送網の構築と物流空間の形成
　④我が国及び地域の基幹産業・地場産業を支える物流機能の強化と港湾空間の形成
（3）国民の安全・安心を支える港湾機能・海上輸送機能の確保
　①災害等から国民の生命・財産を守り、社会経済活動を維持する港湾・輸送体系の構築

＜第5次社会資本整備重点計画（令和3年5月28日閣議決定）＞
　 第３章 第２節 １．重点目標１：防災・減災が主流となる社会の実現 【１－２：切迫する地震・津波等の災害に対するリスクの低減】
　 第３章 第２節 ４．重点目標４：経済の好循環を支える基盤整備 【４－１：サプライチェーン全体の強靱化・最適化】

＜総合物流施策大綱（令和3年6月15日閣議決定）＞
Ⅲ.今後取り組むべき施策
３：強靱性と持続可能性を確保した物流ネットワークの構築
（１）感染症や大規模災害等有事においても機能する、強靱で持続可能な物流ネットワークの構築
　④ 物流を支えるインフラや各輸送モードの安全性の確保【物流インフラの強靭性確保】

＜国土強靱化基本計画（令和5年7月28日）＞
第３章　国土強靱化の推進方針
　２　施策分野ごとの国土強靱化の推進方針
　（７）産業構造
　（８）交通・物流

＜経済財政運営と改革の基本方針2023（令和5年6月16日閣議決定）＞
第３章 我が国を取り巻く環境変化への対応
　２．防災・減災、国土強靱化、東日本大震災等からの復興【防災・減災、国土強靱化】

事業の多面的
な効果

■政策目標・施策目標
政策目標：国際競争力、観光交流、広域・地域間連携等の確保・強化。
施策目標：海上物流基盤の強化等総合的な物流体系整備の推進、みなとの振興、安定的な国際海上輸送の確保を推進する。

■定性的・定量的な効果
＜定性的な効果＞
・地域産業の国際競争力強化
・トラックドライバー不足等への対応
・被災時における社会・経済活動の維持、地域の安全・安心の確保
・排出ガスの削減

＜定量的な効果＞
・輸送距離の短縮による輸送コスト削減
・滞船の解消による滞船コスト削減
・海難減少に伴う損失の回避
・災害時における輸送距離の短縮による輸送コスト削減

■定量的効果のうち投資効率性
＜便益の主な根拠＞
　外内貿コンテナ貨物：88千TEU/年
　外貿RORO貨物(産業機械)：1,857千トン/年
　外貿RORO貨物(完成自動車)：1,684千トン/年
　その他一般貨物：92千トン/年
　滞船隻数：24隻/年
　避泊可能隻数：4隻
　幹線貨物（震災時）：1,025千トン

＜投資の効率性＞
　輸送コストの削減便益：3,940億円
　滞船解消の便益：298億円
　海難減少の便益：718億円
　震災時の輸送コスト削減の便益：11億円
　残存価値：64億円

基準年度 令和6年度

基本ケース

継続B/C 4.9

（感度分析）　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業全体のB/C　　　　　　　　　残事業のB/C
需　　　要　（－10％ ～ ＋10％）　　　　　　　　1.2～1.4　　　　　　　　　　　　4.4～5.5
建 設 費　（＋10％ ～ －10％）　　　　　　　　 1.3～1.3　　　　　　　　　　　　4.5～5.5
建設期間　（＋10％ ～ －10％）　　　　　　　　1.3～1.3　　　　　　　　　　　　4.9～5 .3

（参考値）
割 引 率　（2％）　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　1.6　　　　　　　　　　　　　　 6.6
割 引 率　（1％）　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　1.8　　　　　　　　　　　　　　 7.5

C:総費用(億円)

目的・必要性

＜解決すべき課題・背景＞
・滞船や他港への横持ち等の非効率な輸送形態を解消するとともに、産業機械、完成自動車、コンテナ等の貨物需要の増加に対応し、地域産業の国際
競争力の強化が図られるため、本プロジェクトの必要性は高い。また、当該事業を実施することで港内の静穏度が確保され、船舶の安全な航行、荷役及
び荒天時の港内避泊が可能となる。

＜達成すべき目標＞
･港内静穏度の確保をしつつ、滞船や他港への横持ち等の非効率な輸送形態を解消するとともに、産業機械、完成自動車、コンテナ等の貨物需要の増加
に対応し、地域産業の国際競争力強化を図るため、茨城港常陸那珂港区において、国際海上コンテナターミナル等の整備を行う。

事業期間 事業採択 平成4年度 完了 令和17年度

総事業費
（億円）

1,493 残事業費（億円） 308

実施箇所 茨城県ひたちなか市

該当基準 社会情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業

主な事業の諸
元

岸壁（水深14m）、岸壁（水深14m）（耐震）、岸壁（水深12m）、岸壁（水深10m）、防波堤（東）、波除堤等

事業名
茨城港常陸那珂港区
国際海上コンテナターミナル等整備事業

担当課 港湾局計画課 事業
主体

関東地方整備局
担当課長名 森橋　真
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費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 5.0% NPV= 1,135 億円

B/C= 1.3

(億円) (億円)

1991 1991 3.65

1992 1.6 1.6 -1.6 1992 3.51 5.4 5.4 -5.4

1993 57.3 57.3 -57.3 1993 3.37 193.2 193.2 -193.2

1994 80.6 80.6 -80.6 1994 3.24 261.4 261.4 -261.4

1995 106.0 106.0 -106.0 1995 3.12 330.6 330.6 -330.6

1996 70.5 70.5 -70.5 1996 3.00 211.4 211.4 -211.4

1997 46.4 46.4 -46.4 1997 2.88 133.9 133.9 -133.9

1998 150.4 150.4 -150.4 1998 2.77 417.0 417.0 -417.0

1999 174.5 174.5 -174.5 1999 2.67 465.3 465.3 -465.3

2000 81.5 1.9 83.4 1.2 0.3 1.4 -82.0 2000 2.56 209.0 4.8 213.8 3.0 0.7 3.7 -210.1

2001 85.8 1.9 87.7 3.2 0.4 3.6 -84.1 2001 2.46 211.5 4.7 216.2 7.8 1.1 8.9 -207.3

2002 51.2 1.9 53.1 5.6 0.5 6.1 -47.0 2002 2.37 121.3 4.6 125.9 13.3 1.2 14.5 -111.4

2003 40.6 1.9 42.5 6.4 0.6 7.0 -35.5 2003 2.28 92.5 4.3 96.9 14.7 1.3 16.0 -80.9

2004 41.1 1.9 43.0 5.5 1.0 6.5 -36.5 2004 2.19 90.1 4.1 94.2 12.0 2.3 14.2 -80.0

2005 32.5 1.9 34.4 6.3 1.1 7.4 -27.0 2005 2.11 68.5 3.9 72.4 13.3 2.2 15.6 -56.9

2006 24.1 1.8 26.0 6.3 6.9 2.8 0.8 16.7 -9.3 2006 2.03 48.9 3.7 52.6 12.7 13.9 5.7 1.5 33.8 -18.8

2007 22.6 1.8 24.4 5.6 9.0 10.1 0.7 25.4 1.0 2007 1.95 44.0 3.5 47.5 10.9 17.5 19.7 1.3 49.4 1.9

2008 24.9 1.7 26.6 7.8 11.7 7.7 0.7 27.9 1.3 2008 1.87 46.7 3.2 49.9 14.6 21.9 14.5 1.3 52.3 2.4

2009 108.5 1.8 110.3 5.7 15.0 3.3 0.4 24.4 -85.8 2009 1.80 195.4 3.2 198.6 10.3 27.1 5.9 0.7 44.0 -154.6

2010 4.7 1.8 6.4 6.1 36.0 6.5 0.6 49.2 42.8 2010 1.73 8.1 3.1 11.1 10.5 62.4 11.3 1.0 85.2 74.0

2011 5.7 1.7 7.4 1.2 28.4 1.1 0.2 30.9 23.5 2011 1.67 9.4 2.9 12.3 2.0 47.3 1.8 0.3 51.5 39.1

2012 1.1 1.8 2.9 3.9 44.4 3.1 0.2 51.5 48.6 2012 1.60 1.8 2.8 4.6 6.2 71.0 4.9 0.3 82.4 77.8

2013 4.6 1.7 6.3 10.7 37.5 2.3 0.4 50.9 44.6 2013 1.54 7.1 2.6 9.7 16.5 57.7 3.5 0.6 78.3 68.6

2014 19.8 1.6 21.4 13.0 39.4 5.5 0.3 58.2 36.8 2014 1.48 29.3 2.4 31.7 19.2 58.3 8.2 0.5 86.2 54.5

2015 9.3 1.6 10.9 11.8 31.6 8.2 0.5 52.0 41.1 2015 1.42 13.3 2.3 15.5 16.7 44.9 11.6 0.7 74.0 58.4

2016 33.8 1.6 35.4 10.6 29.2 10.7 0.7 51.2 15.7 2016 1.37 46.3 2.2 48.5 14.5 39.9 14.7 0.9 70.0 21.5

2017 48.8 1.6 50.3 11.5 43.7 17.0 0.4 72.5 22.2 2017 1.32 64.2 2.1 66.2 15.1 57.5 22.4 0.5 95.5 29.3

2018 34.3 1.5 35.8 13.2 56.3 14.9 0.5 84.9 49.1 2018 1.27 43.4 1.9 45.3 16.6 71.3 18.9 0.7 107.5 62.1

2019 59.6 1.5 61.1 16.2 51.7 15.3 0.3 83.5 22.4 2019 1.22 72.6 1.8 74.3 19.7 62.9 18.7 0.4 101.6 27.3

2020 14.7 1.5 16.2 17.5 31.9 12.2 0.5 62.0 45.8 2020 1.17 17.2 1.7 18.9 20.5 37.3 14.2 0.6 72.6 53.6

2021 12.1 1.4 13.5 15.1 42.6 17.5 0.6 75.8 62.2 2021 1.12 13.6 1.6 15.2 16.9 47.9 19.7 0.7 85.2 70.0

2022 14.0 1.3 15.4 14.8 64.4 21.3 0.6 101.0 85.7 2022 1.08 15.2 1.4 16.6 16.0 69.6 23.0 0.7 109.3 92.7

2023 12.7 1.3 14.0 12.6 82.0 10.1 0.4 12.5 117.6 103.6 2023 1.04 13.2 1.3 14.6 13.1 85.3 10.5 0.4 13.0 122.3 107.7

2024 14.0 1.8 15.8 16.7 62.9 23.4 0.6 12.5 116.0 100.2 2024 1.00 14.0 1.8 15.8 16.7 62.9 23.4 0.6 12.5 116.0 100.2

2025 25.6 1.8 27.5 20.8 62.9 23.4 0.6 12.5 120.2 92.7 2025 0.96 24.7 1.8 26.4 20.0 60.5 22.5 0.5 12.0 115.5 89.1

2026 38.2 1.8 40.1 25.0 62.9 23.4 0.6 12.5 124.3 84.3 2026 0.92 35.3 1.7 37.0 23.1 58.2 21.6 0.5 11.5 114.9 77.9

2027 25.6 1.8 27.4 29.2 64.6 23.4 0.6 12.5 6.2 136.4 109.0 2027 0.89 22.7 1.6 24.3 25.9 57.5 20.8 0.5 11.1 5.5 121.2 96.9

2028 81.0 1.8 82.8 33.3 64.6 23.4 0.6 12.5 6.2 140.5 57.7 2028 0.85 69.2 1.6 70.8 28.5 55.2 20.0 0.5 10.7 5.3 120.1 49.3

2029 33.7 1.8 35.6 37.5 64.6 23.4 0.6 12.5 6.2 144.7 109.1 2029 0.82 27.7 1.5 29.2 30.8 53.1 19.2 0.5 10.3 5.1 118.9 89.7

2030 50.8 1.8 52.7 41.7 64.6 23.4 0.6 12.5 6.2 148.8 96.2 2030 0.79 40.2 1.5 41.6 32.9 51.1 18.5 0.4 9.9 4.9 117.6 76.0

2031 1 6.9 2.5 9.4 41.7 88.5 23.4 0.6 55.6 16.6 0.8 227.1 217.7 2031 1 0.76 5.3 1.9 7.1 31.7 67.3 17.8 0.4 42.2 12.6 0.6 172.6 165.5

2032 2 23.6 2.5 26.0 41.7 88.5 23.4 0.6 55.6 16.6 0.8 227.1 201.1 2032 2 0.73 17.2 1.8 19.0 30.4 64.7 17.1 0.4 40.6 12.1 0.6 165.9 146.9

2033 3 2.9 2.5 5.4 41.7 88.5 23.4 0.6 55.6 16.6 0.8 227.1 221.7 2033 3 0.70 2.0 1.7 3.8 29.3 62.2 16.4 0.4 39.0 11.7 0.6 159.5 155.8

2034 4 7.7 2.5 10.2 41.7 88.5 23.4 0.6 55.6 16.6 0.8 227.1 216.9 2034 4 0.68 5.2 1.7 6.9 28.1 59.8 15.8 0.4 37.5 11.2 0.5 153.4 146.5

2035 5 9.1 2.5 11.5 41.7 88.5 23.4 0.6 55.6 16.6 0.8 227.1 215.5 2035 5 0.65 5.9 1.6 7.5 27.1 57.5 15.2 0.4 36.1 10.8 0.5 147.5 140.0

2036 6 2.5 2.5 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.8 234.4 231.9 2036 6 0.62 1.5 1.5 26.0 55.3 14.6 0.4 39.3 10.4 0.5 146.4 144.9

2037 7 2.5 2.5 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.8 234.4 231.9 2037 7 0.60 1.5 1.5 25.0 53.2 14.0 0.3 37.8 10.0 0.5 140.8 139.3

2038 8 2.5 2.5 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.8 234.4 231.9 2038 8 0.58 1.4 1.4 24.1 51.1 13.5 0.3 36.3 9.6 0.4 135.4 133.9

2039 9 2.5 2.5 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.7 234.4 231.9 2039 9 0.56 1.4 1.4 23.1 49.2 13.0 0.3 34.9 9.2 0.4 130.1 128.8

2040 10 2.5 2.5 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.7 234.4 231.9 2040 10 0.53 1.3 1.3 22.2 47.3 12.5 0.3 33.6 8.9 0.4 125.1 123.8

2041 11 2.5 2.5 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.7 234.4 231.9 2041 11 0.51 1.3 1.3 21.4 45.5 12.0 0.3 32.3 8.5 0.4 120.3 119.1

2042 12 2.5 2.5 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.7 234.3 231.9 2042 12 0.49 1.2 1.2 20.6 43.7 11.5 0.3 31.0 8.2 0.4 115.7 114.5

2043 13 2.5 2.5 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.7 234.3 231.9 2043 13 0.47 1.2 1.2 19.8 42.0 11.1 0.3 29.9 7.9 0.3 111.2 110.1

2044 14 2.5 2.5 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.7 234.3 231.9 2044 14 0.46 1.1 1.1 19.0 40.4 10.7 0.3 28.7 7.6 0.3 107.0 105.8

2045 15 24.7 2.5 27.2 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.7 234.3 207.1 2045 15 0.44 10.9 1.1 11.9 18.3 38.9 10.3 0.3 27.6 7.3 0.3 102.8 90.9

2046 16 2.5 2.5 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.7 234.3 231.8 2046 16 0.42 1.0 1.0 17.6 37.4 9.9 0.2 26.5 7.0 0.3 98.9 97.8

2047 17 2.5 2.5 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.7 234.3 231.8 2047 17 0.41 1.0 1.0 16.9 35.9 9.5 0.2 25.5 6.7 0.3 95.1 94.1

2048 18 2.5 2.5 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.7 234.3 231.8 2048 18 0.39 1.0 1.0 16.3 34.5 9.1 0.2 24.5 6.5 0.3 91.4 90.4

2049 19 2.5 2.5 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.7 168.2 402.5 400.0 2049 19 0.38 0.9 0.9 15.6 33.2 8.8 0.2 23.6 6.2 0.2 63.1 151.0 150.1

2050 20 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.6 41.0 39.8 2050 20 0.36 0.4 0.4 7.8 0.7 6.0 0.2 14.8 14.4

2051 21 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.6 41.0 39.8 2051 21 0.35 0.4 0.4 7.5 0.7 5.8 0.2 14.2 13.8

2052 22 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.6 41.0 39.8 2052 22 0.33 0.4 0.4 7.2 0.7 5.5 0.2 13.7 13.3

2053 23 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.6 41.0 39.8 2053 23 0.32 0.4 0.4 7.0 0.7 5.3 0.2 13.1 12.8

2054 24 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.6 41.0 39.8 2054 24 0.31 0.4 0.4 6.7 0.6 5.1 0.2 12.6 12.3

2055 25 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.6 41.0 39.8 2055 25 0.30 0.3 0.3 6.4 0.6 4.9 0.2 12.1 11.8

2056 26 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.6 40.9 39.8 2056 26 0.29 0.3 0.3 6.2 0.6 4.7 0.2 11.7 11.3

2057 27 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.6 40.9 39.8 2057 27 0.27 0.3 0.3 5.9 0.6 4.6 0.2 11.2 10.9

2058 28 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.6 40.9 39.7 2058 28 0.26 0.3 0.3 5.7 0.5 4.4 0.2 10.8 10.5

2059 29 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.6 40.9 39.7 2059 29 0.25 0.3 0.3 5.5 0.5 4.2 0.1 10.4 10.1

2060 30 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.6 40.9 39.7 2060 30 0.24 0.3 0.3 5.3 0.5 4.0 0.1 10.0 9.7

2061 31 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.6 40.9 39.7 2061 31 0.23 0.3 0.3 5.1 0.5 3.9 0.1 9.6 9.3

2062 32 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.5 40.9 39.7 2062 32 0.23 0.3 0.3 4.9 0.5 3.7 0.1 9.2 8.9

2063 33 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.5 40.9 39.7 2063 33 0.22 0.3 0.3 4.7 0.5 3.6 0.1 8.9 8.6

2064 34 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.5 40.9 39.7 2064 34 0.21 0.2 0.2 4.5 0.4 3.5 0.1 8.5 8.3

2065 35 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.5 40.9 39.7 2065 35 0.20 0.2 0.2 4.3 0.4 3.3 0.1 8.2 7.9

2066 36 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.5 40.9 39.7 2066 36 0.19 0.2 0.2 4.2 0.4 3.2 0.1 7.9 7.6

2067 37 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.5 40.9 39.7 2067 37 0.19 0.2 0.2 4.0 0.4 3.1 0.1 7.6 7.3

2068 38 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.5 40.9 39.7 2068 38 0.18 0.2 0.2 3.9 0.4 3.0 0.1 7.3 7.1

2069 39 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.5 40.8 39.7 2069 39 0.17 0.2 0.2 3.7 0.4 2.8 0.1 7.0 6.8

2070 40 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.5 40.8 39.7 2070 40 0.16 0.2 0.2 3.6 0.3 2.7 0.1 6.7 6.5

2071 41 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.5 40.8 39.7 2071 41 0.16 0.2 0.2 3.4 0.3 2.6 0.1 6.5 6.3

2072 42 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.5 40.8 39.6 2072 42 0.15 0.2 0.2 3.3 0.3 2.5 0.1 6.2 6.0

2073 43 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.5 3.8 44.6 43.4 2073 43 0.15 0.2 0.2 3.2 0.3 2.4 0.1 0.6 6.5 6.4

2074 44 0.6 0.6 20.0 10.5 0.5 30.9 30.3 2074 44 0.14 0.1 0.1 2.8 1.5 0.1 4.3 4.3

2075 45 0.6 0.6 20.0 10.5 0.5 30.9 30.3 2075 45 0.14 0.1 0.1 2.7 1.4 0.1 4.2 4.1

2076 46 0.6 0.6 20.0 10.5 0.5 30.9 30.2 2076 46 0.13 0.1 0.1 2.6 1.4 0.1 4.0 3.9

2077 47 0.6 0.6 20.0 10.5 0.4 30.9 30.2 2077 47 0.13 0.1 0.1 2.5 1.3 0.1 3.9 3.8

2078 48 0.6 0.6 20.0 10.5 0.4 30.9 30.2 2078 48 0.12 0.1 0.1 2.4 1.3 0.1 3.7 3.6

2079 49 0.6 0.6 20.0 10.5 0.4 30.8 30.2 2079 49 0.12 0.1 0.1 2.3 1.2 0.0 3.6 3.5

2080 50 0.6 0.6 20.0 10.5 0.4 5.2 36.1 35.5 2080 50 0.11 0.1 0.1 2.2 1.2 0.0 0.6 4.0 3.9

2081 51 2081 51 0.11

2082 52 2082 52 0.10

1,819.3 132.2 1,951.5 1,207.0 3,450.8 826.6 27.2 1,258.0 812.5 30.2 177.2 7,789.5 5,838.0 3,780.8 114.2 3,895.0 926.4 2,352.7 629.3 31.2 717.8 297.5 11.3 64.2 5,030.4 1,135.4

震災後の輸送
コスト増大回

避

純便益
（B-C）

輸送コスト
の削減便益
[産業機械]

残存価値

茨城港常陸那珂港区国際海上コンテナターミナル等整備事業 【全体事業】

割　　引　　後

海難減少の効
果

滞船コスト削
減効果

輸送コスト
の削減便益
[完成自動

車]

輸送コストの
削減便益

[外貿一般貨
物]

社会的
割引率

総便益
（B）

純便益
（B-C）

初期投
資・

更新投資
年度

割　　引　　前

輸送コスト
の削減便益
[コンテナ]

施設
供用
期間

震災後の輸送
コスト増大回

避
残存価値

運営・維
持

コスト

総費用
（C）年度

合　計

施設
供用
期間

輸送コスト
の削減便益
[完成自動

車]

輸送コストの
削減便益

[外貿一般貨
物]

海難減少の効
果

滞船コスト削
減効果

合　計

初期投
資・

更新投資

運営・維
持

コスト

総費用
（C）

輸送コスト
の削減便益
[コンテナ]

輸送コスト
の削減便益
[産業機械]

総便益
（B）

 



－3－ 

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 4.7% NPV= 797 億円

B/C= 1.2

(億円) (億円)

1991 1991 3.65

1992 1.6 1.6 -1.6 1992 3.51 5.4 5.4 -5.4

1993 57.3 57.3 -57.3 1993 3.37 193.2 193.2 -193.2

1994 80.6 80.6 -80.6 1994 3.24 261.4 261.4 -261.4

1995 106.0 106.0 -106.0 1995 3.12 330.6 330.6 -330.6

1996 70.5 70.5 -70.5 1996 3.00 211.4 211.4 -211.4

1997 46.4 46.4 -46.4 1997 2.88 133.9 133.9 -133.9

1998 150.4 150.4 -150.4 1998 2.77 417.0 417.0 -417.0

1999 174.5 174.5 -174.5 1999 2.67 465.3 465.3 -465.3

2000 81.5 1.9 83.4 1.2 0.3 1.4 -82.0 2000 2.56 209.0 4.8 213.8 3.0 0.7 3.7 -210.1

2001 85.8 1.9 87.7 3.2 0.4 3.6 -84.1 2001 2.46 211.5 4.7 216.2 7.8 1.1 8.9 -207.3

2002 51.2 1.9 53.1 5.6 0.5 6.1 -47.0 2002 2.37 121.3 4.6 125.9 13.3 1.2 14.5 -111.4

2003 40.6 1.9 42.5 6.4 0.6 7.0 -35.5 2003 2.28 92.5 4.3 96.9 14.7 1.3 16.0 -80.9

2004 41.1 1.9 43.0 5.5 1.0 6.5 -36.5 2004 2.19 90.1 4.1 94.2 12.0 2.3 14.2 -80.0

2005 32.5 1.9 34.4 6.3 1.1 7.4 -27.0 2005 2.11 68.5 3.9 72.4 13.3 2.2 15.6 -56.9

2006 24.1 1.8 26.0 6.3 6.9 2.8 0.8 16.7 -9.3 2006 2.03 48.9 3.7 52.6 12.7 13.9 5.7 1.5 33.8 -18.8

2007 22.6 1.8 24.4 5.6 9.0 10.1 0.7 25.4 1.0 2007 1.95 44.0 3.5 47.5 10.9 17.5 19.7 1.3 49.4 1.9

2008 24.9 1.7 26.6 7.8 11.7 7.7 0.7 27.9 1.3 2008 1.87 46.7 3.2 49.9 14.6 21.9 14.5 1.3 52.3 2.4

2009 108.5 1.8 110.3 5.7 15.0 3.3 0.4 24.4 -85.8 2009 1.80 195.4 3.2 198.6 10.3 27.1 5.9 0.7 44.0 -154.6

2010 4.7 1.8 6.4 6.1 36.0 6.5 0.6 49.2 42.8 2010 1.73 8.1 3.1 11.1 10.5 62.4 11.3 1.0 85.2 74.0

2011 5.7 1.7 7.4 1.2 28.4 1.1 0.2 30.9 23.5 2011 1.67 9.4 2.9 12.3 2.0 47.3 1.8 0.3 51.5 39.1

2012 1.1 1.8 2.9 3.9 44.4 3.1 0.2 51.5 48.6 2012 1.60 1.8 2.8 4.6 6.2 71.0 4.9 0.3 82.4 77.8

2013 4.6 1.7 6.3 10.7 37.5 2.3 0.4 50.9 44.6 2013 1.54 7.1 2.6 9.7 16.5 57.7 3.5 0.6 78.3 68.6

2014 19.8 1.6 21.4 13.0 39.4 5.5 0.3 58.2 36.8 2014 1.48 29.3 2.4 31.7 19.2 58.3 8.2 0.5 86.2 54.5

2015 9.3 1.6 10.9 11.8 31.6 8.2 0.5 52.0 41.1 2015 1.42 13.3 2.3 15.5 16.7 44.9 11.6 0.7 74.0 58.4

2016 33.8 1.6 35.4 10.6 29.2 10.7 0.7 51.2 15.7 2016 1.37 46.3 2.2 48.5 14.5 39.9 14.7 0.9 70.0 21.5

2017 48.8 1.6 50.3 11.5 43.7 17.0 0.4 72.5 22.2 2017 1.32 64.2 2.1 66.2 15.1 57.5 22.4 0.5 95.5 29.3

2018 34.3 1.5 35.8 13.2 56.3 14.9 0.5 84.9 49.1 2018 1.27 43.4 1.9 45.3 16.6 71.3 18.9 0.7 107.5 62.1

2019 59.6 1.5 61.1 16.2 51.7 15.3 0.3 83.5 22.4 2019 1.22 72.6 1.8 74.3 19.7 62.9 18.7 0.4 101.6 27.3

2020 14.7 1.5 16.2 17.5 31.9 12.2 0.5 62.0 45.8 2020 1.17 17.2 1.7 18.9 20.5 37.3 14.2 0.6 72.6 53.6

2021 12.1 1.4 13.5 15.1 42.6 17.5 0.6 75.8 62.2 2021 1.12 13.6 1.6 15.2 16.9 47.9 19.7 0.7 85.2 70.0

2022 14.0 1.3 15.4 14.8 64.4 21.3 0.6 101.0 85.7 2022 1.08 15.2 1.4 16.6 16.0 69.6 23.0 0.7 109.3 92.7

2023 12.7 1.3 14.0 12.6 82.0 10.1 0.4 12.5 117.6 103.6 2023 1.04 13.2 1.3 14.6 13.1 85.3 10.5 0.4 13.0 122.3 107.7

2024 14.0 1.8 15.8 16.7 62.9 23.4 0.6 12.5 116.0 100.2 2024 1.00 14.0 1.8 15.8 16.7 62.9 23.4 0.6 12.5 116.0 100.2

2025 25.6 1.8 27.5 18.8 56.6 21.0 0.5 11.2 108.1 80.7 2025 0.96 24.7 1.8 26.4 18.0 54.4 20.2 0.5 10.8 104.0 77.6

2026 38.2 1.8 40.1 22.5 56.6 21.0 0.5 11.2 111.9 71.8 2026 0.92 35.3 1.7 37.0 20.8 52.4 19.4 0.5 10.4 103.4 66.4

2027 25.6 1.8 27.4 26.3 58.2 21.0 0.5 11.2 5.6 122.7 95.3 2027 0.89 22.7 1.6 24.3 23.3 51.7 18.7 0.4 10.0 4.9 109.1 84.7

2028 81.0 1.8 82.8 30.0 58.2 21.0 0.5 11.2 5.6 126.5 43.6 2028 0.85 69.2 1.6 70.8 25.6 49.7 18.0 0.4 9.6 4.7 108.1 37.3

2029 33.7 1.8 35.6 33.7 58.2 21.0 0.5 11.2 5.6 130.2 94.6 2029 0.82 27.7 1.5 29.2 27.7 47.8 17.3 0.4 9.2 4.6 107.0 77.8

2030 50.8 1.8 52.7 37.5 58.2 21.0 0.5 11.2 5.6 134.0 81.3 2030 0.79 40.2 1.5 41.6 29.6 46.0 16.6 0.4 8.9 4.4 105.9 64.3

2031 1 6.9 2.5 9.4 37.5 79.7 21.0 0.5 50.0 15.0 0.7 204.4 195.0 2031 1 0.76 5.3 1.9 7.1 28.5 60.6 16.0 0.4 38.0 11.4 0.6 155.3 148.2

2032 2 23.6 2.5 26.0 37.5 79.7 21.0 0.5 50.0 15.0 0.7 204.4 178.4 2032 2 0.73 17.2 1.8 19.0 27.4 58.2 15.4 0.4 36.5 10.9 0.5 149.3 130.3

2033 3 2.9 2.5 5.4 37.5 79.7 21.0 0.5 50.0 15.0 0.7 204.4 199.0 2033 3 0.70 2.0 1.7 3.8 26.3 56.0 14.8 0.4 35.1 10.5 0.5 143.6 139.8

2034 4 7.7 2.5 10.2 37.5 79.7 21.0 0.5 50.0 15.0 0.7 204.4 194.2 2034 4 0.68 5.2 1.7 6.9 25.3 53.8 14.2 0.3 33.8 10.1 0.5 138.1 131.2

2035 5 2.5 2.5 37.5 79.7 21.0 0.5 50.0 15.0 0.7 204.4 201.9 2035 5 0.65 1.6 1.6 24.4 51.8 13.7 0.3 32.5 9.7 0.5 132.7 131.1

2036 6 2.5 2.5 37.5 79.7 21.0 0.5 56.6 15.0 0.7 211.0 208.5 2036 6 0.62 1.5 1.5 23.4 49.8 13.1 0.3 35.4 9.3 0.4 131.8 130.2

2037 7 2.5 2.5 37.5 79.7 21.0 0.5 56.6 15.0 0.7 210.9 208.5 2037 7 0.60 1.5 1.5 22.5 47.9 12.6 0.3 34.0 9.0 0.4 126.7 125.2

2038 8 2.5 2.5 37.5 79.7 21.0 0.5 56.6 15.0 0.7 210.9 208.5 2038 8 0.58 1.4 1.4 21.7 46.0 12.1 0.3 32.7 8.6 0.4 121.8 120.4

2039 9 2.5 2.5 37.5 79.7 21.0 0.5 56.6 15.0 0.7 210.9 208.5 2039 9 0.56 1.4 1.4 20.8 44.3 11.7 0.3 31.4 8.3 0.4 117.1 115.8

2040 10 2.5 2.5 37.5 79.7 21.0 0.5 56.6 15.0 0.7 210.9 208.5 2040 10 0.53 1.3 1.3 20.0 42.6 11.2 0.3 30.2 8.0 0.4 112.6 111.3

2041 11 2.5 2.5 37.5 79.7 21.0 0.5 56.6 15.0 0.7 210.9 208.5 2041 11 0.51 1.3 1.3 19.3 40.9 10.8 0.3 29.1 7.7 0.3 108.3 107.0

2042 12 2.5 2.5 37.5 79.7 21.0 0.5 56.6 15.0 0.6 210.9 208.4 2042 12 0.49 1.2 1.2 18.5 39.3 10.4 0.3 27.9 7.4 0.3 104.1 102.9

2043 13 2.5 2.5 37.5 79.7 21.0 0.5 56.6 15.0 0.6 210.9 208.4 2043 13 0.47 1.2 1.2 17.8 37.8 10.0 0.2 26.9 7.1 0.3 100.1 98.9

2044 14 2.5 2.5 37.5 79.7 21.0 0.5 56.6 15.0 0.6 210.9 208.4 2044 14 0.46 1.1 1.1 17.1 36.4 9.6 0.2 25.8 6.8 0.3 96.2 95.1

2045 15 24.7 2.5 27.2 37.5 79.7 21.0 0.5 56.6 15.0 0.6 210.9 183.7 2045 15 0.44 10.9 1.1 11.9 16.5 35.0 9.2 0.2 24.8 6.6 0.3 92.5 80.6

2046 16 2.5 2.5 37.5 79.7 21.0 0.5 56.6 15.0 0.6 210.9 208.4 2046 16 0.42 1.0 1.0 15.8 33.6 8.9 0.2 23.9 6.3 0.3 89.0 87.9

2047 17 2.5 2.5 37.5 79.7 21.0 0.5 56.6 15.0 0.6 210.9 208.4 2047 17 0.41 1.0 1.0 15.2 32.3 8.5 0.2 23.0 6.1 0.2 85.5 84.5

2048 18 2.5 2.5 37.5 79.7 21.0 0.5 56.6 15.0 0.6 210.9 208.4 2048 18 0.39 1.0 1.0 14.6 31.1 8.2 0.2 22.1 5.8 0.2 82.3 81.3

2049 19 2.5 2.5 37.5 79.7 21.0 0.5 56.6 15.0 0.6 151.4 362.2 359.8 2049 19 0.38 0.9 0.9 14.1 29.9 7.9 0.2 21.2 5.6 0.2 56.8 135.9 135.0

2050 20 1.2 1.2 19.5 1.9 15.0 0.6 36.9 35.7 2050 20 0.36 0.4 0.4 7.0 0.7 5.4 0.2 13.3 12.9

2051 21 1.2 1.2 19.5 1.9 15.0 0.6 36.9 35.7 2051 21 0.35 0.4 0.4 6.8 0.7 5.2 0.2 12.8 12.4

2052 22 1.2 1.2 19.5 1.9 15.0 0.6 36.9 35.7 2052 22 0.33 0.4 0.4 6.5 0.6 5.0 0.2 12.3 11.9

2053 23 1.2 1.2 19.5 1.9 15.0 0.6 36.9 35.7 2053 23 0.32 0.4 0.4 6.3 0.6 4.8 0.2 11.8 11.5

2054 24 1.2 1.2 19.5 1.9 15.0 0.5 36.9 35.7 2054 24 0.31 0.4 0.4 6.0 0.6 4.6 0.2 11.4 11.0

2055 25 1.2 1.2 19.5 1.9 15.0 0.5 36.9 35.7 2055 25 0.30 0.3 0.3 5.8 0.6 4.4 0.2 10.9 10.6

2056 26 1.2 1.2 19.5 1.9 15.0 0.5 36.9 35.7 2056 26 0.29 0.3 0.3 5.6 0.5 4.3 0.2 10.5 10.2

2057 27 1.2 1.2 19.5 1.9 15.0 0.5 36.8 35.7 2057 27 0.27 0.3 0.3 5.4 0.5 4.1 0.1 10.1 9.8

2058 28 1.2 1.2 19.5 1.9 15.0 0.5 36.8 35.7 2058 28 0.26 0.3 0.3 5.1 0.5 3.9 0.1 9.7 9.4

2059 29 1.2 1.2 19.5 1.9 15.0 0.5 36.8 35.7 2059 29 0.25 0.3 0.3 4.9 0.5 3.8 0.1 9.3 9.0

2060 30 1.2 1.2 19.5 1.9 15.0 0.5 36.8 35.6 2060 30 0.24 0.3 0.3 4.8 0.5 3.6 0.1 9.0 8.7

2061 31 1.2 1.2 19.5 1.9 15.0 0.5 36.8 35.6 2061 31 0.23 0.3 0.3 4.6 0.4 3.5 0.1 8.6 8.4

2062 32 1.2 1.2 19.5 1.9 15.0 0.5 36.8 35.6 2062 32 0.23 0.3 0.3 4.4 0.4 3.4 0.1 8.3 8.0

2063 33 1.2 1.2 19.5 1.9 15.0 0.5 36.8 35.6 2063 33 0.22 0.3 0.3 4.2 0.4 3.2 0.1 8.0 7.7

2064 34 1.2 1.2 19.5 1.9 15.0 0.5 36.8 35.6 2064 34 0.21 0.2 0.2 4.1 0.4 3.1 0.1 7.7 7.4

2065 35 1.2 1.2 19.5 1.9 15.0 0.5 36.8 35.6 2065 35 0.20 0.2 0.2 3.9 0.4 3.0 0.1 7.4 7.1

2066 36 1.2 1.2 19.5 1.9 15.0 0.5 36.8 35.6 2066 36 0.19 0.2 0.2 3.8 0.4 2.9 0.1 7.1 6.9

2067 37 1.2 1.2 19.5 1.9 15.0 0.5 36.8 35.6 2067 37 0.19 0.2 0.2 3.6 0.3 2.8 0.1 6.8 6.6

2068 38 1.2 1.2 19.5 1.9 15.0 0.5 36.8 35.6 2068 38 0.18 0.2 0.2 3.5 0.3 2.7 0.1 6.5 6.3

2069 39 1.2 1.2 19.5 1.9 15.0 0.4 36.8 35.6 2069 39 0.17 0.2 0.2 3.3 0.3 2.6 0.1 6.3 6.1

2070 40 1.2 1.2 19.5 1.9 15.0 0.4 36.8 35.6 2070 40 0.16 0.2 0.2 3.2 0.3 2.5 0.1 6.1 5.9

2071 41 1.2 1.2 19.5 1.9 15.0 0.4 36.8 35.6 2071 41 0.16 0.2 0.2 3.1 0.3 2.4 0.1 5.8 5.6

2072 42 1.2 1.2 19.5 1.9 15.0 0.4 36.8 35.6 2072 42 0.15 0.2 0.2 3.0 0.3 2.3 0.1 5.6 5.4

2073 43 1.2 1.2 19.5 1.9 15.0 0.4 3.4 40.1 39.0 2073 43 0.15 0.2 0.2 2.9 0.3 2.2 0.1 0.5 5.9 5.7

2074 44 0.6 0.6 18.0 9.4 0.4 27.8 27.2 2074 44 0.14 0.1 0.1 2.5 1.3 0.1 3.9 3.8

2075 45 0.6 0.6 18.0 9.4 0.4 27.8 27.2 2075 45 0.14 0.1 0.1 2.4 1.3 0.1 3.8 3.7

2076 46 0.6 0.6 18.0 9.4 0.4 27.8 27.1 2076 46 0.13 0.1 0.1 2.3 1.2 0.1 3.6 3.5

2077 47 0.6 0.6 18.0 9.4 0.4 27.8 27.1 2077 47 0.13 0.1 0.1 2.3 1.2 0.1 3.5 3.4

2078 48 0.6 0.6 18.0 9.4 0.4 27.8 27.1 2078 48 0.12 0.1 0.1 2.2 1.1 0.1 3.3 3.3

2079 49 0.6 0.6 18.0 9.4 0.4 27.8 27.1 2079 49 0.12 0.1 0.1 2.1 1.1 0.1 3.2 3.1

2080 50 0.6 0.6 18.0 9.4 0.4 4.7 32.5 31.8 2080 50 0.11 0.1 0.1 2.0 1.1 0.0 0.5 3.6 3.5

2081 51 2081 51 0.11

2082 52 2082 52 0.10

1,810.2 132.2 1,942.4 1,109.2 3,178.4 763.3 25.7 1,134.7 730.9 27.2 159.5 7,128.8 5,186.4 3,774.9 114.2 3,889.1 867.2 2,213.2 591.6 30.3 648.6 267.6 10.2 57.8 4,686.4 797.3

純便益
（B-C）

輸送コスト
の削減便益
[完成自動

車]

輸送コストの
削減便益

[外貿一般貨
物]

海難減少の効
果

滞船コスト削
減効果

総便益
（B）

震災後の輸送
コスト増大回

避
残存価値

初期投
資・

更新投資

管理
運営費

総費用
（C）

輸送コスト
の削減便益
[コンテナ]

輸送コスト
の削減便益
[産業機械]

総便益
（B）

純便益
（B-C）

輸送コストの
削減便益

[外貿一般貨
物]

海難減少の効
果

社会的
割引率

震災後の輸送
コスト増大回

避
残存価値

総費用
（C）

輸送コスト
の削減便益
[コンテナ]

輸送コスト
の削減便益
[産業機械]

輸送コスト
の削減便益
[完成自動

車]

滞船コスト削
減効果

合　計 合　計

茨城港常陸那珂港区国際海上コンテナターミナル等整備事業 【全体事業】需要-10%

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設
供用
期間

施設
供用
期間

初期投
資・

更新投資

管理
運営費



－4－ 

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 5.2% NPV= 1,496 億円

B/C= 1.4

(億円) (億円)

1991 1991 3.65

1992 1.6 1.6 -1.6 1992 3.51 5.4 5.4 -5.4

1993 57.3 57.3 -57.3 1993 3.37 193.2 193.2 -193.2

1994 80.6 80.6 -80.6 1994 3.24 261.4 261.4 -261.4

1995 106.0 106.0 -106.0 1995 3.12 330.6 330.6 -330.6

1996 70.5 70.5 -70.5 1996 3.00 211.4 211.4 -211.4

1997 46.4 46.4 -46.4 1997 2.88 133.9 133.9 -133.9

1998 150.4 150.4 -150.4 1998 2.77 417.0 417.0 -417.0

1999 174.5 174.5 -174.5 1999 2.67 465.3 465.3 -465.3

2000 81.5 1.9 83.4 1.2 0.3 1.4 -82.0 2000 2.56 209.0 4.8 213.8 3.0 0.7 3.7 -210.1

2001 85.8 1.9 87.7 3.2 0.4 3.6 -84.1 2001 2.46 211.5 4.7 216.2 7.8 1.1 8.9 -207.3

2002 51.2 1.9 53.1 5.6 0.5 6.1 -47.0 2002 2.37 121.3 4.6 125.9 13.3 1.2 14.5 -111.4

2003 40.6 1.9 42.5 6.4 0.6 7.0 -35.5 2003 2.28 92.5 4.3 96.9 14.7 1.3 16.0 -80.9

2004 41.1 1.9 43.0 5.5 1.0 6.5 -36.5 2004 2.19 90.1 4.1 94.2 12.0 2.3 14.2 -80.0

2005 32.5 1.9 34.4 6.3 1.1 7.4 -27.0 2005 2.11 68.5 3.9 72.4 13.3 2.2 15.6 -56.9

2006 24.1 1.8 26.0 6.3 6.9 2.8 0.8 16.7 -9.3 2006 2.03 48.9 3.7 52.6 12.7 13.9 5.7 1.5 33.8 -18.8

2007 22.6 1.8 24.4 5.6 9.0 10.1 0.7 25.4 1.0 2007 1.95 44.0 3.5 47.5 10.9 17.5 19.7 1.3 49.4 1.9

2008 24.9 1.7 26.6 7.8 11.7 7.7 0.7 27.9 1.3 2008 1.87 46.7 3.2 49.9 14.6 21.9 14.5 1.3 52.3 2.4

2009 108.5 1.8 110.3 5.7 15.0 3.3 0.4 24.4 -85.8 2009 1.80 195.4 3.2 198.6 10.3 27.1 5.9 0.7 44.0 -154.6

2010 4.7 1.8 6.4 6.1 36.0 6.5 0.6 49.2 42.8 2010 1.73 8.1 3.1 11.1 10.5 62.4 11.3 1.0 85.2 74.0

2011 5.7 1.7 7.4 1.2 28.4 1.1 0.2 30.9 23.5 2011 1.67 9.4 2.9 12.3 2.0 47.3 1.8 0.3 51.5 39.1

2012 1.1 1.8 2.9 3.9 44.4 3.1 0.2 51.5 48.6 2012 1.60 1.8 2.8 4.6 6.2 71.0 4.9 0.3 82.4 77.8

2013 4.6 1.7 6.3 10.7 37.5 2.3 0.4 50.9 44.6 2013 1.54 7.1 2.6 9.7 16.5 57.7 3.5 0.6 78.3 68.6

2014 19.8 1.6 21.4 13.0 39.4 5.5 0.3 58.2 36.8 2014 1.48 29.3 2.4 31.7 19.2 58.3 8.2 0.5 86.2 54.5

2015 9.3 1.6 10.9 11.8 31.6 8.2 0.5 52.0 41.1 2015 1.42 13.3 2.3 15.5 16.7 44.9 11.6 0.7 74.0 58.4

2016 33.8 1.6 35.4 10.6 29.2 10.7 0.7 51.2 15.7 2016 1.37 46.3 2.2 48.5 14.5 39.9 14.7 0.9 70.0 21.5

2017 48.8 1.6 50.3 11.5 43.7 17.0 0.4 72.5 22.2 2017 1.32 64.2 2.1 66.2 15.1 57.5 22.4 0.5 95.5 29.3

2018 34.3 1.5 35.8 13.2 56.3 14.9 0.5 84.9 49.1 2018 1.27 43.4 1.9 45.3 16.6 71.3 18.9 0.7 107.5 62.1

2019 59.6 1.5 61.1 16.2 51.7 15.3 0.3 83.5 22.4 2019 1.22 72.6 1.8 74.3 19.7 62.9 18.7 0.4 101.6 27.3

2020 14.7 1.5 16.2 17.5 31.9 12.2 0.5 62.0 45.8 2020 1.17 17.2 1.7 18.9 20.5 37.3 14.2 0.6 72.6 53.6

2021 12.1 1.4 13.5 15.1 42.6 17.5 0.6 75.8 62.2 2021 1.12 13.6 1.6 15.2 16.9 47.9 19.7 0.7 85.2 70.0

2022 14.0 1.3 15.4 14.8 64.4 21.3 0.6 101.0 85.7 2022 1.08 15.2 1.4 16.6 16.0 69.6 23.0 0.7 109.3 92.7

2023 12.7 1.3 14.0 12.6 82.0 10.1 0.4 12.5 117.6 103.6 2023 1.04 13.2 1.3 14.6 13.1 85.3 10.5 0.4 13.0 122.3 107.7

2024 14.0 1.8 15.8 16.7 62.9 23.4 0.6 12.5 116.0 100.2 2024 1.00 14.0 1.8 15.8 16.7 62.9 23.4 0.6 12.5 116.0 100.2

2025 25.6 1.8 27.5 22.9 69.2 25.7 0.6 13.7 132.2 104.7 2025 0.96 24.7 1.8 26.4 22.0 66.5 24.7 0.6 13.2 127.1 100.7

2026 38.2 1.8 40.1 27.5 69.2 25.7 0.6 13.7 136.8 96.7 2026 0.92 35.3 1.7 37.0 25.4 64.0 23.8 0.6 12.7 126.4 89.4

2027 25.6 1.8 27.4 32.1 71.1 25.7 0.6 13.7 6.8 150.0 122.6 2027 0.89 22.7 1.6 24.3 28.5 63.2 22.9 0.6 12.2 6.0 133.4 109.0

2028 81.0 1.8 82.8 36.7 71.1 25.7 0.6 13.7 6.8 154.6 71.7 2028 0.85 69.2 1.6 70.8 31.3 60.8 22.0 0.5 11.7 5.8 132.1 61.3

2029 33.7 1.8 35.6 41.2 71.1 25.7 0.6 13.7 6.8 159.2 123.6 2029 0.82 27.7 1.5 29.2 33.9 58.4 21.1 0.5 11.3 5.6 130.8 101.6

2030 50.8 1.8 52.7 45.8 71.1 25.7 0.6 13.7 6.8 163.7 111.1 2030 0.79 40.2 1.5 41.6 36.2 56.2 20.3 0.5 10.8 5.4 129.4 87.8

2031 1 6.9 2.5 9.4 45.8 97.4 25.7 0.6 61.1 18.3 0.9 249.8 240.5 2031 1 0.76 5.3 1.9 7.1 34.8 74.0 19.5 0.5 46.4 13.9 0.7 189.9 182.7

2032 2 23.6 2.5 26.0 45.8 97.4 25.7 0.6 61.1 18.3 0.9 249.8 223.8 2032 2 0.73 17.2 1.8 19.0 33.5 71.2 18.8 0.5 44.7 13.4 0.7 182.6 163.5

2033 3 2.9 2.5 5.4 45.8 97.4 25.7 0.6 61.1 18.3 0.9 249.8 244.4 2033 3 0.70 2.0 1.7 3.8 32.2 68.4 18.1 0.4 42.9 12.8 0.6 175.5 171.7

2034 4 7.7 2.5 10.2 45.8 97.4 25.7 0.6 61.1 18.3 0.9 249.8 239.6 2034 4 0.68 5.2 1.7 6.9 31.0 65.8 17.4 0.4 41.3 12.4 0.6 168.8 161.9

2035 5 2.5 2.5 45.8 97.4 25.7 0.6 61.1 18.3 0.9 249.8 247.3 2035 5 0.65 1.6 1.6 29.8 63.3 16.7 0.4 39.7 11.9 0.6 162.3 160.7

2036 6 2.5 2.5 45.8 97.4 25.7 0.6 69.2 18.3 0.9 257.9 255.4 2036 6 0.62 1.5 1.5 28.6 60.8 16.1 0.4 43.2 11.4 0.5 161.1 159.5

2037 7 2.5 2.5 45.8 97.4 25.7 0.6 69.2 18.3 0.8 257.8 255.4 2037 7 0.60 1.5 1.5 27.5 58.5 15.4 0.4 41.5 11.0 0.5 154.9 153.4

2038 8 2.5 2.5 45.8 97.4 25.7 0.6 69.2 18.3 0.8 257.8 255.4 2038 8 0.58 1.4 1.4 26.5 56.3 14.9 0.4 39.9 10.6 0.5 148.9 147.5

2039 9 2.5 2.5 45.8 97.4 25.7 0.6 69.2 18.3 0.8 257.8 255.4 2039 9 0.56 1.4 1.4 25.4 54.1 14.3 0.3 38.4 10.2 0.5 143.2 141.8

2040 10 2.5 2.5 45.8 97.4 25.7 0.6 69.2 18.3 0.8 257.8 255.3 2040 10 0.53 1.3 1.3 24.5 52.0 13.7 0.3 36.9 9.8 0.4 137.6 136.3

2041 11 2.5 2.5 45.8 97.4 25.7 0.6 69.2 18.3 0.8 257.8 255.3 2041 11 0.51 1.3 1.3 23.5 50.0 13.2 0.3 35.5 9.4 0.4 132.3 131.1

2042 12 2.5 2.5 45.8 97.4 25.7 0.6 69.2 18.3 0.8 257.8 255.3 2042 12 0.49 1.2 1.2 22.6 48.1 12.7 0.3 34.1 9.0 0.4 127.3 126.0

2043 13 2.5 2.5 45.8 97.4 25.7 0.6 69.2 18.3 0.8 257.8 255.3 2043 13 0.47 1.2 1.2 21.8 46.2 12.2 0.3 32.8 8.7 0.4 122.4 121.2

2044 14 2.5 2.5 45.8 97.4 25.7 0.6 69.2 18.3 0.8 257.8 255.3 2044 14 0.46 1.1 1.1 20.9 44.5 11.7 0.3 31.6 8.3 0.4 117.6 116.5

2045 15 2.5 2.5 45.8 97.4 25.7 0.6 69.2 18.3 0.8 257.8 255.3 2045 15 0.44 1.1 1.1 20.1 42.7 11.3 0.3 30.4 8.0 0.3 113.1 112.0

2046 16 2.5 2.5 45.8 97.4 25.7 0.6 69.2 18.3 0.7 257.7 255.3 2046 16 0.42 1.0 1.0 19.3 41.1 10.9 0.3 29.2 7.7 0.3 108.8 107.7

2047 17 2.5 2.5 45.8 97.4 25.7 0.6 69.2 18.3 0.7 257.7 255.3 2047 17 0.41 1.0 1.0 18.6 39.5 10.4 0.3 28.1 7.4 0.3 104.6 103.6

2048 18 2.5 2.5 45.8 97.4 25.7 0.6 69.2 18.3 0.7 257.7 255.3 2048 18 0.39 1.0 1.0 17.9 38.0 10.0 0.2 27.0 7.1 0.3 100.5 99.6

2049 19 2.5 2.5 45.8 97.4 25.7 0.6 69.2 18.3 0.7 185.0 442.8 440.3 2049 19 0.38 0.9 0.9 17.2 36.5 9.6 0.2 26.0 6.9 0.3 69.4 166.1 165.2

2050 20 1.2 1.2 23.8 2.3 18.3 0.7 45.1 43.9 2050 20 0.36 0.4 0.4 8.6 0.8 6.6 0.3 16.3 15.8

2051 21 1.2 1.2 23.8 2.3 18.3 0.7 45.1 43.9 2051 21 0.35 0.4 0.4 8.3 0.8 6.3 0.2 15.6 15.2

2052 22 1.2 1.2 23.8 2.3 18.3 0.7 45.1 43.9 2052 22 0.33 0.4 0.4 8.0 0.8 6.1 0.2 15.0 14.6

2053 23 1.2 1.2 23.8 2.3 18.3 0.7 45.1 43.9 2053 23 0.32 0.4 0.4 7.6 0.7 5.9 0.2 14.4 14.1

2054 24 1.2 1.2 23.8 2.3 18.3 0.7 45.1 43.9 2054 24 0.31 0.4 0.4 7.4 0.7 5.6 0.2 13.9 13.5

2055 25 1.2 1.2 23.8 2.3 18.3 0.7 45.1 43.9 2055 25 0.30 0.3 0.3 7.1 0.7 5.4 0.2 13.4 13.0

2056 26 1.2 1.2 23.8 2.3 18.3 0.7 45.0 43.9 2056 26 0.29 0.3 0.3 6.8 0.7 5.2 0.2 12.9 12.5

2057 27 1.2 1.2 23.8 2.3 18.3 0.6 45.0 43.9 2057 27 0.27 0.3 0.3 6.5 0.6 5.0 0.2 12.3 12.0

2058 28 1.2 1.2 23.8 2.3 18.3 0.6 45.0 43.8 2058 28 0.26 0.3 0.3 6.3 0.6 4.8 0.2 11.9 11.6

2059 29 1.2 1.2 23.8 2.3 18.3 0.6 45.0 43.8 2059 29 0.25 0.3 0.3 6.0 0.6 4.6 0.2 11.4 11.1

2060 30 1.2 1.2 23.8 2.3 18.3 0.6 45.0 43.8 2060 30 0.24 0.3 0.3 5.8 0.6 4.5 0.2 11.0 10.7

2061 31 1.2 1.2 23.8 2.3 18.3 0.6 45.0 43.8 2061 31 0.23 0.3 0.3 5.6 0.5 4.3 0.1 10.5 10.3

2062 32 1.2 1.2 23.8 2.3 18.3 0.6 45.0 43.8 2062 32 0.23 0.3 0.3 5.4 0.5 4.1 0.1 10.1 9.9

2063 33 1.2 1.2 23.8 2.3 18.3 0.6 45.0 43.8 2063 33 0.22 0.3 0.3 5.2 0.5 4.0 0.1 9.7 9.5

2064 34 1.2 1.2 23.8 2.3 18.3 0.6 45.0 43.8 2064 34 0.21 0.2 0.2 5.0 0.5 3.8 0.1 9.4 9.1

2065 35 1.2 1.2 23.8 2.3 18.3 0.6 45.0 43.8 2065 35 0.20 0.2 0.2 4.8 0.5 3.7 0.1 9.0 8.8

2066 36 1.2 1.2 23.8 2.3 18.3 0.6 45.0 43.8 2066 36 0.19 0.2 0.2 4.6 0.4 3.5 0.1 8.7 8.4

2067 37 1.2 1.2 23.8 2.3 18.3 0.6 45.0 43.8 2067 37 0.19 0.2 0.2 4.4 0.4 3.4 0.1 8.3 8.1

2068 38 1.2 1.2 23.8 2.3 18.3 0.6 44.9 43.8 2068 38 0.18 0.2 0.2 4.2 0.4 3.3 0.1 8.0 7.8

2069 39 1.2 1.2 23.8 2.3 18.3 0.5 44.9 43.8 2069 39 0.17 0.2 0.2 4.1 0.4 3.1 0.1 7.7 7.5

2070 40 1.2 1.2 23.8 2.3 18.3 0.5 44.9 43.8 2070 40 0.16 0.2 0.2 3.9 0.4 3.0 0.1 7.4 7.2

2071 41 1.2 1.2 23.8 2.3 18.3 0.5 44.9 43.7 2071 41 0.16 0.2 0.2 3.8 0.4 2.9 0.1 7.1 6.9

2072 42 1.2 1.2 23.8 2.3 18.3 0.5 44.9 43.7 2072 42 0.15 0.2 0.2 3.6 0.4 2.8 0.1 6.8 6.7

2073 43 1.2 1.2 23.8 2.3 18.3 0.5 4.2 49.1 47.9 2073 43 0.15 0.2 0.2 3.5 0.3 2.7 0.1 0.6 7.2 7.0

2074 44 0.6 0.6 22.0 11.5 0.5 34.0 33.3 2074 44 0.14 0.1 0.1 3.1 1.6 0.1 4.8 4.7

2075 45 0.6 0.6 22.0 11.5 0.5 33.9 33.3 2075 45 0.14 0.1 0.1 3.0 1.6 0.1 4.6 4.5

2076 46 0.6 0.6 22.0 11.5 0.5 33.9 33.3 2076 46 0.13 0.1 0.1 2.9 1.5 0.1 4.4 4.3

2077 47 0.6 0.6 22.0 11.5 0.5 33.9 33.3 2077 47 0.13 0.1 0.1 2.8 1.4 0.1 4.3 4.2

2078 48 0.6 0.6 22.0 11.5 0.5 33.9 33.3 2078 48 0.12 0.1 0.1 2.6 1.4 0.1 4.1 4.0

2079 49 0.6 0.6 22.0 11.5 0.5 33.9 33.3 2079 49 0.12 0.1 0.1 2.5 1.3 0.1 3.9 3.9

2080 50 0.6 0.6 22.0 11.5 0.5 5.8 39.7 39.1 2080 50 0.11 0.1 0.1 2.4 1.3 0.1 0.6 4.4 4.3

2081 51 2081 51 0.11

2082 52 2082 52 0.10

1,785.5 132.2 1,917.7 1,305.0 3,723.6 890.2 28.7 1,381.1 893.6 33.2 195.0 8,450.3 6,532.6 3,764.0 114.2 3,878.2 985.9 2,492.4 667.0 32.1 786.9 327.2 12.5 70.7 5,374.6 1,496.4

純便益
（B-C）

輸送コスト
の削減便益
[完成自動

車]

輸送コストの
削減便益

[外貿一般貨
物]

海難減少の効
果

滞船コスト削
減効果

総便益
（B）

震災後の輸送
コスト増大回

避
残存価値

初期投
資・

更新投資

管理
運営費

総費用
（C）

輸送コスト
の削減便益
[コンテナ]

輸送コスト
の削減便益
[産業機械]

海難減少の効
果

滞船コスト削
減効果

総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

震災後の輸送
コスト増大回

避
残存価値

総費用
（C）

輸送コスト
の削減便益
[コンテナ]

輸送コスト
の削減便益
[産業機械]

輸送コスト
の削減便益
[完成自動

車]

輸送コストの
削減便益

[外貿一般貨
物]

合　計 合　計

茨城港常陸那珂港区国際海上コンテナターミナル等整備事業 【全体事業】需要+10%

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設
供用
期間

施設
供用
期間

管理
運営費

初期投
資・

更新投資



－5－ 

 

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 5.0% NPV= 1,172 億円

B/C= 1.3

(億円) (億円)

1991 1991 3.65

1992 1.6 1.6 -1.6 1992 3.51 5.4 5.4 -5.4

1993 57.3 57.3 -57.3 1993 3.37 193.2 193.2 -193.2

1994 80.6 80.6 -80.6 1994 3.24 261.4 261.4 -261.4

1995 106.0 106.0 -106.0 1995 3.12 330.6 330.6 -330.6

1996 70.5 70.5 -70.5 1996 3.00 211.4 211.4 -211.4

1997 46.4 46.4 -46.4 1997 2.88 133.9 133.9 -133.9

1998 150.4 150.4 -150.4 1998 2.77 417.0 417.0 -417.0

1999 174.5 174.5 -174.5 1999 2.67 465.3 465.3 -465.3

2000 81.5 1.9 83.4 1.2 0.3 1.4 -82.0 2000 2.56 209.0 4.8 213.8 3.0 0.7 3.7 -210.1

2001 85.8 1.9 87.7 3.2 0.4 3.6 -84.1 2001 2.46 211.5 4.7 216.2 7.8 1.1 8.9 -207.3

2002 51.2 1.9 53.1 5.6 0.5 6.1 -47.0 2002 2.37 121.3 4.6 125.9 13.3 1.2 14.5 -111.4

2003 40.6 1.9 42.5 6.4 0.6 7.0 -35.5 2003 2.28 92.5 4.3 96.9 14.7 1.3 16.0 -80.9

2004 41.1 1.9 43.0 5.5 1.0 6.5 -36.5 2004 2.19 90.1 4.1 94.2 12.0 2.3 14.2 -80.0

2005 32.5 1.9 34.4 6.3 1.1 7.4 -27.0 2005 2.11 68.5 3.9 72.4 13.3 2.2 15.6 -56.9

2006 24.1 1.8 26.0 6.3 6.9 2.8 0.8 16.7 -9.3 2006 2.03 48.9 3.7 52.6 12.7 13.9 5.7 1.5 33.8 -18.8

2007 22.6 1.8 24.4 5.6 9.0 10.1 0.7 25.4 1.0 2007 1.95 44.0 3.5 47.5 10.9 17.5 19.7 1.3 49.4 1.9

2008 24.9 1.7 26.6 7.8 11.7 7.7 0.7 27.9 1.3 2008 1.87 46.7 3.2 49.9 14.6 21.9 14.5 1.3 52.3 2.4

2009 108.5 1.8 110.3 5.7 15.0 3.3 0.4 24.4 -85.8 2009 1.80 195.4 3.2 198.6 10.3 27.1 5.9 0.7 44.0 -154.6

2010 4.7 1.8 6.4 6.1 36.0 6.5 0.6 49.2 42.8 2010 1.73 8.1 3.1 11.1 10.5 62.4 11.3 1.0 85.2 74.0

2011 5.7 1.7 7.4 1.2 28.4 1.1 0.2 30.9 23.5 2011 1.67 9.4 2.9 12.3 2.0 47.3 1.8 0.3 51.5 39.1

2012 1.1 1.8 2.9 3.9 44.4 3.1 0.2 51.5 48.6 2012 1.60 1.8 2.8 4.6 6.2 71.0 4.9 0.3 82.4 77.8

2013 4.6 1.7 6.3 10.7 37.5 2.3 0.4 50.9 44.6 2013 1.54 7.1 2.6 9.7 16.5 57.7 3.5 0.6 78.3 68.6

2014 19.8 1.6 21.4 13.0 39.4 5.5 0.3 58.2 36.8 2014 1.48 29.3 2.4 31.7 19.2 58.3 8.2 0.5 86.2 54.5

2015 9.3 1.6 10.9 11.8 31.6 8.2 0.5 52.0 41.1 2015 1.42 13.3 2.3 15.5 16.7 44.9 11.6 0.7 74.0 58.4

2016 33.8 1.6 35.4 10.6 29.2 10.7 0.7 51.2 15.7 2016 1.37 46.3 2.2 48.5 14.5 39.9 14.7 0.9 70.0 21.5

2017 48.8 1.6 50.3 11.5 43.7 17.0 0.4 72.5 22.2 2017 1.32 64.2 2.1 66.2 15.1 57.5 22.4 0.5 95.5 29.3

2018 34.3 1.5 35.8 13.2 56.3 14.9 0.5 84.9 49.1 2018 1.27 43.4 1.9 45.3 16.6 71.3 18.9 0.7 107.5 62.1

2019 59.6 1.5 61.1 16.2 51.7 15.3 0.3 83.5 22.4 2019 1.22 72.6 1.8 74.3 19.7 62.9 18.7 0.4 101.6 27.3

2020 14.7 1.5 16.2 17.5 31.9 12.2 0.5 62.0 45.8 2020 1.17 17.2 1.7 18.9 20.5 37.3 14.2 0.6 72.6 53.6

2021 12.1 1.4 13.5 15.1 42.6 17.5 0.6 75.8 62.2 2021 1.12 13.6 1.6 15.2 16.9 47.9 19.7 0.7 85.2 70.0

2022 14.0 1.3 15.4 14.8 64.4 21.3 0.6 101.0 85.7 2022 1.08 15.2 1.4 16.6 16.0 69.6 23.0 0.7 109.3 92.7

2023 12.7 1.3 14.0 12.6 82.0 10.1 0.4 12.5 117.6 103.6 2023 1.04 13.2 1.3 14.6 13.1 85.3 10.5 0.4 13.0 122.3 107.7

2024 14.0 1.8 15.8 16.7 62.9 23.4 0.6 12.5 116.0 100.2 2024 1.00 14.0 1.8 15.8 16.7 62.9 23.4 0.6 12.5 116.0 100.2

2025 23.1 1.7 24.7 20.8 62.9 23.4 0.6 12.5 120.2 95.4 2025 0.96 22.2 1.6 23.8 20.0 60.5 22.5 0.5 12.0 115.5 91.8

2026 34.4 1.7 36.1 25.0 62.9 23.4 0.6 12.5 124.3 88.3 2026 0.92 31.8 1.5 33.3 23.1 58.2 21.6 0.5 11.5 114.9 81.6

2027 23.0 1.7 24.6 29.2 64.6 23.4 0.6 12.5 6.2 136.4 111.7 2027 0.89 20.4 1.5 21.9 25.9 57.5 20.8 0.5 11.1 5.5 121.2 99.3

2028 72.9 1.7 74.6 33.3 64.6 23.4 0.6 12.5 6.2 140.5 66.0 2028 0.85 62.3 1.4 63.7 28.5 55.2 20.0 0.5 10.7 5.3 120.1 56.4

2029 30.4 1.7 32.0 37.5 64.6 23.4 0.6 12.5 6.2 144.7 112.7 2029 0.82 25.0 1.4 26.3 30.8 53.1 19.2 0.5 10.3 5.1 118.9 92.6

2030 45.7 1.7 47.4 41.7 64.6 23.4 0.6 12.5 6.2 148.8 101.4 2030 0.79 36.2 1.3 37.5 32.9 51.1 18.5 0.4 9.9 4.9 117.6 80.2

2031 1 6.2 2.2 8.4 41.7 88.5 23.4 0.6 55.6 16.6 0.8 227.1 218.7 2031 1 0.76 4.7 1.7 6.4 31.7 67.3 17.8 0.4 42.2 12.6 0.6 172.6 166.2

2032 2 21.2 2.2 23.4 41.7 88.5 23.4 0.6 55.6 16.6 0.8 227.1 203.7 2032 2 0.73 15.5 1.6 17.1 30.4 64.7 17.1 0.4 40.6 12.1 0.6 165.9 148.9

2033 3 2.6 2.2 4.8 41.7 88.5 23.4 0.6 55.6 16.6 0.8 227.1 222.3 2033 3 0.70 1.8 1.6 3.4 29.3 62.2 16.4 0.4 39.0 11.7 0.6 159.5 156.2

2034 4 7.0 2.2 9.2 41.7 88.5 23.4 0.6 55.6 16.6 0.8 227.1 217.9 2034 4 0.68 4.7 1.5 6.2 28.1 59.8 15.8 0.4 37.5 11.2 0.5 153.4 147.2

2035 5 2.2 2.2 41.7 88.5 23.4 0.6 55.6 16.6 0.8 227.1 224.9 2035 5 0.65 1.4 1.4 27.1 57.5 15.2 0.4 36.1 10.8 0.5 147.5 146.1

2036 6 2.2 2.2 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.8 234.4 232.2 2036 6 0.62 1.4 1.4 26.0 55.3 14.6 0.4 39.3 10.4 0.5 146.4 145.0

2037 7 2.2 2.2 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.8 234.4 232.2 2037 7 0.60 1.3 1.3 25.0 53.2 14.0 0.3 37.8 10.0 0.5 140.8 139.4

2038 8 2.2 2.2 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.8 234.4 232.2 2038 8 0.58 1.3 1.3 24.1 51.1 13.5 0.3 36.3 9.6 0.4 135.4 134.1

2039 9 2.2 2.2 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.7 234.4 232.2 2039 9 0.56 1.2 1.2 23.1 49.2 13.0 0.3 34.9 9.2 0.4 130.1 128.9

2040 10 2.2 2.2 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.7 234.4 232.2 2040 10 0.53 1.2 1.2 22.2 47.3 12.5 0.3 33.6 8.9 0.4 125.1 124.0

2041 11 2.2 2.2 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.7 234.4 232.1 2041 11 0.51 1.1 1.1 21.4 45.5 12.0 0.3 32.3 8.5 0.4 120.3 119.2

2042 12 2.2 2.2 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.7 234.3 232.1 2042 12 0.49 1.1 1.1 20.6 43.7 11.5 0.3 31.0 8.2 0.4 115.7 114.6

2043 13 2.2 2.2 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.7 234.3 232.1 2043 13 0.47 1.0 1.0 19.8 42.0 11.1 0.3 29.9 7.9 0.3 111.2 110.2

2044 14 2.2 2.2 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.7 234.3 232.1 2044 14 0.46 1.0 1.0 19.0 40.4 10.7 0.3 28.7 7.6 0.3 107.0 105.9

2045 15 22.3 2.2 24.5 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.7 234.3 209.9 2045 15 0.44 9.8 1.0 10.7 18.3 38.9 10.3 0.3 27.6 7.3 0.3 102.8 92.1

2046 16 2.2 2.2 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.7 234.3 232.1 2046 16 0.42 0.9 0.9 17.6 37.4 9.9 0.2 26.5 7.0 0.3 98.9 97.9

2047 17 2.2 2.2 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.7 234.3 232.1 2047 17 0.41 0.9 0.9 16.9 35.9 9.5 0.2 25.5 6.7 0.3 95.1 94.2

2048 18 2.2 2.2 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.7 234.3 232.1 2048 18 0.39 0.9 0.9 16.3 34.5 9.1 0.2 24.5 6.5 0.3 91.4 90.5

2049 19 2.2 2.2 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.7 168.2 402.5 400.3 2049 19 0.38 0.8 0.8 15.6 33.2 8.8 0.2 23.6 6.2 0.2 63.1 151.0 150.2

2050 20 1.1 1.1 21.7 2.1 16.6 0.6 41.0 39.9 2050 20 0.36 0.4 0.4 7.8 0.7 6.0 0.2 14.8 14.4

2051 21 1.1 1.1 21.7 2.1 16.6 0.6 41.0 39.9 2051 21 0.35 0.4 0.4 7.5 0.7 5.8 0.2 14.2 13.8

2052 22 1.1 1.1 21.7 2.1 16.6 0.6 41.0 39.9 2052 22 0.33 0.4 0.4 7.2 0.7 5.5 0.2 13.7 13.3

2053 23 1.1 1.1 21.7 2.1 16.6 0.6 41.0 39.9 2053 23 0.32 0.3 0.3 7.0 0.7 5.3 0.2 13.1 12.8

2054 24 1.1 1.1 21.7 2.1 16.6 0.6 41.0 39.9 2054 24 0.31 0.3 0.3 6.7 0.6 5.1 0.2 12.6 12.3

2055 25 1.1 1.1 21.7 2.1 16.6 0.6 41.0 39.9 2055 25 0.30 0.3 0.3 6.4 0.6 4.9 0.2 12.1 11.8

2056 26 1.1 1.1 21.7 2.1 16.6 0.6 40.9 39.9 2056 26 0.29 0.3 0.3 6.2 0.6 4.7 0.2 11.7 11.4

2057 27 1.1 1.1 21.7 2.1 16.6 0.6 40.9 39.9 2057 27 0.27 0.3 0.3 5.9 0.6 4.6 0.2 11.2 10.9

2058 28 1.1 1.1 21.7 2.1 16.6 0.6 40.9 39.9 2058 28 0.26 0.3 0.3 5.7 0.5 4.4 0.2 10.8 10.5

2059 29 1.1 1.1 21.7 2.1 16.6 0.6 40.9 39.9 2059 29 0.25 0.3 0.3 5.5 0.5 4.2 0.1 10.4 10.1

2060 30 1.1 1.1 21.7 2.1 16.6 0.6 40.9 39.9 2060 30 0.24 0.3 0.3 5.3 0.5 4.0 0.1 10.0 9.7

2061 31 1.1 1.1 21.7 2.1 16.6 0.6 40.9 39.8 2061 31 0.23 0.2 0.2 5.1 0.5 3.9 0.1 9.6 9.3

2062 32 1.1 1.1 21.7 2.1 16.6 0.5 40.9 39.8 2062 32 0.23 0.2 0.2 4.9 0.5 3.7 0.1 9.2 9.0

2063 33 1.1 1.1 21.7 2.1 16.6 0.5 40.9 39.8 2063 33 0.22 0.2 0.2 4.7 0.5 3.6 0.1 8.9 8.6

2064 34 1.1 1.1 21.7 2.1 16.6 0.5 40.9 39.8 2064 34 0.21 0.2 0.2 4.5 0.4 3.5 0.1 8.5 8.3

2065 35 1.1 1.1 21.7 2.1 16.6 0.5 40.9 39.8 2065 35 0.20 0.2 0.2 4.3 0.4 3.3 0.1 8.2 8.0

2066 36 1.1 1.1 21.7 2.1 16.6 0.5 40.9 39.8 2066 36 0.19 0.2 0.2 4.2 0.4 3.2 0.1 7.9 7.7

2067 37 1.1 1.1 21.7 2.1 16.6 0.5 40.9 39.8 2067 37 0.19 0.2 0.2 4.0 0.4 3.1 0.1 7.6 7.4

2068 38 1.1 1.1 21.7 2.1 16.6 0.5 40.9 39.8 2068 38 0.18 0.2 0.2 3.9 0.4 3.0 0.1 7.3 7.1

2069 39 1.1 1.1 21.7 2.1 16.6 0.5 40.8 39.8 2069 39 0.17 0.2 0.2 3.7 0.4 2.8 0.1 7.0 6.8

2070 40 1.1 1.1 21.7 2.1 16.6 0.5 40.8 39.8 2070 40 0.16 0.2 0.2 3.6 0.3 2.7 0.1 6.7 6.6

2071 41 1.1 1.1 21.7 2.1 16.6 0.5 40.8 39.8 2071 41 0.16 0.2 0.2 3.4 0.3 2.6 0.1 6.5 6.3

2072 42 1.1 1.1 21.7 2.1 16.6 0.5 40.8 39.8 2072 42 0.15 0.2 0.2 3.3 0.3 2.5 0.1 6.2 6.1

2073 43 1.1 1.1 21.7 2.1 16.6 0.5 3.8 44.6 43.5 2073 43 0.15 0.2 0.2 3.2 0.3 2.4 0.1 0.6 6.5 6.4

2074 44 0.6 0.6 20.0 10.5 0.5 30.9 30.3 2074 44 0.14 0.1 0.1 2.8 1.5 0.1 4.3 4.3

2075 45 0.6 0.6 20.0 10.5 0.5 30.9 30.3 2075 45 0.14 0.1 0.1 2.7 1.4 0.1 4.2 4.1

2076 46 0.6 0.6 20.0 10.5 0.5 30.9 30.3 2076 46 0.13 0.1 0.1 2.6 1.4 0.1 4.0 3.9

2077 47 0.6 0.6 20.0 10.5 0.4 30.9 30.3 2077 47 0.13 0.1 0.1 2.5 1.3 0.1 3.9 3.8

2078 48 0.6 0.6 20.0 10.5 0.4 30.9 30.3 2078 48 0.12 0.1 0.1 2.4 1.3 0.1 3.7 3.6

2079 49 0.6 0.6 20.0 10.5 0.4 30.8 30.3 2079 49 0.12 0.1 0.1 2.3 1.2 0.0 3.6 3.5

2080 50 0.6 0.6 20.0 10.5 0.4 5.2 36.1 35.5 2080 50 0.11 0.1 0.1 2.2 1.2 0.0 0.6 4.0 4.0

2081 51 2081 51 0.11

2082 52 2082 52 0.10

1,778.1 123.2 1,901.3 1,207.0 3,450.8 826.6 27.2 1,258.0 812.5 30.2 177.2 7,789.5 5,888.2 3,748.8 110.0 3,858.8 926.4 2,352.7 629.3 31.2 717.8 297.5 11.3 64.2 5,030.4 1,171.6

純便益
（B-C）

輸送コスト
の削減便益
[完成自動

車]

輸送コストの
削減便益

[外貿一般貨
物]

海難減少の効
果

滞船コスト削
減効果

総便益
（B）

震災後の輸送
コスト増大回

避
残存価値

初期投
資・

更新投資

管理
運営費

総費用
（C）

輸送コスト
の削減便益
[コンテナ]

輸送コスト
の削減便益
[産業機械]

海難減少の効
果

滞船コスト削
減効果

総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

震災後の輸送
コスト増大回

避
残存価値

総費用
（C）

輸送コスト
の削減便益
[コンテナ]

輸送コスト
の削減便益
[産業機械]

輸送コスト
の削減便益
[完成自動

車]

輸送コストの
削減便益

[外貿一般貨
物]

合　計 合　計

茨城港常陸那珂港区国際海上コンテナターミナル等整備事業 【全体事業】建設-10%

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設
供用
期間

施設
供用
期間

管理
運営費

初期投
資・

更新投資
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費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 5.0% NPV= 1,111 億円

B/C= 1.3

(億円) (億円)

1991 1991 3.65

1992 1.6 1.6 -1.6 1992 3.51 5.4 5.4 -5.4

1993 57.3 57.3 -57.3 1993 3.37 193.2 193.2 -193.2

1994 80.6 80.6 -80.6 1994 3.24 261.4 261.4 -261.4

1995 106.0 106.0 -106.0 1995 3.12 330.6 330.6 -330.6

1996 70.5 70.5 -70.5 1996 3.00 211.4 211.4 -211.4

1997 46.4 46.4 -46.4 1997 2.88 133.9 133.9 -133.9

1998 150.4 150.4 -150.4 1998 2.77 417.0 417.0 -417.0

1999 174.5 174.5 -174.5 1999 2.67 465.3 465.3 -465.3

2000 81.5 1.9 83.4 1.2 0.3 1.4 -82.0 2000 2.56 209.0 4.8 213.8 3.0 0.7 3.7 -210.1

2001 85.8 1.9 87.7 3.2 0.4 3.6 -84.1 2001 2.46 211.5 4.7 216.2 7.8 1.1 8.9 -207.3

2002 51.2 1.9 53.1 5.6 0.5 6.1 -47.0 2002 2.37 121.3 4.6 125.9 13.3 1.2 14.5 -111.4

2003 40.6 1.9 42.5 6.4 0.6 7.0 -35.5 2003 2.28 92.5 4.4 96.9 14.7 1.3 16.0 -80.9

2004 41.1 1.9 43.0 5.5 1.0 6.5 -36.5 2004 2.19 90.1 4.1 94.2 12.0 2.3 14.2 -80.0

2005 32.5 1.9 34.4 6.3 1.1 7.4 -27.0 2005 2.11 68.5 3.9 72.4 13.3 2.2 15.6 -56.9

2006 24.1 1.8 26.0 6.3 6.9 2.8 0.8 16.7 -9.3 2006 2.03 48.9 3.7 52.6 12.7 13.9 5.7 1.5 33.8 -18.8

2007 22.6 1.8 24.4 5.6 9.0 10.1 0.7 25.4 1.0 2007 1.95 44.0 3.5 47.5 10.9 17.5 19.7 1.3 49.4 1.9

2008 24.9 1.7 26.6 7.8 11.7 7.7 0.7 27.9 1.3 2008 1.87 46.7 3.2 49.9 14.6 21.9 14.5 1.3 52.3 2.4

2009 108.5 1.8 110.3 5.7 15.0 3.3 0.4 24.4 -85.8 2009 1.80 195.4 3.2 198.6 10.3 27.1 5.9 0.7 44.0 -154.6

2010 4.7 1.8 6.4 6.1 36.0 6.5 0.6 49.2 42.8 2010 1.73 8.1 3.1 11.1 10.5 62.4 11.3 1.0 85.2 74.0

2011 5.7 1.8 7.4 1.2 28.4 1.1 0.2 30.9 23.5 2011 1.67 9.4 2.9 12.3 2.0 47.3 1.8 0.3 51.5 39.1

2012 1.1 1.8 2.9 3.9 44.4 3.1 0.2 51.5 48.6 2012 1.60 1.8 2.8 4.6 6.2 71.0 4.9 0.3 82.4 77.8

2013 4.6 1.7 6.3 10.7 37.5 2.3 0.4 50.9 44.6 2013 1.54 7.1 2.6 9.7 16.5 57.7 3.5 0.6 78.3 68.7

2014 19.8 1.6 21.4 13.0 39.4 5.5 0.3 58.2 36.8 2014 1.48 29.3 2.4 31.7 19.2 58.3 8.2 0.5 86.2 54.5

2015 9.3 1.6 10.9 11.8 31.6 8.2 0.5 52.0 41.1 2015 1.42 13.3 2.3 15.5 16.7 44.9 11.6 0.7 74.0 58.4

2016 33.8 1.6 35.4 10.6 29.2 10.7 0.7 51.2 15.7 2016 1.37 46.3 2.2 48.5 14.5 39.9 14.7 0.9 70.0 21.5

2017 48.8 1.6 50.3 11.5 43.7 17.0 0.4 72.5 22.2 2017 1.32 64.2 2.1 66.2 15.1 57.5 22.4 0.5 95.5 29.3

2018 34.3 1.5 35.8 13.2 56.3 14.9 0.5 84.9 49.1 2018 1.27 43.4 1.9 45.3 16.6 71.3 18.9 0.7 107.5 62.1

2019 59.6 1.5 61.1 16.2 51.7 15.3 0.3 83.5 22.4 2019 1.22 72.6 1.8 74.3 19.7 62.9 18.7 0.4 101.6 27.3

2020 14.7 1.5 16.2 17.5 31.9 12.2 0.5 62.0 45.8 2020 1.17 17.2 1.7 18.9 20.5 37.3 14.2 0.6 72.6 53.6

2021 12.1 1.4 13.5 15.1 42.6 17.5 0.6 75.8 62.3 2021 1.12 13.6 1.6 15.2 16.9 47.9 19.7 0.7 85.2 70.0

2022 14.0 1.3 15.4 14.8 64.4 21.3 0.6 101.0 85.7 2022 1.08 15.2 1.4 16.6 16.0 69.6 23.0 0.7 109.3 92.7

2023 12.7 1.3 14.0 12.6 82.0 10.1 0.4 12.5 117.6 103.6 2023 1.04 13.2 1.3 14.6 13.1 85.3 10.5 0.4 13.0 122.3 107.7

2024 14.0 1.8 15.8 16.7 62.9 23.4 0.6 12.5 116.0 100.2 2024 1.00 14.0 1.8 15.8 16.7 62.9 23.4 0.6 12.5 116.0 100.2

2025 28.2 2.0 30.2 20.8 62.9 23.4 0.6 12.5 120.2 89.9 2025 0.96 27.1 1.9 29.1 20.0 60.5 22.5 0.5 12.0 115.5 86.5

2026 42.0 2.0 44.1 25.0 62.9 23.4 0.6 12.5 124.3 80.3 2026 0.92 38.9 1.9 40.7 23.1 58.2 21.6 0.5 11.5 114.9 74.2

2027 28.1 2.0 30.1 29.2 64.6 23.4 0.6 12.5 6.2 136.4 106.2 2027 0.89 25.0 1.8 26.8 25.9 57.5 20.8 0.5 11.1 5.5 121.2 94.5

2028 89.1 2.0 91.1 33.3 64.6 23.4 0.6 12.5 6.2 140.5 49.4 2028 0.85 76.2 1.7 77.9 28.5 55.2 20.0 0.5 10.7 5.3 120.1 42.2

2029 37.1 2.0 39.1 37.5 64.6 23.4 0.6 12.5 6.2 144.7 105.6 2029 0.82 30.5 1.7 32.2 30.8 53.1 19.2 0.5 10.3 5.1 118.9 86.8

2030 55.9 2.0 57.9 41.7 64.6 23.4 0.6 12.5 6.2 148.8 90.9 2030 0.79 44.2 1.6 45.8 32.9 51.1 18.5 0.4 9.9 4.9 117.6 71.9

2031 1 7.6 2.7 10.3 41.7 88.5 23.4 0.6 55.6 16.6 0.8 227.1 216.8 2031 1 0.76 5.8 2.1 7.8 31.7 67.3 17.8 0.4 42.2 12.6 0.6 172.6 164.7

2032 2 25.9 2.7 28.6 41.7 88.5 23.4 0.6 55.6 16.6 0.8 227.1 198.5 2032 2 0.73 18.9 2.0 20.9 30.4 64.7 17.1 0.4 40.6 12.1 0.6 165.9 145.0

2033 3 3.2 2.7 5.9 41.7 88.5 23.4 0.6 55.6 16.6 0.8 227.1 221.2 2033 3 0.70 2.3 1.9 4.1 29.3 62.2 16.4 0.4 39.0 11.7 0.6 159.6 155.4

2034 4 8.5 2.7 11.2 41.7 88.5 23.4 0.6 55.6 16.6 0.8 227.1 215.9 2034 4 0.68 5.7 1.8 7.6 28.1 59.8 15.8 0.4 37.5 11.2 0.5 153.4 145.8

2035 5 2.7 2.7 41.7 88.5 23.4 0.6 55.6 16.6 0.8 227.1 224.4 2035 5 0.65 1.8 1.8 27.1 57.5 15.2 0.4 36.1 10.8 0.5 147.5 145.7

2036 6 2.7 2.7 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.8 234.4 231.7 2036 6 0.62 1.7 1.7 26.0 55.3 14.6 0.4 39.3 10.4 0.5 146.4 144.7

2037 7 2.7 2.7 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.8 234.4 231.7 2037 7 0.60 1.6 1.6 25.0 53.2 14.0 0.3 37.8 10.0 0.5 140.8 139.1

2038 8 2.7 2.7 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.8 234.4 231.7 2038 8 0.58 1.6 1.6 24.1 51.1 13.5 0.3 36.3 9.6 0.4 135.4 133.8

2039 9 2.7 2.7 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.7 234.4 231.7 2039 9 0.56 1.5 1.5 23.1 49.2 13.0 0.3 34.9 9.2 0.4 130.1 128.6

2040 10 2.7 2.7 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.7 234.4 231.7 2040 10 0.53 1.4 1.4 22.2 47.3 12.5 0.3 33.6 8.9 0.4 125.1 123.7

2041 11 2.7 2.7 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.7 234.4 231.7 2041 11 0.51 1.4 1.4 21.4 45.5 12.0 0.3 32.3 8.5 0.4 120.3 118.9

2042 12 2.7 2.7 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.7 234.3 231.6 2042 12 0.49 1.3 1.3 20.6 43.7 11.5 0.3 31.0 8.2 0.4 115.7 114.3

2043 13 2.7 2.7 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.7 234.3 231.6 2043 13 0.47 1.3 1.3 19.8 42.0 11.1 0.3 29.9 7.9 0.3 111.2 109.9

2044 14 2.7 2.7 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.7 234.3 231.6 2044 14 0.46 1.2 1.2 19.0 40.4 10.7 0.3 28.7 7.6 0.3 107.0 105.7

2045 15 27.2 2.7 29.9 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.7 234.3 204.4 2045 15 0.44 11.9 1.2 13.1 18.3 38.9 10.3 0.3 27.6 7.3 0.3 102.8 89.7

2046 16 2.7 2.7 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.7 234.3 231.6 2046 16 0.42 1.1 1.1 17.6 37.4 9.9 0.2 26.5 7.0 0.3 98.9 97.7

2047 17 2.7 2.7 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.7 234.3 231.6 2047 17 0.41 1.1 1.1 16.9 35.9 9.5 0.2 25.5 6.7 0.3 95.1 94.0

2048 18 2.7 2.7 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.7 234.3 231.6 2048 18 0.39 1.1 1.1 16.3 34.5 9.1 0.2 24.5 6.5 0.3 91.4 90.3

2049 19 2.7 2.7 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.7 168.2 402.5 399.8 2049 19 0.38 1.0 1.0 15.6 33.2 8.8 0.2 23.6 6.2 0.2 63.1 151.0 150.0

2050 20 1.3 1.3 21.7 2.1 16.6 0.6 41.0 39.7 2050 20 0.36 0.5 0.5 7.8 0.7 6.0 0.2 14.8 14.3

2051 21 1.3 1.3 21.7 2.1 16.6 0.6 41.0 39.7 2051 21 0.35 0.4 0.4 7.5 0.7 5.8 0.2 14.2 13.8

2052 22 1.3 1.3 21.7 2.1 16.6 0.6 41.0 39.7 2052 22 0.33 0.4 0.4 7.2 0.7 5.5 0.2 13.7 13.2

2053 23 1.3 1.3 21.7 2.1 16.6 0.6 41.0 39.7 2053 23 0.32 0.4 0.4 7.0 0.7 5.3 0.2 13.1 12.7

2054 24 1.3 1.3 21.7 2.1 16.6 0.6 41.0 39.7 2054 24 0.31 0.4 0.4 6.7 0.6 5.1 0.2 12.6 12.2

2055 25 1.3 1.3 21.7 2.1 16.6 0.6 41.0 39.7 2055 25 0.30 0.4 0.4 6.4 0.6 4.9 0.2 12.1 11.8

2056 26 1.3 1.3 21.7 2.1 16.6 0.6 40.9 39.7 2056 26 0.29 0.4 0.4 6.2 0.6 4.7 0.2 11.7 11.3

2057 27 1.3 1.3 21.7 2.1 16.6 0.6 40.9 39.6 2057 27 0.27 0.4 0.4 5.9 0.6 4.6 0.2 11.2 10.9

2058 28 1.3 1.3 21.7 2.1 16.6 0.6 40.9 39.6 2058 28 0.26 0.3 0.3 5.7 0.5 4.4 0.2 10.8 10.4

2059 29 1.3 1.3 21.7 2.1 16.6 0.6 40.9 39.6 2059 29 0.25 0.3 0.3 5.5 0.5 4.2 0.1 10.4 10.0

2060 30 1.3 1.3 21.7 2.1 16.6 0.6 40.9 39.6 2060 30 0.24 0.3 0.3 5.3 0.5 4.1 0.1 10.0 9.7

2061 31 1.3 1.3 21.7 2.1 16.6 0.6 40.9 39.6 2061 31 0.23 0.3 0.3 5.1 0.5 3.9 0.1 9.6 9.3

2062 32 1.3 1.3 21.7 2.1 16.6 0.5 40.9 39.6 2062 32 0.23 0.3 0.3 4.9 0.5 3.7 0.1 9.2 8.9

2063 33 1.3 1.3 21.7 2.1 16.6 0.5 40.9 39.6 2063 33 0.22 0.3 0.3 4.7 0.5 3.6 0.1 8.9 8.6

2064 34 1.3 1.3 21.7 2.1 16.6 0.5 40.9 39.6 2064 34 0.21 0.3 0.3 4.5 0.4 3.5 0.1 8.5 8.2

2065 35 1.3 1.3 21.7 2.1 16.6 0.5 40.9 39.6 2065 35 0.20 0.3 0.3 4.3 0.4 3.3 0.1 8.2 7.9

2066 36 1.3 1.3 21.7 2.1 16.6 0.5 40.9 39.6 2066 36 0.19 0.2 0.2 4.2 0.4 3.2 0.1 7.9 7.6

2067 37 1.3 1.3 21.7 2.1 16.6 0.5 40.9 39.6 2067 37 0.19 0.2 0.2 4.0 0.4 3.1 0.1 7.6 7.3

2068 38 1.3 1.3 21.7 2.1 16.6 0.5 40.9 39.6 2068 38 0.18 0.2 0.2 3.9 0.4 3.0 0.1 7.3 7.1

2069 39 1.3 1.3 21.7 2.1 16.6 0.5 40.8 39.6 2069 39 0.17 0.2 0.2 3.7 0.4 2.9 0.1 7.0 6.8

2070 40 1.3 1.3 21.7 2.1 16.6 0.5 40.8 39.6 2070 40 0.16 0.2 0.2 3.6 0.3 2.7 0.1 6.7 6.5

2071 41 1.3 1.3 21.7 2.1 16.6 0.5 40.8 39.5 2071 41 0.16 0.2 0.2 3.4 0.3 2.6 0.1 6.5 6.3

2072 42 1.3 1.3 21.7 2.1 16.6 0.5 40.8 39.5 2072 42 0.15 0.2 0.2 3.3 0.3 2.5 0.1 6.2 6.0

2073 43 1.3 1.3 21.7 2.1 16.6 0.5 3.8 44.6 43.3 2073 43 0.15 0.2 0.2 3.2 0.3 2.4 0.1 0.6 6.5 6.3

2074 44 0.7 0.7 20.0 10.5 0.5 30.9 30.2 2074 44 0.14 0.1 0.1 2.8 1.5 0.1 4.3 4.2

2075 45 0.7 0.7 20.0 10.5 0.5 30.9 30.2 2075 45 0.14 0.1 0.1 2.7 1.4 0.1 4.2 4.1

2076 46 0.7 0.7 20.0 10.5 0.5 30.9 30.2 2076 46 0.13 0.1 0.1 2.6 1.4 0.1 4.0 3.9

2077 47 0.7 0.7 20.0 10.5 0.4 30.9 30.2 2077 47 0.13 0.1 0.1 2.5 1.3 0.1 3.9 3.8

2078 48 0.7 0.7 20.0 10.5 0.4 30.9 30.2 2078 48 0.12 0.1 0.1 2.4 1.3 0.1 3.7 3.6

2079 49 0.7 0.7 20.0 10.5 0.4 30.8 30.2 2079 49 0.12 0.1 0.1 2.3 1.2 0.1 3.6 3.5

2080 50 0.7 0.7 20.0 10.5 0.4 5.2 36.1 35.4 2080 50 0.11 0.1 0.1 2.2 1.2 0.1 0.6 4.0 3.9

2081 51 2081 51 0.11

2082 52 2082 52 0.10

1,842.3 141.2 1,983.5 1,207.0 3,450.8 826.6 27.2 1,258.0 812.5 30.2 177.2 7,789.5 5,806.0 3,800.9 118.5 3,919.4 926.4 2,352.7 629.3 31.2 717.8 297.4 11.3 64.2 5,030.4 1,111.0

純便益
（B-C）

輸送コスト
の削減便益
[完成自動

車]

輸送コストの
削減便益

[外貿一般貨
物]

海難減少の効
果

滞船コスト削
減効果

総便益
（B）

震災後の輸送
コスト増大回

避
残存価値

初期投
資・

更新投資

管理
運営費

総費用
（C）

輸送コスト
の削減便益
[コンテナ]

輸送コスト
の削減便益
[産業機械]

海難減少の効
果

滞船コスト削
減効果

総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

震災後の輸送
コスト増大回

避
残存価値

総費用
（C）

輸送コスト
の削減便益
[コンテナ]

輸送コスト
の削減便益
[産業機械]

輸送コスト
の削減便益
[完成自動

車]

輸送コストの
削減便益

[外貿一般貨
物]

合　計 合　計

茨城港常陸那珂港区国際海上コンテナターミナル等整備事業 【全体事業】建設+10%

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設
供用
期間

施設
供用
期間

管理
運営費

初期投
資・

更新投資
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費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 5.0% NPV= 1,139 億円

B/C= 1.3

(億円) (億円)

1991 1991 3.65

1992 1.6 1.6 -1.6 1992 3.51 5.4 5.4 -5.4

1993 57.3 57.3 -57.3 1993 3.37 193.2 193.2 -193.2

1994 80.6 80.6 -80.6 1994 3.24 261.4 261.4 -261.4

1995 106.0 106.0 -106.0 1995 3.12 330.6 330.6 -330.6

1996 70.5 70.5 -70.5 1996 3.00 211.4 211.4 -211.4

1997 46.4 46.4 -46.4 1997 2.88 133.9 133.9 -133.9

1998 150.4 150.4 -150.4 1998 2.77 417.0 417.0 -417.0

1999 174.5 174.5 -174.5 1999 2.67 465.3 465.3 -465.3

2000 81.5 1.9 83.4 1.2 0.3 1.4 -82.0 2000 2.56 209.0 4.8 213.8 3.0 0.7 3.7 -210.1

2001 85.8 1.9 87.7 3.2 0.4 3.6 -84.1 2001 2.46 211.5 4.7 216.2 7.8 1.1 8.9 -207.3

2002 51.2 1.9 53.1 5.6 0.5 6.1 -47.0 2002 2.37 121.3 4.6 125.9 13.3 1.2 14.5 -111.4

2003 40.6 1.9 42.5 6.4 0.6 7.0 -35.5 2003 2.28 92.5 4.3 96.9 14.7 1.3 16.0 -80.9

2004 41.1 1.9 43.0 5.5 1.0 6.5 -36.5 2004 2.19 90.1 4.1 94.2 12.0 2.3 14.2 -80.0

2005 32.5 1.9 34.4 6.3 1.1 7.4 -27.0 2005 2.11 68.5 3.9 72.4 13.3 2.2 15.6 -56.9

2006 24.1 1.8 26.0 6.3 6.9 2.8 0.8 16.7 -9.3 2006 2.03 48.9 3.7 52.6 12.7 13.9 5.7 1.5 33.8 -18.8

2007 22.6 1.8 24.4 5.6 9.0 10.1 0.7 25.4 1.0 2007 1.95 44.0 3.5 47.5 10.9 17.5 19.7 1.3 49.4 1.9

2008 24.9 1.7 26.6 7.8 11.7 7.7 0.7 27.9 1.3 2008 1.87 46.7 3.2 49.9 14.6 21.9 14.5 1.3 52.3 2.4

2009 108.5 1.8 110.3 5.7 15.0 3.3 0.4 24.4 -85.8 2009 1.80 195.4 3.2 198.6 10.3 27.1 5.9 0.7 44.0 -154.6

2010 4.7 1.8 6.4 6.1 36.0 6.5 0.6 49.2 42.8 2010 1.73 8.1 3.1 11.1 10.5 62.4 11.3 1.0 85.2 74.0

2011 5.7 1.7 7.4 1.2 28.4 1.1 0.2 30.9 23.5 2011 1.67 9.4 2.9 12.3 2.0 47.3 1.8 0.3 51.5 39.1

2012 1.1 1.8 2.9 3.9 44.4 3.1 0.2 51.5 48.6 2012 1.60 1.8 2.8 4.6 6.2 71.0 4.9 0.3 82.4 77.8

2013 4.6 1.7 6.3 10.7 37.5 2.3 0.4 50.9 44.6 2013 1.54 7.1 2.6 9.7 16.5 57.7 3.5 0.6 78.3 68.6

2014 19.8 1.6 21.4 13.0 39.4 5.5 0.3 58.2 36.8 2014 1.48 29.3 2.4 31.7 19.2 58.3 8.2 0.5 86.2 54.5

2015 9.3 1.6 10.9 11.8 31.6 8.2 0.5 52.0 41.1 2015 1.42 13.3 2.3 15.5 16.7 44.9 11.6 0.7 74.0 58.4

2016 33.8 1.6 35.4 10.6 29.2 10.7 0.7 51.2 15.7 2016 1.37 46.3 2.2 48.5 14.5 39.9 14.7 0.9 70.0 21.5

2017 48.8 1.6 50.3 11.5 43.7 17.0 0.4 72.5 22.2 2017 1.32 64.2 2.1 66.2 15.1 57.5 22.4 0.5 95.5 29.3

2018 34.3 1.5 35.8 13.2 56.3 14.9 0.5 84.9 49.1 2018 1.27 43.4 1.9 45.3 16.6 71.3 18.9 0.7 107.5 62.1

2019 59.6 1.5 61.1 16.2 51.7 15.3 0.3 83.5 22.4 2019 1.22 72.6 1.8 74.3 19.7 62.9 18.7 0.4 101.6 27.3

2020 14.7 1.5 16.2 17.5 31.9 12.2 0.5 62.0 45.8 2020 1.17 17.2 1.7 18.9 20.5 37.3 14.2 0.6 72.6 53.6

2021 12.1 1.4 13.5 15.1 42.6 17.5 0.6 75.8 62.2 2021 1.12 13.6 1.6 15.2 16.9 47.9 19.7 0.7 85.2 70.0

2022 14.0 1.3 15.4 14.8 64.4 21.3 0.6 101.0 85.7 2022 1.08 15.2 1.4 16.6 16.0 69.6 23.0 0.7 109.3 92.7

2023 12.7 1.3 14.0 12.6 82.0 10.1 0.4 12.5 117.6 103.6 2023 1.04 13.2 1.3 14.6 13.1 85.3 10.5 0.4 13.0 122.3 107.7

2024 14.0 1.8 15.8 16.7 62.9 23.4 0.6 12.5 116.0 100.2 2024 1.00 14.0 1.8 15.8 16.7 62.9 23.4 0.6 12.5 116.0 100.2

2025 26.6 1.8 28.4 20.8 62.9 23.4 0.6 12.5 120.2 91.8 2025 0.96 25.5 1.8 27.3 20.0 60.5 22.5 0.5 12.0 115.5 88.2

2026 39.1 1.8 41.0 25.0 62.9 23.4 0.6 12.5 124.3 83.3 2026 0.92 36.2 1.7 37.9 23.1 58.2 21.6 0.5 11.5 114.9 77.1

2027 26.5 1.8 28.3 29.2 64.6 23.4 0.6 12.5 6.2 136.4 108.1 2027 0.89 23.5 1.6 25.1 25.9 57.5 20.8 0.5 11.1 5.5 121.2 96.1

2028 81.9 1.8 83.7 33.3 64.6 23.4 0.6 12.5 6.2 140.5 56.8 2028 0.85 70.0 1.6 71.6 28.5 55.2 20.0 0.5 10.7 5.3 120.1 48.5

2029 34.6 1.8 36.5 37.5 64.6 23.4 0.6 12.5 6.2 144.7 108.2 2029 0.82 28.5 1.5 30.0 30.8 53.1 19.2 0.5 10.3 5.1 118.9 88.9

2030 51.7 1.8 53.6 41.7 64.6 23.4 0.6 12.5 6.2 148.8 95.3 2030 0.79 40.9 1.5 42.3 32.9 51.1 18.5 0.4 9.9 4.9 117.6 75.3

2031 1 7.8 2.5 10.3 41.7 88.5 23.4 0.6 55.6 16.6 0.8 227.1 216.8 2031 1 0.76 5.9 1.9 7.8 31.7 67.3 17.8 0.4 42.2 12.6 0.6 172.6 164.8

2032 2 24.5 2.5 26.9 41.7 88.5 23.4 0.6 55.6 16.6 0.8 227.1 200.2 2032 2 0.73 17.9 1.8 19.7 30.4 64.7 17.1 0.4 40.6 12.1 0.6 165.9 146.3

2033 3 3.8 2.5 6.3 41.7 88.5 23.4 0.6 55.6 16.6 0.8 227.1 220.8 2033 3 0.70 2.7 1.7 4.4 29.3 62.2 16.4 0.4 39.0 11.7 0.6 159.5 155.1

2034 4 8.6 2.5 11.1 41.7 88.5 23.4 0.6 55.6 16.6 0.8 227.1 216.0 2034 4 0.68 5.8 1.7 7.5 28.1 59.8 15.8 0.4 37.5 11.2 0.5 153.4 145.9

2035 5 2.5 2.5 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.8 234.4 232.0 2035 5 0.65 1.6 1.6 27.1 57.5 15.2 0.4 40.9 10.8 0.5 152.3 150.7

2036 6 2.5 2.5 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.8 234.4 231.9 2036 6 0.62 1.5 1.5 26.0 55.3 14.6 0.4 39.3 10.4 0.5 146.4 144.9

2037 7 2.5 2.5 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.8 234.4 231.9 2037 7 0.60 1.5 1.5 25.0 53.2 14.0 0.3 37.8 10.0 0.5 140.8 139.3

2038 8 2.5 2.5 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.8 234.4 231.9 2038 8 0.58 1.4 1.4 24.1 51.1 13.5 0.3 36.3 9.6 0.4 135.4 133.9

2039 9 2.5 2.5 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.7 234.4 231.9 2039 9 0.56 1.4 1.4 23.1 49.2 13.0 0.3 34.9 9.2 0.4 130.1 128.8

2040 10 2.5 2.5 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.7 234.4 231.9 2040 10 0.53 1.3 1.3 22.2 47.3 12.5 0.3 33.6 8.9 0.4 125.1 123.8

2041 11 2.5 2.5 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.7 234.4 231.9 2041 11 0.51 1.3 1.3 21.4 45.5 12.0 0.3 32.3 8.5 0.4 120.3 119.1

2042 12 2.5 2.5 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.7 234.3 231.9 2042 12 0.49 1.2 1.2 20.6 43.7 11.5 0.3 31.0 8.2 0.4 115.7 114.5

2043 13 2.5 2.5 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.7 234.3 231.9 2043 13 0.47 1.2 1.2 19.8 42.0 11.1 0.3 29.9 7.9 0.3 111.2 110.1

2044 14 2.5 2.5 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.7 234.3 231.9 2044 14 0.46 1.1 1.1 19.0 40.4 10.7 0.3 28.7 7.6 0.3 107.0 105.8

2045 15 24.7 2.5 27.2 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.7 234.3 207.1 2045 15 0.44 10.9 1.1 11.9 18.3 38.9 10.3 0.3 27.6 7.3 0.3 102.8 90.9

2046 16 2.5 2.5 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.7 234.3 231.8 2046 16 0.42 1.0 1.0 17.6 37.4 9.9 0.2 26.5 7.0 0.3 98.9 97.8

2047 17 2.5 2.5 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.7 234.3 231.8 2047 17 0.41 1.0 1.0 16.9 35.9 9.5 0.2 25.5 6.7 0.3 95.1 94.1

2048 18 2.5 2.5 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.7 234.3 231.8 2048 18 0.39 1.0 1.0 16.3 34.5 9.1 0.2 24.5 6.5 0.3 91.4 90.4

2049 19 2.5 2.5 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.7 168.2 402.5 400.0 2049 19 0.38 0.9 0.9 15.6 33.2 8.8 0.2 23.6 6.2 0.2 63.1 151.0 150.1

2050 20 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.6 41.0 39.8 2050 20 0.36 0.4 0.4 7.8 0.7 6.0 0.2 14.8 14.4

2051 21 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.6 41.0 39.8 2051 21 0.35 0.4 0.4 7.5 0.7 5.8 0.2 14.2 13.8

2052 22 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.6 41.0 39.8 2052 22 0.33 0.4 0.4 7.2 0.7 5.5 0.2 13.7 13.3

2053 23 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.6 41.0 39.8 2053 23 0.32 0.4 0.4 7.0 0.7 5.3 0.2 13.1 12.8

2054 24 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.6 41.0 39.8 2054 24 0.31 0.4 0.4 6.7 0.6 5.1 0.2 12.6 12.3

2055 25 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.6 41.0 39.8 2055 25 0.30 0.3 0.3 6.4 0.6 4.9 0.2 12.1 11.8

2056 26 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.6 40.9 39.8 2056 26 0.29 0.3 0.3 6.2 0.6 4.7 0.2 11.7 11.3

2057 27 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.6 40.9 39.8 2057 27 0.27 0.3 0.3 5.9 0.6 4.6 0.2 11.2 10.9

2058 28 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.6 40.9 39.7 2058 28 0.26 0.3 0.3 5.7 0.5 4.4 0.2 10.8 10.5

2059 29 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.6 40.9 39.7 2059 29 0.25 0.3 0.3 5.5 0.5 4.2 0.1 10.4 10.1

2060 30 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.6 40.9 39.7 2060 30 0.24 0.3 0.3 5.3 0.5 4.0 0.1 10.0 9.7

2061 31 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.6 40.9 39.7 2061 31 0.23 0.3 0.3 5.1 0.5 3.9 0.1 9.6 9.3

2062 32 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.5 40.9 39.7 2062 32 0.23 0.3 0.3 4.9 0.5 3.7 0.1 9.2 8.9

2063 33 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.5 40.9 39.7 2063 33 0.22 0.3 0.3 4.7 0.5 3.6 0.1 8.9 8.6

2064 34 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.5 40.9 39.7 2064 34 0.21 0.2 0.2 4.5 0.4 3.5 0.1 8.5 8.3

2065 35 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.5 40.9 39.7 2065 35 0.20 0.2 0.2 4.3 0.4 3.3 0.1 8.2 7.9

2066 36 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.5 40.9 39.7 2066 36 0.19 0.2 0.2 4.2 0.4 3.2 0.1 7.9 7.6

2067 37 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.5 40.9 39.7 2067 37 0.19 0.2 0.2 4.0 0.4 3.1 0.1 7.6 7.3

2068 38 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.5 40.9 39.7 2068 38 0.18 0.2 0.2 3.9 0.4 3.0 0.1 7.3 7.1

2069 39 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.5 40.8 39.7 2069 39 0.17 0.2 0.2 3.7 0.4 2.8 0.1 7.0 6.8

2070 40 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.5 40.8 39.7 2070 40 0.16 0.2 0.2 3.6 0.3 2.7 0.1 6.7 6.5

2071 41 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.5 40.8 39.7 2071 41 0.16 0.2 0.2 3.4 0.3 2.6 0.1 6.5 6.3

2072 42 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.5 40.8 39.6 2072 42 0.15 0.2 0.2 3.3 0.3 2.5 0.1 6.2 6.0

2073 43 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.5 3.8 44.6 43.4 2073 43 0.15 0.2 0.2 3.2 0.3 2.4 0.1 0.6 6.5 6.4

2074 44 0.6 0.6 20.0 10.5 0.5 30.9 30.3 2074 44 0.14 0.1 0.1 2.8 1.5 0.1 4.3 4.3

2075 45 0.6 0.6 20.0 10.5 0.5 30.9 30.3 2075 45 0.14 0.1 0.1 2.7 1.4 0.1 4.2 4.1

2076 46 0.6 0.6 20.0 10.5 0.5 30.9 30.2 2076 46 0.13 0.1 0.1 2.6 1.4 0.1 4.0 3.9

2077 47 0.6 0.6 20.0 10.5 0.4 30.9 30.2 2077 47 0.13 0.1 0.1 2.5 1.3 0.1 3.9 3.8

2078 48 0.6 0.6 20.0 10.5 0.4 30.9 30.2 2078 48 0.12 0.1 0.1 2.4 1.3 0.1 3.7 3.6

2079 49 0.6 0.6 20.0 10.5 0.4 30.8 30.2 2079 49 0.12 0.1 0.1 2.3 1.2 0.0 3.6 3.5

2080 50 0.6 0.6 20.0 10.5 0.4 5.2 36.1 35.5 2080 50 0.11 0.1 0.1 2.2 1.2 0.0 0.6 4.0 3.9

2081 51 2081 51 0.11

2082 52 2082 52 0.10

1,819.3 132.2 1,951.5 1,207.0 3,450.8 826.6 27.2 1,265.3 812.5 30.2 177.2 7,796.8 5,845.3 3,782.2 114.2 3,896.5 926.4 2,352.7 629.3 31.2 722.6 297.5 11.3 64.2 5,035.2 1,138.7

純便益
（B-C）

輸送コスト
の削減便益
[完成自動

車]

輸送コストの
削減便益

[外貿一般貨
物]

海難減少の効
果

滞船コスト削
減効果

総便益
（B）

震災後の輸送
コスト増大回

避
残存価値

初期投
資・

更新投資

管理
運営費

総費用
（C）

輸送コスト
の削減便益
[コンテナ]

輸送コスト
の削減便益
[産業機械]

海難減少の効
果

滞船コスト削
減効果

総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

震災後の輸送
コスト増大回

避
残存価値

総費用
（C）

輸送コスト
の削減便益
[コンテナ]

輸送コスト
の削減便益
[産業機械]

輸送コスト
の削減便益
[完成自動

車]

輸送コストの
削減便益

[外貿一般貨
物]

合　計 合　計

茨城港常陸那珂港区国際海上コンテナターミナル等整備事業 【全体事業】工期-10%

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設
供用
期間

施設
供用
期間

管理
運営費

初期投
資・

更新投資
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費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 31.7% NPV= 1,285 億円

B/C= 4.9

(億円) (億円)

1991 1991 3.65

1992 1992 3.51

1993 1993 3.37

1994 1994 3.24

1995 1995 3.12

1996 1996 3.00

1997 1997 2.88

1998 1998 2.77

1999 1999 2.67

2000 2000 2.56

2001 2001 2.46

2002 2002 2.37

2003 2003 2.28

2004 2004 2.19

2005 2005 2.11

2006 2006 2.03

2007 2007 1.95

2008 2008 1.87

2009 2009 1.80

2010 2010 1.73

2011 2011 1.67

2012 2012 1.60

2013 2013 1.54

2014 2014 1.48

2015 2015 1.42

2016 2016 1.37

2017 2017 1.32

2018 2018 1.27

2019 2019 1.22

2020 2020 1.17

2021 2021 1.12

2022 2022 1.08

2023 2023 1.04

2024 2024 1.00

2025 25.6 1.8 27.5 8.3 8.3 -19.2 2025 0.96 24.7 1.8 26.4 8.0 8.0 -18.5

2026 38.2 1.8 40.1 12.4 12.4 -27.6 2026 0.92 35.3 1.7 37.0 11.5 11.5 -25.5

2027 25.6 1.8 27.4 16.6 1.7 6.2 24.5 -2.9 2027 0.89 22.7 1.6 24.3 14.8 1.5 5.5 21.8 -2.6

2028 105.7 1.8 107.6 20.8 1.7 6.2 28.6 -78.9 2028 0.85 90.4 1.6 91.9 17.7 1.5 5.3 24.5 -67.5

2029 33.7 1.8 35.6 24.9 1.7 6.2 32.8 -2.8 2029 0.82 27.7 1.5 29.2 20.5 1.4 5.1 27.0 -2.3

2030 50.8 1.8 52.7 29.1 1.7 6.2 37.0 -15.7 2030 0.79 40.2 1.5 41.6 23.0 1.4 4.9 29.2 -12.4

2031 1 6.9 2.5 9.4 29.1 21.7 43.1 16.6 0.8 111.3 101.9 2031 1 0.76 5.3 1.9 7.1 22.1 16.5 32.7 12.6 0.6 84.6 77.4

2032 2 23.6 2.5 26.0 29.1 21.7 43.1 16.6 0.8 111.3 85.2 2032 2 0.73 17.2 1.8 19.0 21.2 15.8 31.5 12.1 0.6 81.3 62.3

2033 3 2.9 2.5 5.4 29.1 21.7 43.1 16.6 0.8 111.2 105.9 2033 3 0.70 2.0 1.7 3.8 20.4 15.2 30.3 11.7 0.6 78.2 74.4

2034 4 7.7 2.5 10.2 29.1 21.7 43.1 16.6 0.8 111.2 101.0 2034 4 0.68 5.2 1.7 6.9 19.6 14.6 29.1 11.2 0.5 75.1 68.3

2035 5 9.1 2.5 11.5 29.1 21.7 43.1 16.6 0.8 111.2 99.7 2035 5 0.65 5.9 1.6 7.5 18.9 14.1 28.0 10.8 0.5 72.2 64.8

2036 6 2.5 2.5 29.1 21.7 50.4 16.6 0.8 118.5 116.1 2036 6 0.62 1.5 1.5 18.2 13.5 31.5 10.4 0.5 74.1 72.5

2037 7 2.5 2.5 29.1 21.7 50.4 16.6 0.8 118.5 116.1 2037 7 0.60 1.5 1.5 17.5 13.0 30.3 10.0 0.5 71.2 69.7

2038 8 2.5 2.5 29.1 21.7 50.4 16.6 0.8 118.5 116.1 2038 8 0.58 1.4 1.4 16.8 12.5 29.1 9.6 0.4 68.4 67.0

2039 9 2.5 2.5 29.1 21.7 50.4 16.6 0.7 118.5 116.1 2039 9 0.56 1.4 1.4 16.1 12.0 28.0 9.2 0.4 65.8 64.4

2040 10 2.5 2.5 29.1 21.7 50.4 16.6 0.7 118.5 116.0 2040 10 0.53 1.3 1.3 15.5 11.6 26.9 8.9 0.4 63.3 61.9

2041 11 2.5 2.5 29.1 21.7 50.4 16.6 0.7 118.5 116.0 2041 11 0.51 1.3 1.3 14.9 11.1 25.9 8.5 0.4 60.8 59.6

2042 12 2.5 2.5 29.1 21.7 50.4 16.6 0.7 118.5 116.0 2042 12 0.49 1.2 1.2 14.4 10.7 24.9 8.2 0.4 58.5 57.3

2043 13 2.5 2.5 29.1 21.7 50.4 16.6 0.7 118.5 116.0 2043 13 0.47 1.2 1.2 13.8 10.3 23.9 7.9 0.3 56.2 55.1

2044 14 2.5 2.5 29.1 21.7 50.4 16.6 0.7 118.5 116.0 2044 14 0.46 1.1 1.1 13.3 9.9 23.0 7.6 0.3 54.1 53.0

2045 15 24.7 2.5 27.2 29.1 21.7 50.4 16.6 0.7 118.5 91.3 2045 15 0.44 10.9 1.1 11.9 12.8 9.5 22.1 7.3 0.3 52.0 40.1

2046 16 2.5 2.5 29.1 21.7 50.4 16.6 0.7 118.4 116.0 2046 16 0.42 1.0 1.0 12.3 9.1 21.3 7.0 0.3 50.0 48.9

2047 17 2.5 2.5 29.1 21.7 50.4 16.6 0.7 118.4 116.0 2047 17 0.41 1.0 1.0 11.8 8.8 20.5 6.7 0.3 48.0 47.0

2048 18 2.5 2.5 29.1 21.7 50.4 16.6 0.7 118.4 116.0 2048 18 0.39 1.0 1.0 11.3 8.5 19.7 6.5 0.3 46.2 45.2

2049 19 2.5 2.5 29.1 21.7 50.4 16.6 0.7 102.2 220.6 218.2 2049 19 0.38 0.9 0.9 10.9 8.1 18.9 6.2 0.2 38.3 82.7 81.8

2050 20 1.2 1.2 21.7 16.6 0.6 38.9 37.8 2050 20 0.36 0.4 0.4 7.8 6.0 0.2 14.0 13.6

2051 21 1.2 1.2 21.7 16.6 0.6 38.9 37.7 2051 21 0.35 0.4 0.4 7.5 5.8 0.2 13.5 13.1

2052 22 1.2 1.2 21.7 16.6 0.6 38.9 37.7 2052 22 0.33 0.4 0.4 7.2 5.5 0.2 13.0 12.6

2053 23 1.2 1.2 21.7 16.6 0.6 38.9 37.7 2053 23 0.32 0.4 0.4 7.0 5.3 0.2 12.5 12.1

2054 24 1.2 1.2 21.7 16.6 0.6 38.9 37.7 2054 24 0.31 0.4 0.4 6.7 5.1 0.2 12.0 11.6

2055 25 1.2 1.2 21.7 16.6 0.6 38.9 37.7 2055 25 0.30 0.3 0.3 6.4 4.9 0.2 11.5 11.2

2056 26 1.2 1.2 21.7 16.6 0.6 38.9 37.7 2056 26 0.29 0.3 0.3 6.2 4.7 0.2 11.1 10.8

2057 27 1.2 1.2 21.7 16.6 0.6 38.9 37.7 2057 27 0.27 0.3 0.3 5.9 4.6 0.2 10.7 10.3

2058 28 1.2 1.2 21.7 16.6 0.6 38.9 37.7 2058 28 0.26 0.3 0.3 5.7 4.4 0.2 10.2 9.9

2059 29 1.2 1.2 21.7 16.6 0.6 38.9 37.7 2059 29 0.25 0.3 0.3 5.5 4.2 0.1 9.8 9.5

2060 30 1.2 1.2 21.7 16.6 0.6 38.9 37.7 2060 30 0.24 0.3 0.3 5.3 4.1 0.1 9.5 9.2

2061 31 1.2 1.2 21.7 16.6 0.6 38.8 37.7 2061 31 0.23 0.3 0.3 5.1 3.9 0.1 9.1 8.8

2062 32 1.2 1.2 21.7 16.6 0.5 38.8 37.7 2062 32 0.23 0.3 0.3 4.9 3.7 0.1 8.7 8.5

2063 33 1.2 1.2 21.7 16.6 0.5 38.8 37.7 2063 33 0.22 0.3 0.3 4.7 3.6 0.1 8.4 8.2

2064 34 1.2 1.2 21.7 16.6 0.5 38.8 37.6 2064 34 0.21 0.2 0.2 4.5 3.5 0.1 8.1 7.8

2065 35 1.2 1.2 21.7 16.6 0.5 38.8 37.6 2065 35 0.20 0.2 0.2 4.3 3.3 0.1 7.8 7.5

2066 36 1.2 1.2 21.7 16.6 0.5 38.8 37.6 2066 36 0.19 0.2 0.2 4.2 3.2 0.1 7.5 7.2

2067 37 1.2 1.2 21.7 16.6 0.5 38.8 37.6 2067 37 0.19 0.2 0.2 4.0 3.1 0.1 7.2 7.0

2068 38 1.2 1.2 21.7 16.6 0.5 38.8 37.6 2068 38 0.18 0.2 0.2 3.9 3.0 0.1 6.9 6.7

2069 39 1.2 1.2 21.7 16.6 0.5 38.8 37.6 2069 39 0.17 0.2 0.2 3.7 2.9 0.1 6.6 6.4

2070 40 1.2 1.2 21.7 16.6 0.5 38.8 37.6 2070 40 0.16 0.2 0.2 3.6 2.7 0.1 6.4 6.2

2071 41 1.2 1.2 21.7 16.6 0.5 38.8 37.6 2071 41 0.16 0.2 0.2 3.4 2.6 0.1 6.1 6.0

2072 42 1.2 1.2 21.7 16.6 0.5 38.8 37.6 2072 42 0.15 0.2 0.2 3.3 2.5 0.1 5.9 5.7

2073 43 1.2 1.2 21.7 16.6 0.5 3.8 42.5 41.4 2073 43 0.15 0.2 0.2 3.2 2.4 0.1 0.6 6.2 6.0

2074 44 0.6 0.6 20.0 10.5 0.5 30.9 30.3 2074 44 0.14 0.1 0.1 2.8 1.5 0.1 4.3 4.3

2075 45 0.6 0.6 20.0 10.5 0.5 30.9 30.3 2075 45 0.14 0.1 0.1 2.7 1.4 0.1 4.2 4.1

2076 46 0.6 0.6 20.0 10.5 0.5 30.9 30.2 2076 46 0.13 0.1 0.1 2.6 1.4 0.1 4.0 3.9

2077 47 0.6 0.6 20.0 10.5 0.4 30.9 30.2 2077 47 0.13 0.1 0.1 2.5 1.3 0.1 3.9 3.8

2078 48 0.6 0.6 20.0 10.5 0.4 30.9 30.2 2078 48 0.12 0.1 0.1 2.4 1.3 0.1 3.7 3.6

2079 49 0.6 0.6 20.0 10.5 0.4 30.8 30.2 2079 49 0.12 0.1 0.1 2.3 1.2 0.0 3.6 3.5

2080 50 0.6 0.6 20.0 10.5 0.4 5.2 36.1 35.5 2080 50 0.11 0.1 0.1 2.2 1.2 0.0 0.6 4.0 3.9

2081 51 2081 51 0.11

2082 52 2082 52 0.10

354.6 90.1 444.7 664.4 1,078.4 921.1 812.5 30.2 111.2 3,617.8 3,173.0 287.4 42.4 329.8 397.1 372.2 497.5 297.4 11.3 39.5 1,615.0 1,285.2

純便益
（B-C）

輸送コスト
の削減便益
[完成自動

車]

輸送コストの
削減便益

[外貿一般貨
物]

海難減少の効
果

滞船コスト削
減効果

総便益
（B）

震災後の輸送
コスト増大回

避
残存価値

初期投
資・

更新投資

管理
運営費

総費用
（C）

輸送コスト
の削減便益
[コンテナ]

輸送コスト
の削減便益
[産業機械]

海難減少の効
果

滞船コスト削
減効果

総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

震災後の輸送
コスト増大回

避
残存価値

総費用
（C）

輸送コスト
の削減便益
[コンテナ]

輸送コスト
の削減便益
[産業機械]

輸送コスト
の削減便益
[完成自動

車]

輸送コストの
削減便益

[外貿一般貨
物]

合　計 合　計

茨城港常陸那珂港区国際海上コンテナターミナル等整備事業 【残事業】

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設
供用
期間

施設
供用
期間

管理
運営費

初期投
資・

更新投資
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費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 28.4% NPV= 1,124 億円

B/C= 4.4

(億円) (億円)

1991 1991 3.65

1992 1992 3.51

1993 1993 3.37

1994 1994 3.24

1995 1995 3.12

1996 1996 3.00

1997 1997 2.88

1998 1998 2.77

1999 1999 2.67

2000 2000 2.56

2001 2001 2.46

2002 2002 2.37

2003 2003 2.28

2004 2004 2.19

2005 2005 2.11

2006 2006 2.03

2007 2007 1.95

2008 2008 1.87

2009 2009 1.80

2010 2010 1.73

2011 2011 1.67

2012 2012 1.60

2013 2013 1.54

2014 2014 1.48

2015 2015 1.42

2016 2016 1.37

2017 2017 1.32

2018 2018 1.27

2019 2019 1.22

2020 2020 1.17

2021 2021 1.12

2022 2022 1.08

2023 2023 1.04

2024 2024 1.00

2025 25.6 1.8 27.5 7.4 7.4 -20.0 2025 0.96 24.7 1.8 26.4 7.2 7.2 -19.3

2026 38.2 1.8 40.1 11.2 11.2 -28.9 2026 0.92 35.3 1.7 37.0 10.4 10.4 -26.7

2027 25.6 1.8 27.4 14.9 1.6 5.6 22.0 -5.4 2027 0.89 22.7 1.6 24.3 13.3 1.4 4.9 19.6 -4.8

2028 105.7 1.8 107.6 18.7 1.6 5.6 25.8 -81.8 2028 0.85 90.4 1.6 91.9 16.0 1.3 4.7 22.0 -69.9

2029 33.7 1.8 35.6 22.4 1.6 5.6 29.5 -6.0 2029 0.82 27.7 1.5 29.2 18.4 1.3 4.6 24.3 -5.0

2030 50.8 1.8 52.7 26.2 1.6 5.6 33.3 -19.4 2030 0.79 40.2 1.5 41.6 20.7 1.2 4.4 26.3 -15.3

2031 1 6.9 2.5 9.4 26.2 19.5 38.8 15.0 0.8 100.2 90.8 2031 1 0.76 5.3 1.9 7.1 19.9 14.8 29.5 11.4 0.6 76.1 69.0

2032 2 23.6 2.5 26.0 26.2 19.5 38.8 15.0 0.7 100.1 74.1 2032 2 0.73 17.2 1.8 19.0 19.1 14.3 28.3 10.9 0.5 73.2 54.2

2033 3 2.9 2.5 5.4 26.2 19.5 38.8 15.0 0.7 100.1 94.8 2033 3 0.70 2.0 1.7 3.8 18.4 13.7 27.2 10.5 0.5 70.4 66.6

2034 4 7.7 2.5 10.2 26.2 19.5 38.8 15.0 0.7 100.1 89.9 2034 4 0.68 5.2 1.7 6.9 17.7 13.2 26.2 10.1 0.5 67.6 60.8

2035 5 9.1 2.5 11.5 26.2 19.5 38.8 15.0 0.7 100.1 88.6 2035 5 0.65 5.9 1.6 7.5 17.0 12.7 25.2 9.7 0.5 65.0 57.5

2036 6 2.5 2.5 26.2 19.5 45.4 15.0 0.7 106.7 104.2 2036 6 0.62 1.5 1.5 16.4 12.2 28.3 9.3 0.4 66.7 65.1

2037 7 2.5 2.5 26.2 19.5 45.4 15.0 0.7 106.7 104.2 2037 7 0.60 1.5 1.5 15.7 11.7 27.3 9.0 0.4 64.1 62.6

2038 8 2.5 2.5 26.2 19.5 45.4 15.0 0.7 106.7 104.2 2038 8 0.58 1.4 1.4 15.1 11.3 26.2 8.6 0.4 61.6 60.2

2039 9 2.5 2.5 26.2 19.5 45.4 15.0 0.7 106.7 104.2 2039 9 0.56 1.4 1.4 14.5 10.8 25.2 8.3 0.4 59.2 57.9

2040 10 2.5 2.5 26.2 19.5 45.4 15.0 0.7 106.7 104.2 2040 10 0.53 1.3 1.3 14.0 10.4 24.2 8.0 0.4 56.9 55.6

2041 11 2.5 2.5 26.2 19.5 45.4 15.0 0.7 106.7 104.2 2041 11 0.51 1.3 1.3 13.4 10.0 23.3 7.7 0.3 54.7 53.5

2042 12 2.5 2.5 26.2 19.5 45.4 15.0 0.7 106.7 104.2 2042 12 0.49 1.2 1.2 12.9 9.6 22.4 7.4 0.3 52.7 51.4

2043 13 2.5 2.5 26.2 19.5 45.4 15.0 0.6 106.6 104.2 2043 13 0.47 1.2 1.2 12.4 9.3 21.5 7.1 0.3 50.6 49.4

2044 14 2.5 2.5 26.2 19.5 45.4 15.0 0.6 106.6 104.2 2044 14 0.46 1.1 1.1 11.9 8.9 20.7 6.8 0.3 48.7 47.5

2045 15 24.7 2.5 27.2 26.2 19.5 45.4 15.0 0.6 106.6 79.4 2045 15 0.44 10.9 1.1 11.9 11.5 8.6 19.9 6.6 0.3 46.8 34.9

2046 16 2.5 2.5 26.2 19.5 45.4 15.0 0.6 106.6 104.2 2046 16 0.42 1.0 1.0 11.0 8.2 19.1 6.3 0.3 45.0 43.9

2047 17 2.5 2.5 26.2 19.5 45.4 15.0 0.6 106.6 104.2 2047 17 0.41 1.0 1.0 10.6 7.9 18.4 6.1 0.2 43.3 42.3

2048 18 2.5 2.5 26.2 19.5 45.4 15.0 0.6 106.6 104.1 2048 18 0.39 1.0 1.0 10.2 7.6 17.7 5.8 0.2 41.6 40.6

2049 19 2.5 2.5 26.2 19.5 45.4 15.0 0.6 92.0 198.6 196.1 2049 19 0.38 0.9 0.9 9.8 7.3 17.0 5.6 0.2 34.5 74.5 73.6

2050 20 1.2 1.2 19.5 15.0 0.6 35.0 33.9 2050 20 0.36 0.4 0.4 7.0 5.4 0.2 12.6 12.2

2051 21 1.2 1.2 19.5 15.0 0.6 35.0 33.9 2051 21 0.35 0.4 0.4 6.8 5.2 0.2 12.2 11.7

2052 22 1.2 1.2 19.5 15.0 0.6 35.0 33.9 2052 22 0.33 0.4 0.4 6.5 5.0 0.2 11.7 11.3

2053 23 1.2 1.2 19.5 15.0 0.6 35.0 33.8 2053 23 0.32 0.4 0.4 6.3 4.8 0.2 11.2 10.9

2054 24 1.2 1.2 19.5 15.0 0.6 35.0 33.8 2054 24 0.31 0.4 0.4 6.0 4.6 0.2 10.8 10.4

2055 25 1.2 1.2 19.5 15.0 0.6 35.0 33.8 2055 25 0.30 0.3 0.3 5.8 4.4 0.2 10.4 10.0

2056 26 1.2 1.2 19.5 15.0 0.5 35.0 33.8 2056 26 0.29 0.3 0.3 5.6 4.3 0.2 10.0 9.6

2057 27 1.2 1.2 19.5 15.0 0.5 35.0 33.8 2057 27 0.27 0.3 0.3 5.4 4.1 0.1 9.6 9.3

2058 28 1.2 1.2 19.5 15.0 0.5 35.0 33.8 2058 28 0.26 0.3 0.3 5.1 3.9 0.1 9.2 8.9

2059 29 1.2 1.2 19.5 15.0 0.5 35.0 33.8 2059 29 0.25 0.3 0.3 4.9 3.8 0.1 8.9 8.6

2060 30 1.2 1.2 19.5 15.0 0.5 35.0 33.8 2060 30 0.24 0.3 0.3 4.8 3.6 0.1 8.5 8.2

2061 31 1.2 1.2 19.5 15.0 0.5 35.0 33.8 2061 31 0.23 0.3 0.3 4.6 3.5 0.1 8.2 7.9

2062 32 1.2 1.2 19.5 15.0 0.5 35.0 33.8 2062 32 0.23 0.3 0.3 4.4 3.4 0.1 7.9 7.6

2063 33 1.2 1.2 19.5 15.0 0.5 35.0 33.8 2063 33 0.22 0.3 0.3 4.2 3.2 0.1 7.6 7.3

2064 34 1.2 1.2 19.5 15.0 0.5 34.9 33.8 2064 34 0.21 0.2 0.2 4.1 3.1 0.1 7.3 7.0

2065 35 1.2 1.2 19.5 15.0 0.5 34.9 33.8 2065 35 0.20 0.2 0.2 3.9 3.0 0.1 7.0 6.8

2066 36 1.2 1.2 19.5 15.0 0.5 34.9 33.8 2066 36 0.19 0.2 0.2 3.8 2.9 0.1 6.7 6.5

2067 37 1.2 1.2 19.5 15.0 0.5 34.9 33.7 2067 37 0.19 0.2 0.2 3.6 2.8 0.1 6.5 6.2

2068 38 1.2 1.2 19.5 15.0 0.5 34.9 33.7 2068 38 0.18 0.2 0.2 3.5 2.7 0.1 6.2 6.0

2069 39 1.2 1.2 19.5 15.0 0.5 34.9 33.7 2069 39 0.17 0.2 0.2 3.3 2.6 0.1 6.0 5.8

2070 40 1.2 1.2 19.5 15.0 0.5 34.9 33.7 2070 40 0.16 0.2 0.2 3.2 2.5 0.1 5.7 5.6

2071 41 1.2 1.2 19.5 15.0 0.4 34.9 33.7 2071 41 0.16 0.2 0.2 3.1 2.4 0.1 5.5 5.3

2072 42 1.2 1.2 19.5 15.0 0.4 34.9 33.7 2072 42 0.15 0.2 0.2 3.0 2.3 0.1 5.3 5.1

2073 43 1.2 1.2 19.5 15.0 0.4 3.4 38.3 37.1 2073 43 0.15 0.2 0.2 2.9 2.2 0.1 0.5 5.6 5.4

2074 44 0.6 0.6 18.0 9.4 0.4 27.8 27.2 2074 44 0.14 0.1 0.1 2.5 1.3 0.1 3.9 3.8

2075 45 0.6 0.6 18.0 9.4 0.4 27.8 27.2 2075 45 0.14 0.1 0.1 2.4 1.3 0.1 3.8 3.7

2076 46 0.6 0.6 18.0 9.4 0.4 27.8 27.2 2076 46 0.13 0.1 0.1 2.3 1.2 0.1 3.6 3.5

2077 47 0.6 0.6 18.0 9.4 0.4 27.8 27.2 2077 47 0.13 0.1 0.1 2.3 1.2 0.1 3.5 3.4

2078 48 0.6 0.6 18.0 9.4 0.4 27.8 27.1 2078 48 0.12 0.1 0.1 2.2 1.1 0.0 3.3 3.3

2079 49 0.6 0.6 18.0 9.4 0.4 27.8 27.1 2079 49 0.12 0.1 0.1 2.1 1.1 0.0 3.2 3.1

2080 50 0.6 0.6 18.0 9.4 0.4 4.7 32.5 31.9 2080 50 0.11 0.1 0.1 2.0 1.1 0.0 0.5 3.6 3.5

2081 51 2081 51 0.11

2082 52 2082 52 0.10

354.6 90.1 444.7 598.1 970.9 829.0 730.9 27.6 100.1 3,256.5 2,811.8 287.4 42.4 329.8 357.5 335.1 447.7 267.6 10.4 35.5 1,453.7 1,123.9

純便益
（B-C）

輸送コスト
の削減便益
[完成自動

車]

輸送コストの
削減便益

[外貿一般貨
物]

海難減少の効
果

滞船コスト削
減効果

総便益
（B）

震災後の輸送
コスト増大回

避
残存価値

初期投
資・

更新投資

管理
運営費

総費用
（C）

輸送コスト
の削減便益
[コンテナ]

輸送コスト
の削減便益
[産業機械]

海難減少の効
果

滞船コスト削
減効果

総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

震災後の輸送
コスト増大回

避
残存価値

総費用
（C）

輸送コスト
の削減便益
[コンテナ]

輸送コスト
の削減便益
[産業機械]

輸送コスト
の削減便益
[完成自動

車]

輸送コストの
削減便益

[外貿一般貨
物]

合　計 合　計

茨城港常陸那珂港区国際海上コンテナターミナル等整備事業 【残事業】需要-10%

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設
供用
期間

施設
供用
期間

管理
運営費

初期投
資・

更新投資
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費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 35.3% NPV= 1,453 億円

B/C= 5.5

(億円) (億円)

1991 1991 3.65

1992 1992 3.51

1993 1993 3.37

1994 1994 3.24

1995 1995 3.12

1996 1996 3.00

1997 1997 2.88

1998 1998 2.77

1999 1999 2.67

2000 2000 2.56

2001 2001 2.46

2002 2002 2.37

2003 2003 2.28

2004 2004 2.19

2005 2005 2.11

2006 2006 2.03

2007 2007 1.95

2008 2008 1.87

2009 2009 1.80

2010 2010 1.73

2011 2011 1.67

2012 2012 1.60

2013 2013 1.54

2014 2014 1.48

2015 2015 1.42

2016 2016 1.37

2017 2017 1.32

2018 2018 1.27

2019 2019 1.22

2020 2020 1.17

2021 2021 1.12

2022 2022 1.08

2023 2023 1.04

2024 2024 1.00

2025 25.6 1.8 27.5 9.1 9.1 -18.4 2025 0.96 24.7 1.8 26.4 8.8 8.8 -17.7

2026 38.2 1.8 40.1 13.7 13.7 -26.4 2026 0.92 35.3 1.7 37.0 12.6 12.6 -24.4

2027 25.6 1.8 27.4 18.3 1.9 6.8 26.9 -0.5 2027 0.89 22.7 1.6 24.3 16.2 1.7 6.0 23.9 -0.4

2028 105.7 1.8 107.6 22.8 1.9 6.8 31.5 -76.1 2028 0.85 90.4 1.6 91.9 19.5 1.6 5.8 26.9 -65.0

2029 33.7 1.8 35.6 27.4 1.9 6.8 36.1 0.5 2029 0.82 27.7 1.5 29.2 22.5 1.6 5.6 29.7 0.4

2030 50.8 1.8 52.7 32.0 1.9 6.8 40.7 -12.0 2030 0.79 40.2 1.5 41.6 25.3 1.5 5.4 32.1 -9.5

2031 1 6.9 2.5 9.4 32.0 23.8 47.4 18.3 0.9 122.4 113.0 2031 1 0.76 5.3 1.9 7.1 24.3 18.1 36.0 13.9 0.7 93.0 85.9

2032 2 23.6 2.5 26.0 32.0 23.8 47.4 18.3 0.9 122.4 96.4 2032 2 0.73 17.2 1.8 19.0 23.4 17.4 34.6 13.4 0.7 89.4 70.4

2033 3 2.9 2.5 5.4 32.0 23.8 47.4 18.3 0.9 122.4 117.0 2033 3 0.70 2.0 1.7 3.8 22.5 16.8 33.3 12.8 0.6 86.0 82.2

2034 4 7.7 2.5 10.2 32.0 23.8 47.4 18.3 0.9 122.4 112.2 2034 4 0.68 5.2 1.7 6.9 21.6 16.1 32.0 12.4 0.6 82.7 75.8

2035 5 2.5 2.5 32.0 23.8 47.4 18.3 0.9 122.4 119.9 2035 5 0.65 1.6 1.6 20.8 15.5 30.8 11.9 0.6 79.5 77.9

2036 6 2.5 2.5 32.0 23.8 55.5 18.3 0.9 130.4 128.0 2036 6 0.62 1.5 1.5 20.0 14.9 34.6 11.4 0.5 81.4 79.9

2037 7 2.5 2.5 32.0 23.8 55.5 18.3 0.9 130.4 127.9 2037 7 0.60 1.5 1.5 19.2 14.3 33.3 11.0 0.5 78.3 76.8

2038 8 2.5 2.5 32.0 23.8 55.5 18.3 0.8 130.4 127.9 2038 8 0.58 1.4 1.4 18.5 13.8 32.0 10.6 0.5 75.3 73.9

2039 9 2.5 2.5 32.0 23.8 55.5 18.3 0.8 130.4 127.9 2039 9 0.56 1.4 1.4 17.8 13.2 30.8 10.2 0.5 72.4 71.0

2040 10 2.5 2.5 32.0 23.8 55.5 18.3 0.8 130.4 127.9 2040 10 0.53 1.3 1.3 17.1 12.7 29.6 9.8 0.4 69.6 68.3

2041 11 2.5 2.5 32.0 23.8 55.5 18.3 0.8 130.4 127.9 2041 11 0.51 1.3 1.3 16.4 12.2 28.5 9.4 0.4 66.9 65.7

2042 12 2.5 2.5 32.0 23.8 55.5 18.3 0.8 130.3 127.9 2042 12 0.49 1.2 1.2 15.8 11.8 27.4 9.0 0.4 64.3 63.1

2043 13 2.5 2.5 32.0 23.8 55.5 18.3 0.8 130.3 127.9 2043 13 0.47 1.2 1.2 15.2 11.3 26.3 8.7 0.4 61.9 60.7

2044 14 2.5 2.5 32.0 23.8 55.5 18.3 0.8 130.3 127.9 2044 14 0.46 1.1 1.1 14.6 10.9 25.3 8.3 0.4 59.5 58.4

2045 15 24.7 2.5 27.2 32.0 23.8 55.5 18.3 0.8 130.3 103.1 2045 15 0.44 10.9 1.1 11.9 14.0 10.5 24.3 8.0 0.3 57.2 45.2

2046 16 2.5 2.5 32.0 23.8 55.5 18.3 0.8 130.3 127.8 2046 16 0.42 1.0 1.0 13.5 10.1 23.4 7.7 0.3 55.0 53.9

2047 17 2.5 2.5 32.0 23.8 55.5 18.3 0.7 130.3 127.8 2047 17 0.41 1.0 1.0 13.0 9.7 22.5 7.4 0.3 52.9 51.9

2048 18 2.5 2.5 32.0 23.8 55.5 18.3 0.7 130.3 127.8 2048 18 0.39 1.0 1.0 12.5 9.3 21.6 7.1 0.3 50.8 49.9

2049 19 2.5 2.5 32.0 23.8 55.5 18.3 0.7 112.4 242.7 240.2 2049 19 0.38 0.9 0.9 12.0 8.9 20.8 6.9 0.3 42.2 91.0 90.1

2050 20 1.2 1.2 23.8 18.3 0.7 42.8 41.7 2050 20 0.36 0.4 0.4 8.6 6.6 0.3 15.4 15.0

2051 21 1.2 1.2 23.8 18.3 0.7 42.8 41.6 2051 21 0.35 0.4 0.4 8.3 6.3 0.2 14.9 14.4

2052 22 1.2 1.2 23.8 18.3 0.7 42.8 41.6 2052 22 0.33 0.4 0.4 8.0 6.1 0.2 14.3 13.9

2053 23 1.2 1.2 23.8 18.3 0.7 42.8 41.6 2053 23 0.32 0.4 0.4 7.6 5.9 0.2 13.7 13.3

2054 24 1.2 1.2 23.8 18.3 0.7 42.8 41.6 2054 24 0.31 0.4 0.4 7.4 5.6 0.2 13.2 12.8

2055 25 1.2 1.2 23.8 18.3 0.7 42.8 41.6 2055 25 0.30 0.3 0.3 7.1 5.4 0.2 12.7 12.3

2056 26 1.2 1.2 23.8 18.3 0.7 42.8 41.6 2056 26 0.29 0.3 0.3 6.8 5.2 0.2 12.2 11.9

2057 27 1.2 1.2 23.8 18.3 0.7 42.8 41.6 2057 27 0.27 0.3 0.3 6.5 5.0 0.2 11.7 11.4

2058 28 1.2 1.2 23.8 18.3 0.6 42.8 41.6 2058 28 0.26 0.3 0.3 6.3 4.8 0.2 11.3 11.0

2059 29 1.2 1.2 23.8 18.3 0.6 42.8 41.6 2059 29 0.25 0.3 0.3 6.0 4.6 0.2 10.8 10.5

2060 30 1.2 1.2 23.8 18.3 0.6 42.7 41.6 2060 30 0.24 0.3 0.3 5.8 4.5 0.2 10.4 10.1

2061 31 1.2 1.2 23.8 18.3 0.6 42.7 41.6 2061 31 0.23 0.3 0.3 5.6 4.3 0.1 10.0 9.7

2062 32 1.2 1.2 23.8 18.3 0.6 42.7 41.6 2062 32 0.23 0.3 0.3 5.4 4.1 0.1 9.6 9.4

2063 33 1.2 1.2 23.8 18.3 0.6 42.7 41.5 2063 33 0.22 0.3 0.3 5.2 4.0 0.1 9.3 9.0

2064 34 1.2 1.2 23.8 18.3 0.6 42.7 41.5 2064 34 0.21 0.2 0.2 5.0 3.8 0.1 8.9 8.7

2065 35 1.2 1.2 23.8 18.3 0.6 42.7 41.5 2065 35 0.20 0.2 0.2 4.8 3.7 0.1 8.5 8.3

2066 36 1.2 1.2 23.8 18.3 0.6 42.7 41.5 2066 36 0.19 0.2 0.2 4.6 3.5 0.1 8.2 8.0

2067 37 1.2 1.2 23.8 18.3 0.6 42.7 41.5 2067 37 0.19 0.2 0.2 4.4 3.4 0.1 7.9 7.7

2068 38 1.2 1.2 23.8 18.3 0.6 42.7 41.5 2068 38 0.18 0.2 0.2 4.2 3.3 0.1 7.6 7.4

2069 39 1.2 1.2 23.8 18.3 0.6 42.7 41.5 2069 39 0.17 0.2 0.2 4.1 3.1 0.1 7.3 7.1

2070 40 1.2 1.2 23.8 18.3 0.6 42.7 41.5 2070 40 0.16 0.2 0.2 3.9 3.0 0.1 7.0 6.8

2071 41 1.2 1.2 23.8 18.3 0.5 42.7 41.5 2071 41 0.16 0.2 0.2 3.8 2.9 0.1 6.7 6.6

2072 42 1.2 1.2 23.8 18.3 0.5 42.7 41.5 2072 42 0.15 0.2 0.2 3.6 2.8 0.1 6.5 6.3

2073 43 1.2 1.2 23.8 18.3 0.5 4.2 46.8 45.6 2073 43 0.15 0.2 0.2 3.5 2.7 0.1 0.6 6.9 6.7

2074 44 0.6 0.6 22.0 11.5 0.5 34.0 33.3 2074 44 0.14 0.1 0.1 3.1 1.6 0.1 4.8 4.7

2075 45 0.6 0.6 22.0 11.5 0.5 34.0 33.3 2075 45 0.14 0.1 0.1 3.0 1.6 0.1 4.6 4.5

2076 46 0.6 0.6 22.0 11.5 0.5 33.9 33.3 2076 46 0.13 0.1 0.1 2.9 1.5 0.1 4.4 4.3

2077 47 0.6 0.6 22.0 11.5 0.5 33.9 33.3 2077 47 0.13 0.1 0.1 2.8 1.4 0.1 4.3 4.2

2078 48 0.6 0.6 22.0 11.5 0.5 33.9 33.3 2078 48 0.12 0.1 0.1 2.6 1.4 0.1 4.1 4.0

2079 49 0.6 0.6 22.0 11.5 0.5 33.9 33.3 2079 49 0.12 0.1 0.1 2.5 1.3 0.1 3.9 3.9

2080 50 0.6 0.6 22.0 11.5 0.5 5.8 39.7 39.1 2080 50 0.11 0.1 0.1 2.4 1.3 0.1 0.6 4.4 4.3

2081 51 2081 51 0.11

2082 52 2082 52 0.10

345.5 90.1 435.6 730.9 1,186.3 1,013.2 893.6 33.8 122.3 3,980.1 3,544.4 281.5 42.4 323.9 436.9 409.4 547.2 327.2 12.7 43.4 1,776.7 1,452.8

純便益
（B-C）

輸送コスト
の削減便益
[完成自動

車]

輸送コストの
削減便益

[外貿一般貨
物]

海難減少の効
果

滞船コスト削
減効果

総便益
（B）

震災後の輸送
コスト増大回

避
残存価値

初期投
資・

更新投資

管理
運営費

総費用
（C）

輸送コスト
の削減便益
[コンテナ]

輸送コスト
の削減便益
[産業機械]

海難減少の効
果

滞船コスト削
減効果

総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

震災後の輸送
コスト増大回

避
残存価値

総費用
（C）

輸送コスト
の削減便益
[コンテナ]

輸送コスト
の削減便益
[産業機械]

輸送コスト
の削減便益
[完成自動

車]

輸送コストの
削減便益

[外貿一般貨
物]

合　計 合　計

茨城港常陸那珂港区国際海上コンテナターミナル等整備事業 【残事業】需要+10%

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設
供用
期間

施設
供用
期間

管理
運営費

初期投
資・

更新投資
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費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 35.6% NPV= 1,324 億円

B/C= 5.5

(億円) (億円)

1991 1991 3.65

1992 1992 3.51

1993 1993 3.37

1994 1994 3.24

1995 1995 3.12

1996 1996 3.00

1997 1997 2.88

1998 1998 2.77

1999 1999 2.67

2000 2000 2.56

2001 2001 2.46

2002 2002 2.37

2003 2003 2.28

2004 2004 2.19

2005 2005 2.11

2006 2006 2.03

2007 2007 1.95

2008 2008 1.87

2009 2009 1.80

2010 2010 1.73

2011 2011 1.67

2012 2012 1.60

2013 2013 1.54

2014 2014 1.48

2015 2015 1.42

2016 2016 1.37

2017 2017 1.32

2018 2018 1.27

2019 2019 1.22

2020 2020 1.17

2021 2021 1.12

2022 2022 1.08

2023 2023 1.04

2024 2024 1.00

2025 23.1 1.7 24.7 8.3 8.3 -16.5 2025 0.96 22.2 1.6 23.8 8.0 8.0 -15.8

2026 34.4 1.7 36.1 12.4 12.4 -23.6 2026 0.92 31.8 1.5 33.3 11.5 11.5 -21.8

2027 23.0 1.7 24.6 16.6 1.7 6.2 24.5 -0.2 2027 0.89 20.4 1.5 21.9 14.8 1.5 5.5 21.8 -0.1

2028 95.2 1.7 96.8 20.8 1.7 6.2 28.6 -68.2 2028 0.85 81.3 1.4 82.7 17.7 1.5 5.3 24.5 -58.3

2029 30.4 1.7 32.0 24.9 1.7 6.2 32.8 0.8 2029 0.82 25.0 1.4 26.3 20.5 1.4 5.1 27.0 0.6

2030 45.7 1.7 47.4 29.1 1.7 6.2 37.0 -10.4 2030 0.79 36.2 1.3 37.5 23.0 1.4 4.9 29.2 -8.2

2031 1 6.2 2.2 8.4 29.1 21.7 43.1 16.6 0.8 111.3 102.9 2031 1 0.76 4.7 1.7 6.4 22.1 16.5 32.7 12.6 0.6 84.6 78.2

2032 2 21.2 2.2 23.4 29.1 21.7 43.1 16.6 0.8 111.3 87.9 2032 2 0.73 15.5 1.6 17.1 21.2 15.8 31.5 12.1 0.6 81.3 64.2

2033 3 2.6 2.2 4.8 29.1 21.7 43.1 16.6 0.8 111.3 106.4 2033 3 0.70 1.8 1.6 3.4 20.4 15.2 30.3 11.7 0.6 78.2 74.8

2034 4 7.0 2.2 9.2 29.1 21.7 43.1 16.6 0.8 111.2 102.1 2034 4 0.68 4.7 1.5 6.2 19.6 14.6 29.1 11.2 0.5 75.2 69.0

2035 5 2.2 2.2 29.1 21.7 43.1 16.6 0.8 111.2 109.0 2035 5 0.65 1.4 1.4 18.9 14.1 28.0 10.8 0.5 72.3 70.8

2036 6 2.2 2.2 29.1 21.7 50.4 16.6 0.8 118.6 116.3 2036 6 0.62 1.4 1.4 18.2 13.5 31.5 10.4 0.5 74.1 72.7

2037 7 2.2 2.2 29.1 21.7 50.4 16.6 0.8 118.5 116.3 2037 7 0.60 1.3 1.3 17.5 13.0 30.3 10.0 0.5 71.2 69.9

2038 8 2.2 2.2 29.1 21.7 50.4 16.6 0.8 118.5 116.3 2038 8 0.58 1.3 1.3 16.8 12.5 29.1 9.6 0.4 68.4 67.2

2039 9 2.2 2.2 29.1 21.7 50.4 16.6 0.8 118.5 116.3 2039 9 0.56 1.2 1.2 16.1 12.0 28.0 9.2 0.4 65.8 64.6

2040 10 2.2 2.2 29.1 21.7 50.4 16.6 0.7 118.5 116.3 2040 10 0.53 1.2 1.2 15.5 11.6 26.9 8.9 0.4 63.3 62.1

2041 11 2.2 2.2 29.1 21.7 50.4 16.6 0.7 118.5 116.3 2041 11 0.51 1.1 1.1 14.9 11.1 25.9 8.5 0.4 60.8 59.7

2042 12 2.2 2.2 29.1 21.7 50.4 16.6 0.7 118.5 116.3 2042 12 0.49 1.1 1.1 14.4 10.7 24.9 8.2 0.4 58.5 57.4

2043 13 2.2 2.2 29.1 21.7 50.4 16.6 0.7 118.5 116.3 2043 13 0.47 1.0 1.0 13.8 10.3 23.9 7.9 0.3 56.2 55.2

2044 14 2.2 2.2 29.1 21.7 50.4 16.6 0.7 118.5 116.3 2044 14 0.46 1.0 1.0 13.3 9.9 23.0 7.6 0.3 54.1 53.1

2045 15 22.3 2.2 24.5 29.1 21.7 50.4 16.6 0.7 118.5 94.0 2045 15 0.44 9.8 1.0 10.7 12.8 9.5 22.1 7.3 0.3 52.0 41.3

2046 16 2.2 2.2 29.1 21.7 50.4 16.6 0.7 118.5 116.2 2046 16 0.42 0.9 0.9 12.3 9.1 21.3 7.0 0.3 50.0 49.0

2047 17 2.2 2.2 29.1 21.7 50.4 16.6 0.7 118.5 116.2 2047 17 0.41 0.9 0.9 11.8 8.8 20.5 6.7 0.3 48.0 47.1

2048 18 2.2 2.2 29.1 21.7 50.4 16.6 0.7 118.4 116.2 2048 18 0.39 0.9 0.9 11.3 8.5 19.7 6.5 0.3 46.2 45.3

2049 19 2.2 2.2 29.1 21.7 50.4 16.6 0.7 102.2 220.6 218.4 2049 19 0.38 0.8 0.8 10.9 8.1 18.9 6.2 0.2 38.3 82.8 81.9

2050 20 1.1 1.1 21.7 16.6 0.7 38.9 37.9 2050 20 0.36 0.4 0.4 7.8 6.0 0.2 14.0 13.7

2051 21 1.1 1.1 21.7 16.6 0.6 38.9 37.9 2051 21 0.35 0.4 0.4 7.5 5.8 0.2 13.5 13.1

2052 22 1.1 1.1 21.7 16.6 0.6 38.9 37.9 2052 22 0.33 0.4 0.4 7.2 5.5 0.2 13.0 12.6

2053 23 1.1 1.1 21.7 16.6 0.6 38.9 37.9 2053 23 0.32 0.3 0.3 7.0 5.3 0.2 12.5 12.1

2054 24 1.1 1.1 21.7 16.6 0.6 38.9 37.8 2054 24 0.31 0.3 0.3 6.7 5.1 0.2 12.0 11.7

2055 25 1.1 1.1 21.7 16.6 0.6 38.9 37.8 2055 25 0.30 0.3 0.3 6.4 4.9 0.2 11.5 11.2

2056 26 1.1 1.1 21.7 16.6 0.6 38.9 37.8 2056 26 0.29 0.3 0.3 6.2 4.7 0.2 11.1 10.8

2057 27 1.1 1.1 21.7 16.6 0.6 38.9 37.8 2057 27 0.27 0.3 0.3 5.9 4.6 0.2 10.7 10.4

2058 28 1.1 1.1 21.7 16.6 0.6 38.9 37.8 2058 28 0.26 0.3 0.3 5.7 4.4 0.2 10.2 10.0

2059 29 1.1 1.1 21.7 16.6 0.6 38.9 37.8 2059 29 0.25 0.3 0.3 5.5 4.2 0.1 9.8 9.6

2060 30 1.1 1.1 21.7 16.6 0.6 38.9 37.8 2060 30 0.24 0.3 0.3 5.3 4.1 0.1 9.5 9.2

2061 31 1.1 1.1 21.7 16.6 0.6 38.9 37.8 2061 31 0.23 0.2 0.2 5.1 3.9 0.1 9.1 8.9

2062 32 1.1 1.1 21.7 16.6 0.6 38.8 37.8 2062 32 0.23 0.2 0.2 4.9 3.7 0.1 8.7 8.5

2063 33 1.1 1.1 21.7 16.6 0.5 38.8 37.8 2063 33 0.22 0.2 0.2 4.7 3.6 0.1 8.4 8.2

2064 34 1.1 1.1 21.7 16.6 0.5 38.8 37.8 2064 34 0.21 0.2 0.2 4.5 3.5 0.1 8.1 7.9

2065 35 1.1 1.1 21.7 16.6 0.5 38.8 37.8 2065 35 0.20 0.2 0.2 4.3 3.3 0.1 7.8 7.6

2066 36 1.1 1.1 21.7 16.6 0.5 38.8 37.8 2066 36 0.19 0.2 0.2 4.2 3.2 0.1 7.5 7.3

2067 37 1.1 1.1 21.7 16.6 0.5 38.8 37.8 2067 37 0.19 0.2 0.2 4.0 3.1 0.1 7.2 7.0

2068 38 1.1 1.1 21.7 16.6 0.5 38.8 37.7 2068 38 0.18 0.2 0.2 3.9 3.0 0.1 6.9 6.7

2069 39 1.1 1.1 21.7 16.6 0.5 38.8 37.7 2069 39 0.17 0.2 0.2 3.7 2.9 0.1 6.6 6.5

2070 40 1.1 1.1 21.7 16.6 0.5 38.8 37.7 2070 40 0.16 0.2 0.2 3.6 2.7 0.1 6.4 6.2

2071 41 1.1 1.1 21.7 16.6 0.5 38.8 37.7 2071 41 0.16 0.2 0.2 3.4 2.6 0.1 6.1 6.0

2072 42 1.1 1.1 21.7 16.6 0.5 38.8 37.7 2072 42 0.15 0.2 0.2 3.3 2.5 0.1 5.9 5.7

2073 43 1.1 1.1 21.7 16.6 0.5 3.8 42.5 41.5 2073 43 0.15 0.2 0.2 3.2 2.4 0.1 0.6 6.2 6.1

2074 44 0.6 0.6 20.0 10.5 0.5 30.9 30.3 2074 44 0.14 0.1 0.1 2.8 1.5 0.1 4.3 4.3

2075 45 0.6 0.6 20.0 10.5 0.5 30.9 30.3 2075 45 0.14 0.1 0.1 2.7 1.4 0.1 4.2 4.1

2076 46 0.6 0.6 20.0 10.5 0.5 30.9 30.3 2076 46 0.13 0.1 0.1 2.6 1.4 0.1 4.0 3.9

2077 47 0.6 0.6 20.0 10.5 0.5 30.9 30.3 2077 47 0.13 0.1 0.1 2.5 1.3 0.1 3.9 3.8

2078 48 0.6 0.6 20.0 10.5 0.5 30.9 30.3 2078 48 0.12 0.1 0.1 2.4 1.3 0.1 3.7 3.6

2079 49 0.6 0.6 20.0 10.5 0.4 30.9 30.3 2079 49 0.12 0.1 0.1 2.3 1.2 0.1 3.6 3.5

2080 50 0.6 0.6 20.0 10.5 0.4 5.2 36.1 35.5 2080 50 0.11 0.1 0.1 2.2 1.2 0.0 0.6 4.0 3.9

2081 51 2081 51 0.11

2082 52 2082 52 0.10

310.9 81.1 392.0 664.4 1,078.4 921.1 812.5 30.7 111.2 3,618.3 3,226.2 253.4 38.1 291.5 397.1 372.2 497.5 297.4 11.5 39.5 1,615.2 1,323.7

純便益
（B-C）

輸送コスト
の削減便益
[完成自動

車]

輸送コストの
削減便益

[外貿一般貨
物]

海難減少の効
果

滞船コスト削
減効果

総便益
（B）

震災後の輸送
コスト増大回

避
残存価値

初期投
資・

更新投資

管理
運営費

総費用
（C）

輸送コスト
の削減便益
[コンテナ]

輸送コスト
の削減便益
[産業機械]

海難減少の効
果

滞船コスト削
減効果

総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

震災後の輸送
コスト増大回

避
残存価値

総費用
（C）

輸送コスト
の削減便益
[コンテナ]

輸送コスト
の削減便益
[産業機械]

輸送コスト
の削減便益
[完成自動

車]

輸送コストの
削減便益

[外貿一般貨
物]

合　計 合　計

茨城港常陸那珂港区国際海上コンテナターミナル等整備事業 【残事業】建設-10%

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設
供用
期間

施設
供用
期間

管理
運営費

初期投
資・

更新投資



－12－ 

 

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 28.9% NPV= 1,259 億円

B/C= 4.5

(億円) (億円)

1991 1991 3.65

1992 1992 3.51

1993 1993 3.37

1994 1994 3.24

1995 1995 3.12

1996 1996 3.00

1997 1997 2.88

1998 1998 2.77

1999 1999 2.67

2000 2000 2.56

2001 2001 2.46

2002 2002 2.37

2003 2003 2.28

2004 2004 2.19

2005 2005 2.11

2006 2006 2.03

2007 2007 1.95

2008 2008 1.87

2009 2009 1.80

2010 2010 1.73

2011 2011 1.67

2012 2012 1.60

2013 2013 1.54

2014 2014 1.48

2015 2015 1.42

2016 2016 1.37

2017 2017 1.32

2018 2018 1.27

2019 2019 1.22

2020 2020 1.17

2021 2021 1.12

2022 2022 1.08

2023 2023 1.04

2024 2024 1.00

2025 28.2 2.0 30.2 8.3 8.3 -22.0 2025 0.96 27.1 1.9 29.1 8.0 8.0 -21.1

2026 42.0 2.0 44.1 12.4 12.4 -31.6 2026 0.92 38.9 1.9 40.7 11.5 11.5 -29.2

2027 28.1 2.0 30.1 16.6 1.7 6.2 24.5 -5.6 2027 0.89 25.0 1.8 26.8 14.8 1.5 5.5 21.8 -5.0

2028 116.3 2.0 118.3 20.8 1.7 6.2 28.6 -89.7 2028 0.85 99.4 1.7 101.1 17.7 1.5 5.3 24.5 -76.7

2029 37.1 2.0 39.1 24.9 1.7 6.2 32.8 -6.3 2029 0.82 30.5 1.7 32.2 20.5 1.4 5.1 27.0 -5.2

2030 55.9 2.0 57.9 29.1 1.7 6.2 37.0 -21.0 2030 0.79 44.2 1.6 45.8 23.0 1.4 4.9 29.2 -16.6

2031 1 7.6 2.7 10.3 29.1 21.7 43.1 16.6 0.8 111.3 101.0 2031 1 0.76 5.8 2.1 7.8 22.1 16.5 32.7 12.6 0.6 84.6 76.7

2032 2 25.9 2.7 28.6 29.1 21.7 43.1 16.6 0.8 111.3 82.7 2032 2 0.73 18.9 2.0 20.9 21.2 15.8 31.5 12.1 0.6 81.3 60.4

2033 3 3.2 2.7 5.9 29.1 21.7 43.1 16.6 0.8 111.3 105.4 2033 3 0.70 2.3 1.9 4.1 20.4 15.2 30.3 11.7 0.6 78.2 74.0

2034 4 8.5 2.7 11.2 29.1 21.7 43.1 16.6 0.8 111.2 100.0 2034 4 0.68 5.7 1.8 7.6 19.6 14.6 29.1 11.2 0.5 75.2 67.6

2035 5 2.7 2.7 29.1 21.7 43.1 16.6 0.8 111.2 108.5 2035 5 0.65 1.8 1.8 18.9 14.1 28.0 10.8 0.5 72.3 70.5

2036 6 2.7 2.7 29.1 21.7 50.4 16.6 0.8 118.6 115.9 2036 6 0.62 1.7 1.7 18.2 13.5 31.5 10.4 0.5 74.1 72.4

2037 7 2.7 2.7 29.1 21.7 50.4 16.6 0.8 118.5 115.8 2037 7 0.60 1.6 1.6 17.5 13.0 30.3 10.0 0.5 71.2 69.6

2038 8 2.7 2.7 29.1 21.7 50.4 16.6 0.8 118.5 115.8 2038 8 0.58 1.6 1.6 16.8 12.5 29.1 9.6 0.4 68.4 66.9

2039 9 2.7 2.7 29.1 21.7 50.4 16.6 0.8 118.5 115.8 2039 9 0.56 1.5 1.5 16.1 12.0 28.0 9.2 0.4 65.8 64.3

2040 10 2.7 2.7 29.1 21.7 50.4 16.6 0.7 118.5 115.8 2040 10 0.53 1.4 1.4 15.5 11.6 26.9 8.9 0.4 63.3 61.8

2041 11 2.7 2.7 29.1 21.7 50.4 16.6 0.7 118.5 115.8 2041 11 0.51 1.4 1.4 14.9 11.1 25.9 8.5 0.4 60.8 59.4

2042 12 2.7 2.7 29.1 21.7 50.4 16.6 0.7 118.5 115.8 2042 12 0.49 1.3 1.3 14.4 10.7 24.9 8.2 0.4 58.5 57.2

2043 13 2.7 2.7 29.1 21.7 50.4 16.6 0.7 118.5 115.8 2043 13 0.47 1.3 1.3 13.8 10.3 23.9 7.9 0.3 56.2 55.0

2044 14 2.7 2.7 29.1 21.7 50.4 16.6 0.7 118.5 115.8 2044 14 0.46 1.2 1.2 13.3 9.9 23.0 7.6 0.3 54.1 52.8

2045 15 27.2 2.7 29.9 29.1 21.7 50.4 16.6 0.7 118.5 88.6 2045 15 0.44 11.9 1.2 13.1 12.8 9.5 22.1 7.3 0.3 52.0 38.9

2046 16 2.7 2.7 29.1 21.7 50.4 16.6 0.7 118.5 115.8 2046 16 0.42 1.1 1.1 12.3 9.1 21.3 7.0 0.3 50.0 48.8

2047 17 2.7 2.7 29.1 21.7 50.4 16.6 0.7 118.5 115.8 2047 17 0.41 1.1 1.1 11.8 8.8 20.5 6.7 0.3 48.0 47.0

2048 18 2.7 2.7 29.1 21.7 50.4 16.6 0.7 118.4 115.7 2048 18 0.39 1.1 1.1 11.3 8.5 19.7 6.5 0.3 46.2 45.1

2049 19 2.7 2.7 29.1 21.7 50.4 16.6 0.7 102.2 220.6 217.9 2049 19 0.38 1.0 1.0 10.9 8.1 18.9 6.2 0.2 38.3 82.8 81.7

2050 20 1.3 1.3 21.7 16.6 0.7 38.9 37.7 2050 20 0.36 0.5 0.5 7.8 6.0 0.2 14.0 13.6

2051 21 1.3 1.3 21.7 16.6 0.6 38.9 37.6 2051 21 0.35 0.4 0.4 7.5 5.8 0.2 13.5 13.1

2052 22 1.3 1.3 21.7 16.6 0.6 38.9 37.6 2052 22 0.33 0.4 0.4 7.2 5.5 0.2 13.0 12.5

2053 23 1.3 1.3 21.7 16.6 0.6 38.9 37.6 2053 23 0.32 0.4 0.4 7.0 5.3 0.2 12.5 12.1

2054 24 1.3 1.3 21.7 16.6 0.6 38.9 37.6 2054 24 0.31 0.4 0.4 6.7 5.1 0.2 12.0 11.6

2055 25 1.3 1.3 21.7 16.6 0.6 38.9 37.6 2055 25 0.30 0.4 0.4 6.4 4.9 0.2 11.5 11.1

2056 26 1.3 1.3 21.7 16.6 0.6 38.9 37.6 2056 26 0.29 0.4 0.4 6.2 4.7 0.2 11.1 10.7

2057 27 1.3 1.3 21.7 16.6 0.6 38.9 37.6 2057 27 0.27 0.4 0.4 5.9 4.6 0.2 10.7 10.3

2058 28 1.3 1.3 21.7 16.6 0.6 38.9 37.6 2058 28 0.26 0.3 0.3 5.7 4.4 0.2 10.2 9.9

2059 29 1.3 1.3 21.7 16.6 0.6 38.9 37.6 2059 29 0.25 0.3 0.3 5.5 4.2 0.1 9.8 9.5

2060 30 1.3 1.3 21.7 16.6 0.6 38.9 37.6 2060 30 0.24 0.3 0.3 5.3 4.1 0.1 9.5 9.2

2061 31 1.3 1.3 21.7 16.6 0.6 38.9 37.6 2061 31 0.23 0.3 0.3 5.1 3.9 0.1 9.1 8.8

2062 32 1.3 1.3 21.7 16.6 0.6 38.8 37.6 2062 32 0.23 0.3 0.3 4.9 3.7 0.1 8.7 8.5

2063 33 1.3 1.3 21.7 16.6 0.5 38.8 37.5 2063 33 0.22 0.3 0.3 4.7 3.6 0.1 8.4 8.1

2064 34 1.3 1.3 21.7 16.6 0.5 38.8 37.5 2064 34 0.21 0.3 0.3 4.5 3.5 0.1 8.1 7.8

2065 35 1.3 1.3 21.7 16.6 0.5 38.8 37.5 2065 35 0.20 0.3 0.3 4.3 3.3 0.1 7.8 7.5

2066 36 1.3 1.3 21.7 16.6 0.5 38.8 37.5 2066 36 0.19 0.2 0.2 4.2 3.2 0.1 7.5 7.2

2067 37 1.3 1.3 21.7 16.6 0.5 38.8 37.5 2067 37 0.19 0.2 0.2 4.0 3.1 0.1 7.2 6.9

2068 38 1.3 1.3 21.7 16.6 0.5 38.8 37.5 2068 38 0.18 0.2 0.2 3.9 3.0 0.1 6.9 6.7

2069 39 1.3 1.3 21.7 16.6 0.5 38.8 37.5 2069 39 0.17 0.2 0.2 3.7 2.9 0.1 6.6 6.4

2070 40 1.3 1.3 21.7 16.6 0.5 38.8 37.5 2070 40 0.16 0.2 0.2 3.6 2.7 0.1 6.4 6.2

2071 41 1.3 1.3 21.7 16.6 0.5 38.8 37.5 2071 41 0.16 0.2 0.2 3.4 2.6 0.1 6.1 5.9

2072 42 1.3 1.3 21.7 16.6 0.5 38.8 37.5 2072 42 0.15 0.2 0.2 3.3 2.5 0.1 5.9 5.7

2073 43 1.3 1.3 21.7 16.6 0.5 3.8 42.5 41.3 2073 43 0.15 0.2 0.2 3.2 2.4 0.1 0.6 6.2 6.0

2074 44 0.7 0.7 20.0 10.5 0.5 30.9 30.2 2074 44 0.14 0.1 0.1 2.8 1.5 0.1 4.3 4.3

2075 45 0.7 0.7 20.0 10.5 0.5 30.9 30.2 2075 45 0.14 0.1 0.1 2.7 1.4 0.1 4.2 4.1

2076 46 0.7 0.7 20.0 10.5 0.5 30.9 30.2 2076 46 0.13 0.1 0.1 2.6 1.4 0.1 4.0 3.9

2077 47 0.7 0.7 20.0 10.5 0.5 30.9 30.2 2077 47 0.13 0.1 0.1 2.5 1.3 0.1 3.9 3.8

2078 48 0.7 0.7 20.0 10.5 0.5 30.9 30.2 2078 48 0.12 0.1 0.1 2.4 1.3 0.1 3.7 3.6

2079 49 0.7 0.7 20.0 10.5 0.4 30.9 30.2 2079 49 0.12 0.1 0.1 2.3 1.2 0.1 3.6 3.5

2080 50 0.7 0.7 20.0 10.5 0.4 5.2 36.1 35.4 2080 50 0.11 0.1 0.1 2.2 1.2 0.0 0.6 4.0 3.9

2081 51 2081 51 0.11

2082 52 2082 52 0.10

380.0 99.1 479.2 664.4 1,078.4 921.1 812.5 30.7 111.2 3,618.3 3,139.1 309.7 46.6 356.3 397.1 372.2 497.5 297.4 11.5 39.5 1,615.2 1,258.9

純便益
（B-C）

輸送コスト
の削減便益
[完成自動

車]

輸送コストの
削減便益

[外貿一般貨
物]

海難減少の効
果

滞船コスト削
減効果

総便益
（B）

震災後の輸送
コスト増大回

避
残存価値

初期投
資・

更新投資

管理
運営費

総費用
（C）

輸送コスト
の削減便益
[コンテナ]

輸送コスト
の削減便益
[産業機械]

海難減少の効
果

滞船コスト削
減効果

総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

震災後の輸送
コスト増大回

避
残存価値

総費用
（C）

輸送コスト
の削減便益
[コンテナ]

輸送コスト
の削減便益
[産業機械]

輸送コスト
の削減便益
[完成自動

車]

輸送コストの
削減便益

[外貿一般貨
物]

合　計 合　計

茨城港常陸那珂港区国際海上コンテナターミナル等整備事業 【残事業】建設+10%

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設
供用
期間

施設
供用
期間

管理
運営費

初期投
資・

更新投資
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費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 5.0% NPV= 1,139 億円

B/C= 1.3

(億円) (億円)

1991 1991 3.65

1992 1.6 1.6 -1.6 1992 3.51 5.4 5.4 -5.4

1993 57.3 57.3 -57.3 1993 3.37 193.2 193.2 -193.2

1994 80.6 80.6 -80.6 1994 3.24 261.4 261.4 -261.4

1995 106.0 106.0 -106.0 1995 3.12 330.6 330.6 -330.6

1996 70.5 70.5 -70.5 1996 3.00 211.4 211.4 -211.4

1997 46.4 46.4 -46.4 1997 2.88 133.9 133.9 -133.9

1998 150.4 150.4 -150.4 1998 2.77 417.0 417.0 -417.0

1999 174.5 174.5 -174.5 1999 2.67 465.3 465.3 -465.3

2000 81.5 1.9 83.4 1.2 0.3 1.4 -82.0 2000 2.56 209.0 4.8 213.8 3.0 0.7 3.7 -210.1

2001 85.8 1.9 87.7 3.2 0.4 3.6 -84.1 2001 2.46 211.5 4.7 216.2 7.8 1.1 8.9 -207.3

2002 51.2 1.9 53.1 5.6 0.5 6.1 -47.0 2002 2.37 121.3 4.6 125.9 13.3 1.2 14.5 -111.4

2003 40.6 1.9 42.5 6.4 0.6 7.0 -35.5 2003 2.28 92.5 4.3 96.9 14.7 1.3 16.0 -80.9

2004 41.1 1.9 43.0 5.5 1.0 6.5 -36.5 2004 2.19 90.1 4.1 94.2 12.0 2.3 14.2 -80.0

2005 32.5 1.9 34.4 6.3 1.1 7.4 -27.0 2005 2.11 68.5 3.9 72.4 13.3 2.2 15.6 -56.9

2006 24.1 1.8 26.0 6.3 6.9 2.8 0.8 16.7 -9.3 2006 2.03 48.9 3.7 52.6 12.7 13.9 5.7 1.5 33.8 -18.8

2007 22.6 1.8 24.4 5.6 9.0 10.1 0.7 25.4 1.0 2007 1.95 44.0 3.5 47.5 10.9 17.5 19.7 1.3 49.4 1.9

2008 24.9 1.7 26.6 7.8 11.7 7.7 0.7 27.9 1.3 2008 1.87 46.7 3.2 49.9 14.6 21.9 14.5 1.3 52.3 2.4

2009 108.5 1.8 110.3 5.7 15.0 3.3 0.4 24.4 -85.8 2009 1.80 195.4 3.2 198.6 10.3 27.1 5.9 0.7 44.0 -154.6

2010 4.7 1.8 6.4 6.1 36.0 6.5 0.6 49.2 42.8 2010 1.73 8.1 3.1 11.1 10.5 62.4 11.3 1.0 85.2 74.0

2011 5.7 1.7 7.4 1.2 28.4 1.1 0.2 30.9 23.5 2011 1.67 9.4 2.9 12.3 2.0 47.3 1.8 0.3 51.5 39.1

2012 1.1 1.8 2.9 3.9 44.4 3.1 0.2 51.5 48.6 2012 1.60 1.8 2.8 4.6 6.2 71.0 4.9 0.3 82.4 77.8

2013 4.6 1.7 6.3 10.7 37.5 2.3 0.4 50.9 44.6 2013 1.54 7.1 2.6 9.7 16.5 57.7 3.5 0.6 78.3 68.6

2014 19.8 1.6 21.4 13.0 39.4 5.5 0.3 58.2 36.8 2014 1.48 29.3 2.4 31.7 19.2 58.3 8.2 0.5 86.2 54.5

2015 9.3 1.6 10.9 11.8 31.6 8.2 0.5 52.0 41.1 2015 1.42 13.3 2.3 15.5 16.7 44.9 11.6 0.7 74.0 58.4

2016 33.8 1.6 35.4 10.6 29.2 10.7 0.7 51.2 15.7 2016 1.37 46.3 2.2 48.5 14.5 39.9 14.7 0.9 70.0 21.5

2017 48.8 1.6 50.3 11.5 43.7 17.0 0.4 72.5 22.2 2017 1.32 64.2 2.1 66.2 15.1 57.5 22.4 0.5 95.5 29.3

2018 34.3 1.5 35.8 13.2 56.3 14.9 0.5 84.9 49.1 2018 1.27 43.4 1.9 45.3 16.6 71.3 18.9 0.7 107.5 62.1

2019 59.6 1.5 61.1 16.2 51.7 15.3 0.3 83.5 22.4 2019 1.22 72.6 1.8 74.3 19.7 62.9 18.7 0.4 101.6 27.3

2020 14.7 1.5 16.2 17.5 31.9 12.2 0.5 62.0 45.8 2020 1.17 17.2 1.7 18.9 20.5 37.3 14.2 0.6 72.6 53.6

2021 12.1 1.4 13.5 15.1 42.6 17.5 0.6 75.8 62.2 2021 1.12 13.6 1.6 15.2 16.9 47.9 19.7 0.7 85.2 70.0

2022 14.0 1.3 15.4 14.8 64.4 21.3 0.6 101.0 85.7 2022 1.08 15.2 1.4 16.6 16.0 69.6 23.0 0.7 109.3 92.7

2023 12.7 1.3 14.0 12.6 82.0 10.1 0.4 12.5 117.6 103.6 2023 1.04 13.2 1.3 14.6 13.1 85.3 10.5 0.4 13.0 122.3 107.7

2024 14.0 1.8 15.8 16.7 62.9 23.4 0.6 12.5 116.0 100.2 2024 1.00 14.0 1.8 15.8 16.7 62.9 23.4 0.6 12.5 116.0 100.2

2025 26.6 1.8 28.4 20.8 62.9 23.4 0.6 12.5 120.2 91.8 2025 0.96 25.5 1.8 27.3 20.0 60.5 22.5 0.5 12.0 115.5 88.2

2026 39.1 1.8 41.0 25.0 62.9 23.4 0.6 12.5 124.3 83.3 2026 0.92 36.2 1.7 37.9 23.1 58.2 21.6 0.5 11.5 114.9 77.1

2027 26.5 1.8 28.3 29.2 64.6 23.4 0.6 12.5 6.2 136.4 108.1 2027 0.89 23.5 1.6 25.1 25.9 57.5 20.8 0.5 11.1 5.5 121.2 96.1

2028 81.9 1.8 83.7 33.3 64.6 23.4 0.6 12.5 6.2 140.5 56.8 2028 0.85 70.0 1.6 71.6 28.5 55.2 20.0 0.5 10.7 5.3 120.1 48.5

2029 34.6 1.8 36.5 37.5 64.6 23.4 0.6 12.5 6.2 144.7 108.2 2029 0.82 28.5 1.5 30.0 30.8 53.1 19.2 0.5 10.3 5.1 118.9 88.9

2030 51.7 1.8 53.6 41.7 64.6 23.4 0.6 12.5 6.2 148.8 95.3 2030 0.79 40.9 1.5 42.3 32.9 51.1 18.5 0.4 9.9 4.9 117.6 75.3

2031 1 7.8 2.5 10.3 41.7 88.5 23.4 0.6 55.6 16.6 0.8 227.1 216.8 2031 1 0.76 5.9 1.9 7.8 31.7 67.3 17.8 0.4 42.2 12.6 0.6 172.6 164.8

2032 2 24.5 2.5 26.9 41.7 88.5 23.4 0.6 55.6 16.6 0.8 227.1 200.2 2032 2 0.73 17.9 1.8 19.7 30.4 64.7 17.1 0.4 40.6 12.1 0.6 165.9 146.3

2033 3 3.8 2.5 6.3 41.7 88.5 23.4 0.6 55.6 16.6 0.8 227.1 220.8 2033 3 0.70 2.7 1.7 4.4 29.3 62.2 16.4 0.4 39.0 11.7 0.6 159.5 155.1

2034 4 8.6 2.5 11.1 41.7 88.5 23.4 0.6 55.6 16.6 0.8 227.1 216.0 2034 4 0.68 5.8 1.7 7.5 28.1 59.8 15.8 0.4 37.5 11.2 0.5 153.4 145.9

2035 5 2.5 2.5 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.8 234.4 232.0 2035 5 0.65 1.6 1.6 27.1 57.5 15.2 0.4 40.9 10.8 0.5 152.3 150.7

2036 6 2.5 2.5 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.8 234.4 231.9 2036 6 0.62 1.5 1.5 26.0 55.3 14.6 0.4 39.3 10.4 0.5 146.4 144.9

2037 7 2.5 2.5 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.8 234.4 231.9 2037 7 0.60 1.5 1.5 25.0 53.2 14.0 0.3 37.8 10.0 0.5 140.8 139.3

2038 8 2.5 2.5 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.8 234.4 231.9 2038 8 0.58 1.4 1.4 24.1 51.1 13.5 0.3 36.3 9.6 0.4 135.4 133.9

2039 9 2.5 2.5 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.7 234.4 231.9 2039 9 0.56 1.4 1.4 23.1 49.2 13.0 0.3 34.9 9.2 0.4 130.1 128.8

2040 10 2.5 2.5 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.7 234.4 231.9 2040 10 0.53 1.3 1.3 22.2 47.3 12.5 0.3 33.6 8.9 0.4 125.1 123.8

2041 11 2.5 2.5 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.7 234.4 231.9 2041 11 0.51 1.3 1.3 21.4 45.5 12.0 0.3 32.3 8.5 0.4 120.3 119.1

2042 12 2.5 2.5 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.7 234.3 231.9 2042 12 0.49 1.2 1.2 20.6 43.7 11.5 0.3 31.0 8.2 0.4 115.7 114.5

2043 13 2.5 2.5 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.7 234.3 231.9 2043 13 0.47 1.2 1.2 19.8 42.0 11.1 0.3 29.9 7.9 0.3 111.2 110.1

2044 14 2.5 2.5 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.7 234.3 231.9 2044 14 0.46 1.1 1.1 19.0 40.4 10.7 0.3 28.7 7.6 0.3 107.0 105.8

2045 15 24.7 2.5 27.2 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.7 234.3 207.1 2045 15 0.44 10.9 1.1 11.9 18.3 38.9 10.3 0.3 27.6 7.3 0.3 102.8 90.9

2046 16 2.5 2.5 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.7 234.3 231.8 2046 16 0.42 1.0 1.0 17.6 37.4 9.9 0.2 26.5 7.0 0.3 98.9 97.8

2047 17 2.5 2.5 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.7 234.3 231.8 2047 17 0.41 1.0 1.0 16.9 35.9 9.5 0.2 25.5 6.7 0.3 95.1 94.1

2048 18 2.5 2.5 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.7 234.3 231.8 2048 18 0.39 1.0 1.0 16.3 34.5 9.1 0.2 24.5 6.5 0.3 91.4 90.4

2049 19 2.5 2.5 41.7 88.5 23.4 0.6 62.9 16.6 0.7 168.2 402.5 400.0 2049 19 0.38 0.9 0.9 15.6 33.2 8.8 0.2 23.6 6.2 0.2 63.1 151.0 150.1

2050 20 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.6 41.0 39.8 2050 20 0.36 0.4 0.4 7.8 0.7 6.0 0.2 14.8 14.4

2051 21 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.6 41.0 39.8 2051 21 0.35 0.4 0.4 7.5 0.7 5.8 0.2 14.2 13.8

2052 22 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.6 41.0 39.8 2052 22 0.33 0.4 0.4 7.2 0.7 5.5 0.2 13.7 13.3

2053 23 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.6 41.0 39.8 2053 23 0.32 0.4 0.4 7.0 0.7 5.3 0.2 13.1 12.8

2054 24 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.6 41.0 39.8 2054 24 0.31 0.4 0.4 6.7 0.6 5.1 0.2 12.6 12.3

2055 25 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.6 41.0 39.8 2055 25 0.30 0.3 0.3 6.4 0.6 4.9 0.2 12.1 11.8

2056 26 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.6 40.9 39.8 2056 26 0.29 0.3 0.3 6.2 0.6 4.7 0.2 11.7 11.3

2057 27 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.6 40.9 39.8 2057 27 0.27 0.3 0.3 5.9 0.6 4.6 0.2 11.2 10.9

2058 28 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.6 40.9 39.7 2058 28 0.26 0.3 0.3 5.7 0.5 4.4 0.2 10.8 10.5

2059 29 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.6 40.9 39.7 2059 29 0.25 0.3 0.3 5.5 0.5 4.2 0.1 10.4 10.1

2060 30 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.6 40.9 39.7 2060 30 0.24 0.3 0.3 5.3 0.5 4.0 0.1 10.0 9.7

2061 31 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.6 40.9 39.7 2061 31 0.23 0.3 0.3 5.1 0.5 3.9 0.1 9.6 9.3

2062 32 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.5 40.9 39.7 2062 32 0.23 0.3 0.3 4.9 0.5 3.7 0.1 9.2 8.9

2063 33 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.5 40.9 39.7 2063 33 0.22 0.3 0.3 4.7 0.5 3.6 0.1 8.9 8.6

2064 34 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.5 40.9 39.7 2064 34 0.21 0.2 0.2 4.5 0.4 3.5 0.1 8.5 8.3

2065 35 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.5 40.9 39.7 2065 35 0.20 0.2 0.2 4.3 0.4 3.3 0.1 8.2 7.9

2066 36 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.5 40.9 39.7 2066 36 0.19 0.2 0.2 4.2 0.4 3.2 0.1 7.9 7.6

2067 37 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.5 40.9 39.7 2067 37 0.19 0.2 0.2 4.0 0.4 3.1 0.1 7.6 7.3

2068 38 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.5 40.9 39.7 2068 38 0.18 0.2 0.2 3.9 0.4 3.0 0.1 7.3 7.1

2069 39 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.5 40.8 39.7 2069 39 0.17 0.2 0.2 3.7 0.4 2.8 0.1 7.0 6.8

2070 40 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.5 40.8 39.7 2070 40 0.16 0.2 0.2 3.6 0.3 2.7 0.1 6.7 6.5

2071 41 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.5 40.8 39.7 2071 41 0.16 0.2 0.2 3.4 0.3 2.6 0.1 6.5 6.3

2072 42 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.5 40.8 39.6 2072 42 0.15 0.2 0.2 3.3 0.3 2.5 0.1 6.2 6.0

2073 43 1.2 1.2 21.7 2.1 16.6 0.5 3.8 44.6 43.4 2073 43 0.15 0.2 0.2 3.2 0.3 2.4 0.1 0.6 6.5 6.4

2074 44 0.6 0.6 20.0 10.5 0.5 30.9 30.3 2074 44 0.14 0.1 0.1 2.8 1.5 0.1 4.3 4.3

2075 45 0.6 0.6 20.0 10.5 0.5 30.9 30.3 2075 45 0.14 0.1 0.1 2.7 1.4 0.1 4.2 4.1

2076 46 0.6 0.6 20.0 10.5 0.5 30.9 30.2 2076 46 0.13 0.1 0.1 2.6 1.4 0.1 4.0 3.9

2077 47 0.6 0.6 20.0 10.5 0.4 30.9 30.2 2077 47 0.13 0.1 0.1 2.5 1.3 0.1 3.9 3.8

2078 48 0.6 0.6 20.0 10.5 0.4 30.9 30.2 2078 48 0.12 0.1 0.1 2.4 1.3 0.1 3.7 3.6

2079 49 0.6 0.6 20.0 10.5 0.4 30.8 30.2 2079 49 0.12 0.1 0.1 2.3 1.2 0.0 3.6 3.5

2080 50 0.6 0.6 20.0 10.5 0.4 5.2 36.1 35.5 2080 50 0.11 0.1 0.1 2.2 1.2 0.0 0.6 4.0 3.9

2081 51 2081 51 0.11

2082 52 2082 52 0.10

1,819.3 132.2 1,951.5 1,207.0 3,450.8 826.6 27.2 1,265.3 812.5 30.2 177.2 7,796.8 5,845.3 3,782.2 114.2 3,896.5 926.4 2,352.7 629.3 31.2 722.6 297.5 11.3 64.2 5,035.2 1,138.7

純便益
（B-C）

輸送コスト
の削減便益
[完成自動

車]

輸送コストの
削減便益

[外貿一般貨
物]

海難減少の効
果

滞船コスト削
減効果

総便益
（B）

震災後の輸送
コスト増大回

避
残存価値

初期投
資・

更新投資

管理
運営費

総費用
（C）

輸送コスト
の削減便益
[コンテナ]

輸送コスト
の削減便益
[産業機械]

海難減少の効
果

滞船コスト削
減効果

総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

震災後の輸送
コスト増大回

避
残存価値

総費用
（C）

輸送コスト
の削減便益
[コンテナ]

輸送コスト
の削減便益
[産業機械]

輸送コスト
の削減便益
[完成自動

車]

輸送コストの
削減便益

[外貿一般貨
物]

合　計 合　計

茨城港常陸那珂港区国際海上コンテナターミナル等整備事業 【全体事業】工期-10%

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設
供用
期間

施設
供用
期間

管理
運営費

初期投
資・

更新投資
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費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 34.5% NPV= 1,307 億円

B/C= 5.3

(億円) (億円)

1991 1991 3.65

1992 1992 3.51

1993 1993 3.37

1994 1994 3.24

1995 1995 3.12

1996 1996 3.00

1997 1997 2.88

1998 1998 2.77

1999 1999 2.67

2000 2000 2.56

2001 2001 2.46

2002 2002 2.37

2003 2003 2.28

2004 2004 2.19

2005 2005 2.11

2006 2006 2.03

2007 2007 1.95

2008 2008 1.87

2009 2009 1.80

2010 2010 1.73

2011 2011 1.67

2012 2012 1.60

2013 2013 1.54

2014 2014 1.48

2015 2015 1.42

2016 2016 1.37

2017 2017 1.32

2018 2018 1.27

2019 2019 1.22

2020 2020 1.17

2021 2021 1.12

2022 2022 1.08

2023 2023 1.04

2024 2024 1.00

2025 23.5 1.8 25.3 8.3 8.3 -17.1 2025 0.96 22.6 1.8 24.4 8.0 8.0 -16.4

2026 35.0 1.8 36.9 12.4 12.4 -24.4 2026 0.92 32.4 1.7 34.1 11.5 11.5 -22.6

2027 23.4 1.8 25.3 16.6 1.7 6.2 24.5 -0.8 2027 0.89 20.8 1.6 22.5 14.8 1.5 5.5 21.8 -0.7

2028 99.0 1.8 100.8 20.8 1.7 6.2 28.6 -72.2 2028 0.85 84.6 1.6 86.2 17.7 1.5 5.3 24.5 -61.7

2029 30.9 1.8 32.8 24.9 1.7 6.2 32.8 0.0 2029 0.82 25.4 1.5 26.9 20.5 1.4 5.1 27.0 0.0

2030 46.6 1.8 48.4 29.1 1.7 6.2 37.0 -11.5 2030 0.79 36.8 1.5 38.3 23.0 1.4 4.9 29.2 -9.1

2031 1 6.3 2.5 8.8 29.1 21.7 43.1 16.6 0.8 111.3 102.5 2031 1 0.76 4.8 1.9 6.7 22.1 16.5 32.7 12.6 0.6 84.6 77.9

2032 2 21.6 2.5 24.0 29.1 21.7 43.1 16.6 0.8 111.3 87.2 2032 2 0.73 15.8 1.8 17.6 21.2 15.8 31.5 12.1 0.6 81.3 63.7

2033 3 2.7 2.5 5.1 29.1 21.7 43.1 16.6 0.8 111.3 106.1 2033 3 0.70 1.9 1.7 3.6 20.4 15.2 30.3 11.7 0.6 78.2 74.6

2034 4 7.1 2.5 9.5 29.1 21.7 43.1 16.6 0.8 111.2 101.7 2034 4 0.68 4.8 1.7 6.4 19.6 14.6 29.1 11.2 0.5 75.2 68.7

2035 5 2.5 2.5 29.1 21.7 43.1 16.6 0.8 111.2 108.8 2035 5 0.65 1.6 1.6 18.9 14.1 28.0 10.8 0.5 72.3 70.7

2036 6 2.5 2.5 29.1 21.7 43.1 16.6 0.8 111.2 108.8 2036 6 0.62 1.5 1.5 18.2 13.5 26.9 10.4 0.5 69.5 67.9

2037 7 2.5 2.5 29.1 21.7 50.4 16.6 0.8 118.5 116.1 2037 7 0.60 1.5 1.5 17.5 13.0 30.3 10.0 0.5 71.2 69.7

2038 8 2.5 2.5 29.1 21.7 50.4 16.6 0.8 118.5 116.1 2038 8 0.58 1.4 1.4 16.8 12.5 29.1 9.6 0.4 68.4 67.0

2039 9 2.5 2.5 29.1 21.7 50.4 16.6 0.8 118.5 116.1 2039 9 0.56 1.4 1.4 16.1 12.0 28.0 9.2 0.4 65.8 64.4

2040 10 2.5 2.5 29.1 21.7 50.4 16.6 0.7 118.5 116.1 2040 10 0.53 1.3 1.3 15.5 11.6 26.9 8.9 0.4 63.3 62.0

2041 11 2.5 2.5 29.1 21.7 50.4 16.6 0.7 118.5 116.0 2041 11 0.51 1.3 1.3 14.9 11.1 25.9 8.5 0.4 60.8 59.6

2042 12 2.5 2.5 29.1 21.7 50.4 16.6 0.7 118.5 116.0 2042 12 0.49 1.2 1.2 14.4 10.7 24.9 8.2 0.4 58.5 57.3

2043 13 2.5 2.5 29.1 21.7 50.4 16.6 0.7 118.5 116.0 2043 13 0.47 1.2 1.2 13.8 10.3 23.9 7.9 0.3 56.2 55.1

2044 14 2.5 2.5 29.1 21.7 50.4 16.6 0.7 118.5 116.0 2044 14 0.46 1.1 1.1 13.3 9.9 23.0 7.6 0.3 54.1 53.0

2045 15 24.7 2.5 27.2 29.1 21.7 50.4 16.6 0.7 118.5 91.3 2045 15 0.44 10.9 1.1 11.9 12.8 9.5 22.1 7.3 0.3 52.0 40.1

2046 16 2.5 2.5 29.1 21.7 50.4 16.6 0.7 118.5 116.0 2046 16 0.42 1.0 1.0 12.3 9.1 21.3 7.0 0.3 50.0 48.9

2047 17 2.5 2.5 29.1 21.7 50.4 16.6 0.7 118.5 116.0 2047 17 0.41 1.0 1.0 11.8 8.8 20.5 6.7 0.3 48.0 47.1

2048 18 2.5 2.5 29.1 21.7 50.4 16.6 0.7 118.4 116.0 2048 18 0.39 1.0 1.0 11.3 8.5 19.7 6.5 0.3 46.2 45.2

2049 19 2.5 2.5 29.1 21.7 50.4 16.6 0.7 102.2 220.6 218.2 2049 19 0.38 0.9 0.9 10.9 8.1 18.9 6.2 0.2 38.3 82.8 81.8

2050 20 1.2 1.2 21.7 16.6 0.7 38.9 37.8 2050 20 0.36 0.4 0.4 7.8 6.0 0.2 14.0 13.6

2051 21 1.2 1.2 21.7 16.6 0.6 38.9 37.8 2051 21 0.35 0.4 0.4 7.5 5.8 0.2 13.5 13.1

2052 22 1.2 1.2 21.7 16.6 0.6 38.9 37.7 2052 22 0.33 0.4 0.4 7.2 5.5 0.2 13.0 12.6

2053 23 1.2 1.2 21.7 16.6 0.6 38.9 37.7 2053 23 0.32 0.4 0.4 7.0 5.3 0.2 12.5 12.1

2054 24 1.2 1.2 21.7 16.6 0.6 38.9 37.7 2054 24 0.31 0.4 0.4 6.7 5.1 0.2 12.0 11.6

2055 25 1.2 1.2 21.7 16.6 0.6 38.9 37.7 2055 25 0.30 0.3 0.3 6.4 4.9 0.2 11.5 11.2

2056 26 1.2 1.2 21.7 16.6 0.6 38.9 37.7 2056 26 0.29 0.3 0.3 6.2 4.7 0.2 11.1 10.8

2057 27 1.2 1.2 21.7 16.6 0.6 38.9 37.7 2057 27 0.27 0.3 0.3 5.9 4.6 0.2 10.7 10.3

2058 28 1.2 1.2 21.7 16.6 0.6 38.9 37.7 2058 28 0.26 0.3 0.3 5.7 4.4 0.2 10.2 9.9

2059 29 1.2 1.2 21.7 16.6 0.6 38.9 37.7 2059 29 0.25 0.3 0.3 5.5 4.2 0.1 9.8 9.5

2060 30 1.2 1.2 21.7 16.6 0.6 38.9 37.7 2060 30 0.24 0.3 0.3 5.3 4.1 0.1 9.5 9.2

2061 31 1.2 1.2 21.7 16.6 0.6 38.9 37.7 2061 31 0.23 0.3 0.3 5.1 3.9 0.1 9.1 8.8

2062 32 1.2 1.2 21.7 16.6 0.6 38.8 37.7 2062 32 0.23 0.3 0.3 4.9 3.7 0.1 8.7 8.5

2063 33 1.2 1.2 21.7 16.6 0.5 38.8 37.7 2063 33 0.22 0.3 0.3 4.7 3.6 0.1 8.4 8.2

2064 34 1.2 1.2 21.7 16.6 0.5 38.8 37.7 2064 34 0.21 0.2 0.2 4.5 3.5 0.1 8.1 7.8

2065 35 1.2 1.2 21.7 16.6 0.5 38.8 37.6 2065 35 0.20 0.2 0.2 4.3 3.3 0.1 7.8 7.5

2066 36 1.2 1.2 21.7 16.6 0.5 38.8 37.6 2066 36 0.19 0.2 0.2 4.2 3.2 0.1 7.5 7.2

2067 37 1.2 1.2 21.7 16.6 0.5 38.8 37.6 2067 37 0.19 0.2 0.2 4.0 3.1 0.1 7.2 7.0

2068 38 1.2 1.2 21.7 16.6 0.5 38.8 37.6 2068 38 0.18 0.2 0.2 3.9 3.0 0.1 6.9 6.7

2069 39 1.2 1.2 21.7 16.6 0.5 38.8 37.6 2069 39 0.17 0.2 0.2 3.7 2.9 0.1 6.6 6.4

2070 40 1.2 1.2 21.7 16.6 0.5 38.8 37.6 2070 40 0.16 0.2 0.2 3.6 2.7 0.1 6.4 6.2

2071 41 1.2 1.2 21.7 16.6 0.5 38.8 37.6 2071 41 0.16 0.2 0.2 3.4 2.6 0.1 6.1 6.0

2072 42 1.2 1.2 21.7 16.6 0.5 38.8 37.6 2072 42 0.15 0.2 0.2 3.3 2.5 0.1 5.9 5.7

2073 43 1.2 1.2 21.7 16.6 0.5 3.8 42.5 41.4 2073 43 0.15 0.2 0.2 3.2 2.4 0.1 0.6 6.2 6.1

2074 44 0.6 0.6 20.0 10.5 0.5 30.9 30.3 2074 44 0.14 0.1 0.1 2.8 1.5 0.1 4.3 4.3

2075 45 0.6 0.6 20.0 10.5 0.5 30.9 30.3 2075 45 0.14 0.1 0.1 2.7 1.4 0.1 4.2 4.1

2076 46 0.6 0.6 20.0 10.5 0.5 30.9 30.3 2076 46 0.13 0.1 0.1 2.6 1.4 0.1 4.0 3.9

2077 47 0.6 0.6 20.0 10.5 0.5 30.9 30.2 2077 47 0.13 0.1 0.1 2.5 1.3 0.1 3.9 3.8

2078 48 0.6 0.6 20.0 10.5 0.5 30.9 30.2 2078 48 0.12 0.1 0.1 2.4 1.3 0.1 3.7 3.6

2079 49 0.6 0.6 20.0 10.5 0.4 30.9 30.2 2079 49 0.12 0.1 0.1 2.3 1.2 0.1 3.6 3.5

2080 50 0.6 0.6 20.0 10.5 0.4 5.2 36.1 35.5 2080 50 0.11 0.1 0.1 2.2 1.2 0.0 0.6 4.0 3.9

2081 51 2081 51 0.11

2082 52 2082 52 0.10

320.8 90.1 410.9 664.4 1,078.4 913.8 812.5 30.7 111.2 3,610.9 3,200.0 260.7 42.4 303.1 397.1 372.2 492.9 297.4 11.5 39.5 1,610.6 1,307.5

純便益
（B-C）

輸送コスト
の削減便益
[完成自動

車]

輸送コストの
削減便益

[外貿一般貨
物]

海難減少の効
果

滞船コスト削
減効果

総便益
（B）

震災後の輸送
コスト増大回

避
残存価値

初期投
資・

更新投資

管理
運営費

総費用
（C）

輸送コスト
の削減便益
[コンテナ]

輸送コスト
の削減便益
[産業機械]

海難減少の効
果

滞船コスト削
減効果

総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

震災後の輸送
コスト増大回

避
残存価値

総費用
（C）

輸送コスト
の削減便益
[コンテナ]

輸送コスト
の削減便益
[産業機械]

輸送コスト
の削減便益
[完成自動

車]

輸送コストの
削減便益

[外貿一般貨
物]

合　計 合　計

茨城港常陸那珂港区国際海上コンテナターミナル等整備事業 【残事業】工期＋10%

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設
供用
期間

施設
供用
期間

管理
運営費

初期投
資・

更新投資
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茨城港常陸那珂港区国際海上コンテナターミナル等整備事業

費用便益の概要

便益

単位当りの便益
項目 区分

単位 備考 単位

利用者便益
輸送コストの削減
（外内貿コンテナ）

47 千円／TEU・年
輸送距離の短縮による輸送コスト削減効
果

41.7 億円/年

輸送コストの削減
（外貿産業機械）

4.8 千円／ﾄﾝ・年
輸送距離の短縮による輸送コスト削減効
果

88.5 億円/年

輸送コストの削減
（外貿完成自動車）

1.4 千円／ﾄﾝ・年
輸送距離の短縮による輸送コスト削減効
果

23.4 億円/年

輸送コストの削減
（外貿一般貨物）

1.2 千円／ﾄﾝ・年
輸送距離の短縮による輸送コスト削減効
果

1.1 億円/年

滞船コストの削減 69 百万円／隻・年 滞船の解消による滞船コスト削減効果 16.6 億円/年

海難の減少 16 億円／隻・年 海難減少に伴う損失の回避額 62.9 億円/年

耐震便益 輸送コストの削減 0.08 千円／ﾄﾝ・年
災害時の輸送距離の短縮による輸送コ
スト削減効果

0.8 億円/年

残存価値 168.2 億円／年
防波堤、荷役機械、ふ頭用地の残存価
値

168.2 億円/年

＊便益の算出にあたっては、「港湾整備事業の費用対効果分析マニュアル（令和6年6月）」を参照

費用

　費用項目

　事業の対象施設

便益（代表年）

建設費、管理運営費　等

岸壁（水深14m）、岸壁（水深14m）（耐震）、岸壁（水深12m）、岸壁（水深10m）、防波堤（東）、波除堤等、ふ頭用地等
 

 


