
標準様式例７－２

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

業 種 区 分

業 務 概 要

履 行 期 間 （ 自 ）

履 行 期 間 （ 至 ）

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

東京国道事務所管内

（最終）契約変更の内容

令和6年12月23日

中央コンサルタンツ株式会社　東京支店

東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号

Ｒ５東京国道管内交通安全対策設計ほかその３業務

29,524,000円（税込み）

１．平面交差点設計
　　関係機関との協議の結果、平面交差点設計を増工する。
２．打合せ等
　　関係機関協議に伴い、協議回数を３２回に増工する。

土木関係建設コンサルタント

本業務は、東京国道事務所管内における交差点等の交通安全対策や自転車通
行空間等の設計を実施するものである。

令和5年11月9日

令和6年12月27日

29,194,000円（税込み）

330,000円（税込み）


