
変更契約年月日

契約業者

契約業者の住所

業務の名称

業務場所

業務区分

業務概要

履行期間（自）

履行期間（至）

変更前の契約金額 36,729,000 円（税込み）

変更金額 +8,580,000 円（税込み）

変更後の契約金額 45,309,000 円（税込み）

変更理由

Ｒ５国道４６８号圏央道坂東地区道路台帳作成（その２）業務

標準様式例７－２　（コンサルタント）

（第３回）　契約変更の内容

令和6年12月24日

株式会社大洋画地

埼玉県川口市青木四丁目７番３号

自）茨城県坂東市菅谷字明橋下
至）茨城県坂東市生子字溜井

測量

本業務は、圏央道茨城区間の一部（坂東市菅谷字明橋下地先から坂東市
生子字溜井地先）において、並行する側道部の国道における工事が完了
し、地元自治体への管理引継ぎを行う準備のため、道路台帳作成にからむ
測量（用地測量、地形測量、敷地測量等）作業及び調書の作成、電子化を
行うものである。

令和5年9月15日

令和6年12月27日

１．用地測量
　　現地調査および関係機関協議の結果、国有財産特定図、リモート境界
    確認、地積測量図等の作成を追加する。

２. 用地測量（２）
    現地調査および境界立会いの結果、分筆登記が必要であるため、分筆
    のための境界確認、復元測量、土地境界立会い確認書作成を追加す
    る。

３．道路台帳付属調書作成
　　現地調査および関係機関協議の結果、他の道路との立体交差調書作
    成、擁壁調書作成、防草工調書作成、防犯灯調書作成、道路反射鏡
    調書作成、地下道調書作成を削除する。

４．道路台帳付属調書付図作成
　　現地調査および関係機関協議の結果、他の道路との立体交差調書附
    図作成、擁壁調書附図作成、防草工調書附図作成、防犯灯調書附図
    作成、道路反射鏡調書附図作成、地下道調書附図作成を削除する。


