
［標準様式例7-2］

変 更 契 約 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

業 種 区 分

履 行 期 間 （ 自 ）

履 行 期 間 （ 至 ）

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 金 額 － １０,８９０,０００円（税込み）

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

（最終）契約変更の内容

業 務 概 要

（ 変 更 し た 内 容 に
つ い て 記 述 す る ）

平和フィールド株式会社

令和７年２月２７日

埼玉県狭山市狭山台三丁目１４番地８

令和６年４月１日

測量

自）埼玉県深谷市地先 至）埼玉県桶川市地先

Ｒ６荒川水系大芦橋地点外流量観測及び管内測量業務

令和７年３月３１日

４０,２０５,０００円（税込み）

２９,３１５,０００円（税込み）

洪水の発生実績及び測量の実施実績に応じて、高水流量観測、
洪水痕跡踏査、河川測量、水位流量曲線作成、２級水準点測
量、及び３級水準点測量の数量を精算した。

・高水流量観測・・・・・・減工
・洪水痕跡調査・・・・・・減工
・河川横断測量・・・・・・減工
・河川深浅測量・・・・・・増工
・水位流量曲線作成・・・・減工
・２級水準点測量・・・・・減工
・３級水準点測量・・・・・増工
・情報共有システム使用料・増工


