
様式６－２

契約年月日

契約業者名

契約業者の住所

業務の名称

業務場所

業務種別

業務概要

履行期間（自）

履行期間（至）

変更前の契約金額

変更金額

変更後の契約金額

変更理由　

￥２１，７９１，０００．－（税込み）

１．建設機械の稼働に係る騒音調査等
　現地調査の結果、当初想定していた調査が不必要となったため、建設機械の稼働に係る
騒音調査及び建設機械の稼働に係る振動調査を削除する。

2．植物有識者ヒアリング資料作成
　現地調査の結果、植物有識者にヒアリングを実施する必要が生じたため、植物有識者ヒ
アリング資料作成を追加する。

　

土木関係建設コンサルタント

圏央道（横浜湘南道路及び横浜環状南線）の工事の実施状況について、事
後調査計画書に基づき、環境保全対策、騒音・振動データ等を収集・整理
して、事後調査報告書（中期）（案）を取りまとめる。

令和 　６年 　４月　１日

令和 　７年 　３月３１日

￥２０，１３０，０００．－（税込み）

￥１，６６１，０００．－（税込み）

第１回 契約変更の内容

令和7年1月27日

株式会社建設環境研究所

東京都豊島区東池袋二丁目２３番２号

Ｒ６圏央道環境管理業務

（Ａ）神奈川県横浜市栄区飯島町～戸塚区汲沢町
（Ｂ）神奈川県横浜市栄区田谷町～藤沢市城南１丁目


