


変更契約年月日

契約業者

契約業者の住所

業務の名称

業務場所

業務区分

業務概要

履行期間（自）
履行期間（至）
変更前の契約金額 27,347,320 円（税込み）
変更金額 1,443,750 円（税込み）
変更後の契約金額 28,791,070 円（税込み）

変更理由

・施工能力評価型工事発注資料の作成、競争参加資格確認・整理及
び総合評価項目分析・整理について数量を増工する。

・技術提案評価型工事発注資料の作成、競争参加資格確認・整理及
び総合評価項目分析・整理について数量を減工する。

・打合せについて数量を増工する。

標準様式例７－２　（コンサルタント）

（第２回、最終）　契約変更の内容

令和7年3月4日

関東建設マネジメント（株）

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目２６２番地１６マルキュービル

Ｒ６・Ｒ７長野国道技術審査業務

長野国道事務所

土木関係建設コンサルタント業務

 本業務は、長野国道事務所の公共工事の品質確保を目的として発
注手続きが行われる道路及び都市公園等に関する総合評価落札方式
による工事発注において、工事発注資料（公告文（案）、入札説明
書（案））作成、及び工事入札参加者から提出があった競争参加資
格確認申請書等の分析・整理等を行うことを目的とする業務であ
る。

１）工事発注資料の作成
２）競争参加資格確認申請書等の分析・整理

令和６年４月１１日

令和８年３月３１日


