
［標準様式例６-２］

契 約 変 更 年 月 日 令和7年3月19日

契 約 業 者 名 （株）関城造園

契 約 業 者 の 住 所 茨城県筑西市関本肥土３６２番地

工 事 の 名 称 Ｒ６国分寺・小山出張所管内緑地管理工事

工 事 場 所 国分寺出張所管内、小山出張所管内

工 事 種 別 造園工事

工 事 概 要 　１．樹木・芝生管理工（国分寺出張所管内・小山出張所管内）

　　　現地精査、数量精査の結果、以下数量を変更する

　　　①樹木・芝生管理工（国分寺出張所管内）

　　　　処分場の変更及び数量の精査により増工する。

　　　②樹木・芝生管理工（小山出張所管内）

　　　　処分場の変更及び数量の精査により増工する。

  ２．技術管理費　

　　　施工状況モニタリング調査を追加し、増工する。

　　　間接費諸経費動向調査費を追加し、増工する。

  ３．営繕費　

　　　快適トイレを追加し、増工する。

工 期 （ 自 ） 令和6年5月10日

工 期 （ 至 ） 令和7年3月31日

変 更 前 の 契 約 金 額 ４６，７５０，０００円（税込）

変 更 金 額 １０，５６０，０００円（税込）

変 更 後 の 契 約 金 額 ５７，３１０，０００円（税込）

変 更 理 由 　現地照査の結果、数量の増工及び減工が生じたため。

（第1回、最終）契約変更の内容

（変更した内容について
記述する）


