
変更契約年月日

契約業者

契約業者の住所

業務の名称

業務場所

業務区分

業務概要（変更した
内容について記述
する）

履行期間（自）

履行期間（至）

変更前の契約金額 18,821,000 円（税込み）

変更金額 209,000 円（税込み）

変更後の契約金額 19,030,000 円（税込み）

変更理由

東京都港区元赤坂一丁目２番７号

標準様式例７－２　（コンサルタント）

（第１回、最終）　契約変更の内容

令和7年5月26日

中電技術コンサルタント（株）　東京支社

１．ＣＣＴＶカメラ設計の設計個所の変更について
本業務のＣＣＴＶカメラの設計個所を以下の８箇所とする。
① 前橋市元総社町一丁目 国道17 号116.0 kp(元総社町東交差点)
② 前橋市千代田町二丁目 国道17 号118.8 kp(千代田町三丁目交差点)
③ 前橋市荒牧町 国道17 号123.0 kp(荒牧町北交差点)
④ 渋川市中村 国道17 号129.9kp(中村交差点立体①)
⑤ 渋川市中村 国道17 号129.9kp(中村交差点立体②)
⑥ 渋川市渋川 国道17 号132.1kp(下郷交差点)
⑦ 渋川市金井 渋川西ＢＰ No.68付近
⑧ 渋川市渋川 渋川西ＢＰ あじさい公園入口交差点付近

２．道路情報システム一式　詳細設計
　　高崎河川国道事務所の道路情報システム一式の詳細設計を行うものと
する。

３．渋川西バイパス 道路情報表示設備３台　詳細設計
渋川西バイパス道路情報表示設備３台の詳細設計を行うものとする。

Ｒ６高崎管内ＣＣＴＶ設備他設計業務

高崎河川国道事務所管内

土木関係建設コンサルタント業務

・ＣＣＴＶカメラ設計の設計箇所を12箇所から８箇所に変更する。

・高崎河川国道事務所の道路情報システム一式の詳細設計を追加する。

・渋川西バイパス 道路情報表示設備３台の詳細設計を追加する。

令和6年11月12日

令和7年5月30日


