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（再評価）

様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・そ

の他の別

国道138号 新屋拡幅 Ｌ＝2.6km 二次改築 現拡

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

21,100～29,000 4 関東地方整備局

①費用

事業費 維持管理費 更新費 合計

基準年 令和7年度

単純合計 87億円 24億円 0億円 110億円 

うち残事業分 49億円 24億円 0億円 73億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

85億円 6.6億円 0億円 92億円 

うち残事業分 40億円 6.6億円 0億円 47億円 

②便益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合計

基準年 令和7年度

供用年 令和19年度

単年便益
（初年便益）

14億円 0.46億円 0.26億円 15億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

178億円 5.6億円 3.3億円 187億円 

うち残事業分 178億円 5.6億円 3.3億円 187億円 



③結果

【事業全体】
[参考] [参考]

2.0 3.6 5.0

〔4%〕 〔2%〕 〔1%〕

[参考] [参考]

95億円 237億円 360億円 

〔4%〕 〔2%〕 〔1%〕

※〔〕内は社会的割引率

【残事業】
[参考] [参考]

4.0 6.6 9.0

〔4%〕 〔2%〕 〔1%〕

[参考] [参考]

140億円 279億円 400億円 

〔4%〕 〔2%〕 〔1%〕

※〔〕内は社会的割引率

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④感度分析

【事業全体】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量
21,100～29,000

(台/日)
±10%

事業費 87億円 ±10%

事業期間 25年 ±20%

【残事業】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量
21,100～29,000

(台/日)
±10%

事業費 49億円 ±10%

事業期間 11年 ±20%

経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）

経済的内部収益率（ＥＩＲＲ） 6.9%

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

3.6 ～ 4.5

3.7 ～ 4.4

3.5 ～ 4.3

経済的内部収益率（ＥＩＲＲ） 12.0%

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

1.8 ～ 2.3

1.9 ～ 2.1

1.8 ～ 2.2



交通状況の変化

事業名：新屋拡幅（事業全体・残事業）

（推計時点    R22年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

合計：143.8km 390.67 376.59 14.08

③その他道路合計
：115.9km

287.29 287.06

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

国道138
号(東富士
五湖道
路)：7.7km

8,400 8,300

9 8

16.46 16.18

山中湖忍
野富士吉
田線：
10.4km

11,400 10,600

16 16

40.94 36.21

7,000 6,500

9 9

13.28 12.12

20.30 13.69

②主な周

辺道路
※4

国道137
号：3.1km

9,800 9,100

7 7

12.41 11.32

①新設・改築道路
改築区間:2.6km

18,900 24,900

5 3

国道139
号：4.1km

様式－３①

整備なし(A) 整備あり(B)



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

①新設・改築道路：

新屋拡幅 Ｌ＝2.6km

②主な周辺道路

山中湖忍野富士吉田線

②主な周辺道路

国道138号(東富士五湖道路)

②主な周辺道路

国道139号

②主な周辺道路

国道137号



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名：新屋拡幅

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（令和7年2月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 50年間

4%

比較のために参考とすべき値 2%、1%

基準年次 令和7年

１時点のみ推計 ■（R22）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 □
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

速度設定の
考え方

■

交通量が、交通容量（Ｑｍａｘ～Ｑｍｉｎ）以上の路線、交通容量（Ｑｍｉｎ～Ｑｍａｘ）の路線等が混在
した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を
用いた。

配分交通量の
推計手法 簡易手法の

採択理由

算出マニュアル
■

分析の基本的事項 社会的割引率

交通流の
推計時点

推計の状況
いずれかのみの

推計の場合

推計に用いた
ＯＤ表

■
（H27センサス）

□

開発交通量の
考慮

有の場合のみ



事業名：新屋拡幅

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
　算出根拠を添付すること

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
　算出根拠を添付すること

中央分離帯の有無を考慮 ■

中央分離帯の有無を考慮しない □

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

便
益
の
算
定

休日交通の
影響 考慮する

場合のみ

災害等による
通行止めの

影響 考慮する
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



事業名：新屋拡幅

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □
維持管理費の設定根拠を記載

該当区間を管轄する事業所における直轄国道の維持管理費実績に基づき算出
更新費の設定根拠を記載

積雪地域または寒冷地域である □

考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □
当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

その他

４．その他

考慮する
場合のみ

費
用
の
算
定

事業費

維持管理費

更新費

雪寒費

当該道路整備が
行われない場合

の費用



様式－４

   費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：新屋拡幅（事業全体） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.20 2.6 0.52

社会的 割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）
年次  年度 割引率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値

-25年目 H 24 4% 1.6651 96.4 0.48 0.88
-24年目 H 25 4% 1.6010 96.4 0.67 1.19
-23年目 H 26 4% 1.5395 98.7 0.63 1.05
-22年目 H 27 4% 1.4802 100.2 0.66 1.04
-21年目 H 28 4% 1.4233 100.2 0.66 1.01
-20年目 H 29 4% 1.3686 100.5 0.65 0.95
-19年目 H 30 4% 1.3159 100.4 1.46 2.04
-18年目 R 1 4% 1.2653 101.2 4.20 5.63
-17年目 R 2 4% 1.2167 101.9 4.61 5.90
-16年目 R 3 4% 1.1699 101.8 4.66 5.74
-15年目 R 4 4% 1.1249 102.7 5.55 6.51
-14年目 R 5 4% 1.0816 107.1 4.28 4.63
-13年目 R 6 4% 1.0400 107.1 6.65 6.92
基準年 R 7 4% 1.0000 107.1 2.61 2.61
-11年目 R 8 4% 0.9615 107.1 7.73 7.43
-10年目 R 9 4% 0.9246 107.1 8.82 8.15
-9年目 R 10 4% 0.8890 107.1 8.55 7.60
-8年目 R 11 4% 0.8548 107.1 7.55 6.45
-7年目 R 12 4% 0.8219 107.1 4.73 3.89
-6年目 R 13 4% 0.7903 107.1 4.73 3.74
-5年目 R 14 4% 0.7599 107.1 2.82 2.14
-4年目 R 15 4% 0.7307 107.1 1.36 1.00
-3年目 R 16 4% 0.7026 107.1 0.91 0.64
-2年目 R 17 4% 0.6756 107.1 0.91 0.61
-1年目 R 18 4% 0.6496 107.1 0.91 0.59

供用開始年次 R 19 4% 0.6246 107.1 0.47 0.30
1年目 R 20 4% 0.6006 107.1 0.47 0.28
2年目 R 21 4% 0.5775 107.1 0.47 0.27
3年目 R 22 4% 0.5553 107.1 0.47 0.26
4年目 R 23 4% 0.5339 107.1 0.47 0.25
5年目 R 24 4% 0.5134 107.1 0.47 0.24
6年目 R 25 4% 0.4936 107.1 0.47 0.23
7年目 R 26 4% 0.4746 107.1 0.47 0.22
8年目 R 27 4% 0.4564 107.1 0.47 0.22
9年目 R 28 4% 0.4388 107.1 0.47 0.21
10年目 R 29 4% 0.4220 107.1 0.47 0.20
11年目 R 30 4% 0.4057 107.1 0.47 0.19
12年目 R 31 4% 0.3901 107.1 0.47 0.18
13年目 R 32 4% 0.3751 107.1 0.47 0.18
14年目 R 33 4% 0.3607 107.1 0.47 0.17
15年目 R 34 4% 0.3468 107.1 0.47 0.16
16年目 R 35 4% 0.3335 107.1 0.47 0.16
17年目 R 36 4% 0.3207 107.1 0.47 0.15
18年目 R 37 4% 0.3083 107.1 0.47 0.15
19年目 R 38 4% 0.2965 107.1 0.47 0.14
20年目 R 39 4% 0.2851 107.1 0.47 0.13
21年目 R 40 4% 0.2741 107.1 0.47 0.13
22年目 R 41 4% 0.2636 107.1 0.47 0.12
23年目 R 42 4% 0.2534 107.1 0.47 0.12
24年目 R 43 4% 0.2437 107.1 0.47 0.12
25年目 R 44 4% 0.2343 107.1 0.47 0.11
26年目 R 45 4% 0.2253 107.1 0.47 0.11
27年目 R 46 4% 0.2166 107.1 0.47 0.10
28年目 R 47 4% 0.2083 107.1 0.47 0.10
29年目 R 48 4% 0.2003 107.1 0.47 0.09
30年目 R 49 4% 0.1926 107.1 0.47 0.09
31年目 R 50 4% 0.1852 107.1 0.47 0.09
32年目 R 51 4% 0.1780 107.1 0.47 0.08
33年目 R 52 4% 0.1712 107.1 0.47 0.08
34年目 R 53 4% 0.1646 107.1 0.47 0.08
35年目 R 54 4% 0.1583 107.1 0.47 0.07
36年目 R 55 4% 0.1522 107.1 0.47 0.07
37年目 R 56 4% 0.1463 107.1 0.47 0.07
38年目 R 57 4% 0.1407 107.1 0.47 0.07
39年目 R 58 4% 0.1353 107.1 0.47 0.06
40年目 R 59 4% 0.1301 107.1 0.47 0.06
41年目 R 60 4% 0.1251 107.1 0.47 0.06
42年目 R 61 4% 0.1203 107.1 0.47 0.06
43年目 R 62 4% 0.1157 107.1 0.47 0.05
44年目 R 63 4% 0.1112 107.1 0.47 0.05
45年目 R 64 4% 0.1069 107.1 0.47 0.05
46年目 R 65 4% 0.1028 107.1 0.47 0.05
47年目 R 66 4% 0.0989 107.1 0.47 0.05
48年目 R 67 4% 0.0951 107.1 0.47 0.04

49年目 R 68 4% 0.0914 107.1 -33.36 -3.05 0.47 0.04

  合　計 53.41 85.28 23.64 6.60

単純事業費計 86.77 23.64

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

   費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：新屋拡幅（事業全体） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.20 2.6 0.52

社会的 割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）
年次  年度 割引率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値

-25年目 H 24 4% 1.6016 96.4 0.48 0.85
-24年目 H 25 4% 1.5400 96.4 0.67 1.14
-23年目 H 26 4% 1.4808 98.7 0.63 1.01
-22年目 H 27 4% 1.4239 100.2 0.66 1.00
-21年目 H 28 4% 1.3691 100.2 0.66 0.97
-20年目 H 29 4% 1.3164 100.5 0.65 0.91
-19年目 H 30 4% 1.2658 100.4 1.46 1.97
-18年目 R 1 4% 1.2171 101.2 4.20 5.42
-17年目 R 2 4% 1.1703 101.9 4.61 5.68
-16年目 R 3 4% 1.1253 101.8 4.66 5.52
-15年目 R 4 4% 1.0820 102.7 5.55 6.26
-14年目 R 5 2% 1.0404 107.1 4.28 4.45
-13年目 R 6 2% 1.0200 107.1 6.65 6.79
基準年 R 7 2% 1.0000 107.1 2.61 2.61
-11年目 R 8 2% 0.9804 107.1 7.73 7.58
-10年目 R 9 2% 0.9612 107.1 8.82 8.48
-9年目 R 10 2% 0.9423 107.1 8.55 8.05
-8年目 R 11 2% 0.9238 107.1 7.55 6.97
-7年目 R 12 2% 0.9057 107.1 4.73 4.28
-6年目 R 13 2% 0.8880 107.1 4.73 4.20
-5年目 R 14 2% 0.8706 107.1 2.82 2.45
-4年目 R 15 2% 0.8535 107.1 1.36 1.16
-3年目 R 16 2% 0.8368 107.1 0.91 0.76
-2年目 R 17 2% 0.8203 107.1 0.91 0.75
-1年目 R 18 2% 0.8043 107.1 0.91 0.73

供用開始年次 R 19 2% 0.7885 107.1 0.47 0.37
1年目 R 20 2% 0.7730 107.1 0.47 0.37
2年目 R 21 2% 0.7579 107.1 0.47 0.36
3年目 R 22 2% 0.7430 107.1 0.47 0.35
4年目 R 23 2% 0.7284 107.1 0.47 0.34
5年目 R 24 2% 0.7142 107.1 0.47 0.34
6年目 R 25 2% 0.7002 107.1 0.47 0.33
7年目 R 26 2% 0.6864 107.1 0.47 0.32
8年目 R 27 2% 0.6730 107.1 0.47 0.32
9年目 R 28 2% 0.6598 107.1 0.47 0.31
10年目 R 29 2% 0.6468 107.1 0.47 0.31
11年目 R 30 2% 0.6342 107.1 0.47 0.30
12年目 R 31 2% 0.6217 107.1 0.47 0.29
13年目 R 32 2% 0.6095 107.1 0.47 0.29
14年目 R 33 2% 0.5976 107.1 0.47 0.28
15年目 R 34 2% 0.5859 107.1 0.47 0.28
16年目 R 35 2% 0.5744 107.1 0.47 0.27
17年目 R 36 2% 0.5631 107.1 0.47 0.27
18年目 R 37 2% 0.5521 107.1 0.47 0.26
19年目 R 38 2% 0.5412 107.1 0.47 0.26
20年目 R 39 2% 0.5306 107.1 0.47 0.25
21年目 R 40 2% 0.5202 107.1 0.47 0.25
22年目 R 41 2% 0.5100 107.1 0.47 0.24
23年目 R 42 2% 0.5000 107.1 0.47 0.24
24年目 R 43 2% 0.4902 107.1 0.47 0.23
25年目 R 44 2% 0.4806 107.1 0.47 0.23
26年目 R 45 2% 0.4712 107.1 0.47 0.22
27年目 R 46 2% 0.4619 107.1 0.47 0.22
28年目 R 47 2% 0.4529 107.1 0.47 0.21
29年目 R 48 2% 0.4440 107.1 0.47 0.21
30年目 R 49 2% 0.4353 107.1 0.47 0.21
31年目 R 50 2% 0.4268 107.1 0.47 0.20
32年目 R 51 2% 0.4184 107.1 0.47 0.20
33年目 R 52 2% 0.4102 107.1 0.47 0.19
34年目 R 53 2% 0.4022 107.1 0.47 0.19
35年目 R 54 2% 0.3943 107.1 0.47 0.19
36年目 R 55 2% 0.3865 107.1 0.47 0.18
37年目 R 56 2% 0.3790 107.1 0.47 0.18
38年目 R 57 2% 0.3715 107.1 0.47 0.18
39年目 R 58 2% 0.3642 107.1 0.47 0.17
40年目 R 59 2% 0.3571 107.1 0.47 0.17
41年目 R 60 2% 0.3501 107.1 0.47 0.17
42年目 R 61 2% 0.3432 107.1 0.47 0.16
43年目 R 62 2% 0.3365 107.1 0.47 0.16
44年目 R 63 2% 0.3299 107.1 0.47 0.16
45年目 R 64 2% 0.3234 107.1 0.47 0.15
46年目 R 65 2% 0.3171 107.1 0.47 0.15
47年目 R 66 2% 0.3109 107.1 0.47 0.15
48年目 R 67 2% 0.3048 107.1 0.47 0.14

49年目 R 68 2% 0.2988 107.1 -33.36 -9.97 0.47 0.14

  合　計 53.41 80.01 23.64 11.95

単純事業費計 86.77 23.64

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

   費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：新屋拡幅（事業全体） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.20 2.6 0.52

社会的 割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）
年次  年度 割引率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値

-25年目 H 24 4% 1.5704 96.4 0.48 0.83
-24年目 H 25 4% 1.5100 96.4 0.67 1.12
-23年目 H 26 4% 1.4519 98.7 0.63 0.99
-22年目 H 27 4% 1.3961 100.2 0.66 0.98
-21年目 H 28 4% 1.3424 100.2 0.66 0.95
-20年目 H 29 4% 1.2908 100.5 0.65 0.90
-19年目 H 30 4% 1.2411 100.4 1.46 1.93
-18年目 R 1 4% 1.1934 101.2 4.20 5.31
-17年目 R 2 4% 1.1475 101.9 4.61 5.57
-16年目 R 3 4% 1.1033 101.8 4.66 5.41
-15年目 R 4 4% 1.0609 102.7 5.55 6.14
-14年目 R 5 1% 1.0201 107.1 4.28 4.37
-13年目 R 6 1% 1.0100 107.1 6.65 6.72
基準年 R 7 1% 1.0000 107.1 2.61 2.61
-11年目 R 8 1% 0.9901 107.1 7.73 7.65
-10年目 R 9 1% 0.9803 107.1 8.82 8.64
-9年目 R 10 1% 0.9706 107.1 8.55 8.29
-8年目 R 11 1% 0.9610 107.1 7.55 7.25
-7年目 R 12 1% 0.9515 107.1 4.73 4.50
-6年目 R 13 1% 0.9420 107.1 4.73 4.45
-5年目 R 14 1% 0.9327 107.1 2.82 2.63
-4年目 R 15 1% 0.9235 107.1 1.36 1.26
-3年目 R 16 1% 0.9143 107.1 0.91 0.83
-2年目 R 17 1% 0.9053 107.1 0.91 0.82
-1年目 R 18 1% 0.8963 107.1 0.91 0.81

供用開始年次 R 19 1% 0.8874 107.1 0.47 0.42
1年目 R 20 1% 0.8787 107.1 0.47 0.42
2年目 R 21 1% 0.8700 107.1 0.47 0.41
3年目 R 22 1% 0.8613 107.1 0.47 0.41
4年目 R 23 1% 0.8528 107.1 0.47 0.40
5年目 R 24 1% 0.8444 107.1 0.47 0.40
6年目 R 25 1% 0.8360 107.1 0.47 0.40
7年目 R 26 1% 0.8277 107.1 0.47 0.39
8年目 R 27 1% 0.8195 107.1 0.47 0.39
9年目 R 28 1% 0.8114 107.1 0.47 0.38
10年目 R 29 1% 0.8034 107.1 0.47 0.38
11年目 R 30 1% 0.7954 107.1 0.47 0.38
12年目 R 31 1% 0.7876 107.1 0.47 0.37
13年目 R 32 1% 0.7798 107.1 0.47 0.37
14年目 R 33 1% 0.7720 107.1 0.47 0.36
15年目 R 34 1% 0.7644 107.1 0.47 0.36
16年目 R 35 1% 0.7568 107.1 0.47 0.36
17年目 R 36 1% 0.7493 107.1 0.47 0.35
18年目 R 37 1% 0.7419 107.1 0.47 0.35
19年目 R 38 1% 0.7346 107.1 0.47 0.35
20年目 R 39 1% 0.7273 107.1 0.47 0.34
21年目 R 40 1% 0.7201 107.1 0.47 0.34
22年目 R 41 1% 0.7130 107.1 0.47 0.34
23年目 R 42 1% 0.7059 107.1 0.47 0.33
24年目 R 43 1% 0.6989 107.1 0.47 0.33
25年目 R 44 1% 0.6920 107.1 0.47 0.33
26年目 R 45 1% 0.6852 107.1 0.47 0.32
27年目 R 46 1% 0.6784 107.1 0.47 0.32
28年目 R 47 1% 0.6717 107.1 0.47 0.32
29年目 R 48 1% 0.6650 107.1 0.47 0.31
30年目 R 49 1% 0.6584 107.1 0.47 0.31
31年目 R 50 1% 0.6519 107.1 0.47 0.31
32年目 R 51 1% 0.6454 107.1 0.47 0.31
33年目 R 52 1% 0.6391 107.1 0.47 0.30
34年目 R 53 1% 0.6327 107.1 0.47 0.30
35年目 R 54 1% 0.6265 107.1 0.47 0.30
36年目 R 55 1% 0.6203 107.1 0.47 0.29
37年目 R 56 1% 0.6141 107.1 0.47 0.29
38年目 R 57 1% 0.6080 107.1 0.47 0.29
39年目 R 58 1% 0.6020 107.1 0.47 0.28
40年目 R 59 1% 0.5961 107.1 0.47 0.28
41年目 R 60 1% 0.5902 107.1 0.47 0.28
42年目 R 61 1% 0.5843 107.1 0.47 0.28
43年目 R 62 1% 0.5785 107.1 0.47 0.27
44年目 R 63 1% 0.5728 107.1 0.47 0.27
45年目 R 64 1% 0.5671 107.1 0.47 0.27
46年目 R 65 1% 0.5615 107.1 0.47 0.27
47年目 R 66 1% 0.5560 107.1 0.47 0.26
48年目 R 67 1% 0.5504 107.1 0.47 0.26

49年目 R 68 1% 0.5450 107.1 -33.36 -18.18 0.47 0.26

  合　計 53.41 72.78 23.64 16.61

単純事業費計 86.77 23.64

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

   費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：新屋拡幅（残事業） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.20 2.6 0.52

社会的 割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）
年次  年度 割引率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値

-11年目 R 8 4% 0.9615 107.1 7.73 7.43
-10年目 R 9 4% 0.9246 107.1 8.82 8.15
-9年目 R 10 4% 0.8890 107.1 8.55 7.60
-8年目 R 11 4% 0.8548 107.1 7.55 6.45
-7年目 R 12 4% 0.8219 107.1 4.73 3.89
-6年目 R 13 4% 0.7903 107.1 4.73 3.74
-5年目 R 14 4% 0.7599 107.1 2.82 2.14
-4年目 R 15 4% 0.7307 107.1 1.36 1.00
-3年目 R 16 4% 0.7026 107.1 0.91 0.64
-2年目 R 17 4% 0.6756 107.1 0.91 0.61
-1年目 R 18 4% 0.6496 107.1 0.91 0.59

供用開始年次 R 19 4% 0.6246 107.1 0.47 0.30
1年目 R 20 4% 0.6006 107.1 0.47 0.28
2年目 R 21 4% 0.5775 107.1 0.47 0.27
3年目 R 22 4% 0.5553 107.1 0.47 0.26
4年目 R 23 4% 0.5339 107.1 0.47 0.25
5年目 R 24 4% 0.5134 107.1 0.47 0.24
6年目 R 25 4% 0.4936 107.1 0.47 0.23
7年目 R 26 4% 0.4746 107.1 0.47 0.22
8年目 R 27 4% 0.4564 107.1 0.47 0.22
9年目 R 28 4% 0.4388 107.1 0.47 0.21
10年目 R 29 4% 0.4220 107.1 0.47 0.20
11年目 R 30 4% 0.4057 107.1 0.47 0.19
12年目 R 31 4% 0.3901 107.1 0.47 0.18
13年目 R 32 4% 0.3751 107.1 0.47 0.18
14年目 R 33 4% 0.3607 107.1 0.47 0.17
15年目 R 34 4% 0.3468 107.1 0.47 0.16
16年目 R 35 4% 0.3335 107.1 0.47 0.16
17年目 R 36 4% 0.3207 107.1 0.47 0.15
18年目 R 37 4% 0.3083 107.1 0.47 0.15
19年目 R 38 4% 0.2965 107.1 0.47 0.14
20年目 R 39 4% 0.2851 107.1 0.47 0.13
21年目 R 40 4% 0.2741 107.1 0.47 0.13
22年目 R 41 4% 0.2636 107.1 0.47 0.12
23年目 R 42 4% 0.2534 107.1 0.47 0.12
24年目 R 43 4% 0.2437 107.1 0.47 0.12
25年目 R 44 4% 0.2343 107.1 0.47 0.11
26年目 R 45 4% 0.2253 107.1 0.47 0.11
27年目 R 46 4% 0.2166 107.1 0.47 0.10
28年目 R 47 4% 0.2083 107.1 0.47 0.10
29年目 R 48 4% 0.2003 107.1 0.47 0.09
30年目 R 49 4% 0.1926 107.1 0.47 0.09
31年目 R 50 4% 0.1852 107.1 0.47 0.09
32年目 R 51 4% 0.1780 107.1 0.47 0.08
33年目 R 52 4% 0.1712 107.1 0.47 0.08
34年目 R 53 4% 0.1646 107.1 0.47 0.08
35年目 R 54 4% 0.1583 107.1 0.47 0.07
36年目 R 55 4% 0.1522 107.1 0.47 0.07
37年目 R 56 4% 0.1463 107.1 0.47 0.07
38年目 R 57 4% 0.1407 107.1 0.47 0.07
39年目 R 58 4% 0.1353 107.1 0.47 0.06
40年目 R 59 4% 0.1301 107.1 0.47 0.06
41年目 R 60 4% 0.1251 107.1 0.47 0.06
42年目 R 61 4% 0.1203 107.1 0.47 0.06
43年目 R 62 4% 0.1157 107.1 0.47 0.05
44年目 R 63 4% 0.1112 107.1 0.47 0.05
45年目 R 64 4% 0.1069 107.1 0.47 0.05
46年目 R 65 4% 0.1028 107.1 0.47 0.05
47年目 R 66 4% 0.0989 107.1 0.47 0.05
48年目 R 67 4% 0.0951 107.1 0.47 0.04

49年目 R 68 4% 0.0914 107.1 -25.20 -2.30 0.47 0.04

  合　計 23.80 39.93 23.64 6.60

単純事業費計 49.00 23.64

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

   費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：新屋拡幅（残事業） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.20 2.6 0.52

社会的 割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）
年次  年度 割引率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値

-11年目 R 8 2% 0.9804 107.1 7.73 7.58
-10年目 R 9 2% 0.9612 107.1 8.82 8.48
-9年目 R 10 2% 0.9423 107.1 8.55 8.05
-8年目 R 11 2% 0.9238 107.1 7.55 6.97
-7年目 R 12 2% 0.9057 107.1 4.73 4.28
-6年目 R 13 2% 0.8880 107.1 4.73 4.20
-5年目 R 14 2% 0.8706 107.1 2.82 2.45
-4年目 R 15 2% 0.8535 107.1 1.36 1.16
-3年目 R 16 2% 0.8368 107.1 0.91 0.76
-2年目 R 17 2% 0.8203 107.1 0.91 0.75
-1年目 R 18 2% 0.8043 107.1 0.91 0.73

供用開始年次 R 19 2% 0.7885 107.1 0.47 0.37
1年目 R 20 2% 0.7730 107.1 0.47 0.37
2年目 R 21 2% 0.7579 107.1 0.47 0.36
3年目 R 22 2% 0.7430 107.1 0.47 0.35
4年目 R 23 2% 0.7284 107.1 0.47 0.34
5年目 R 24 2% 0.7142 107.1 0.47 0.34
6年目 R 25 2% 0.7002 107.1 0.47 0.33
7年目 R 26 2% 0.6864 107.1 0.47 0.32
8年目 R 27 2% 0.6730 107.1 0.47 0.32
9年目 R 28 2% 0.6598 107.1 0.47 0.31
10年目 R 29 2% 0.6468 107.1 0.47 0.31
11年目 R 30 2% 0.6342 107.1 0.47 0.30
12年目 R 31 2% 0.6217 107.1 0.47 0.29
13年目 R 32 2% 0.6095 107.1 0.47 0.29
14年目 R 33 2% 0.5976 107.1 0.47 0.28
15年目 R 34 2% 0.5859 107.1 0.47 0.28
16年目 R 35 2% 0.5744 107.1 0.47 0.27
17年目 R 36 2% 0.5631 107.1 0.47 0.27
18年目 R 37 2% 0.5521 107.1 0.47 0.26
19年目 R 38 2% 0.5412 107.1 0.47 0.26
20年目 R 39 2% 0.5306 107.1 0.47 0.25
21年目 R 40 2% 0.5202 107.1 0.47 0.25
22年目 R 41 2% 0.5100 107.1 0.47 0.24
23年目 R 42 2% 0.5000 107.1 0.47 0.24
24年目 R 43 2% 0.4902 107.1 0.47 0.23
25年目 R 44 2% 0.4806 107.1 0.47 0.23
26年目 R 45 2% 0.4712 107.1 0.47 0.22
27年目 R 46 2% 0.4619 107.1 0.47 0.22
28年目 R 47 2% 0.4529 107.1 0.47 0.21
29年目 R 48 2% 0.4440 107.1 0.47 0.21
30年目 R 49 2% 0.4353 107.1 0.47 0.21
31年目 R 50 2% 0.4268 107.1 0.47 0.20
32年目 R 51 2% 0.4184 107.1 0.47 0.20
33年目 R 52 2% 0.4102 107.1 0.47 0.19
34年目 R 53 2% 0.4022 107.1 0.47 0.19
35年目 R 54 2% 0.3943 107.1 0.47 0.19
36年目 R 55 2% 0.3865 107.1 0.47 0.18
37年目 R 56 2% 0.3790 107.1 0.47 0.18
38年目 R 57 2% 0.3715 107.1 0.47 0.18
39年目 R 58 2% 0.3642 107.1 0.47 0.17
40年目 R 59 2% 0.3571 107.1 0.47 0.17
41年目 R 60 2% 0.3501 107.1 0.47 0.17
42年目 R 61 2% 0.3432 107.1 0.47 0.16
43年目 R 62 2% 0.3365 107.1 0.47 0.16
44年目 R 63 2% 0.3299 107.1 0.47 0.16
45年目 R 64 2% 0.3234 107.1 0.47 0.15
46年目 R 65 2% 0.3171 107.1 0.47 0.15
47年目 R 66 2% 0.3109 107.1 0.47 0.15
48年目 R 67 2% 0.3048 107.1 0.47 0.14

49年目 R 68 2% 0.2988 107.1 -25.20 -7.53 0.47 0.14

  合　計 23.80 37.88 23.64 11.95

単純事業費計 49.00 23.64

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

   費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：新屋拡幅（残事業） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.20 2.6 0.52

社会的 割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）
年次  年度 割引率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値

-11年目 R 8 1% 0.9901 107.1 7.73 7.65
-10年目 R 9 1% 0.9803 107.1 8.82 8.64
-9年目 R 10 1% 0.9706 107.1 8.55 8.29
-8年目 R 11 1% 0.9610 107.1 7.55 7.25
-7年目 R 12 1% 0.9515 107.1 4.73 4.50
-6年目 R 13 1% 0.9420 107.1 4.73 4.45
-5年目 R 14 1% 0.9327 107.1 2.82 2.63
-4年目 R 15 1% 0.9235 107.1 1.36 1.26
-3年目 R 16 1% 0.9143 107.1 0.91 0.83
-2年目 R 17 1% 0.9053 107.1 0.91 0.82
-1年目 R 18 1% 0.8963 107.1 0.91 0.81

供用開始年次 R 19 1% 0.8874 107.1 0.47 0.42
1年目 R 20 1% 0.8787 107.1 0.47 0.42
2年目 R 21 1% 0.8700 107.1 0.47 0.41
3年目 R 22 1% 0.8613 107.1 0.47 0.41
4年目 R 23 1% 0.8528 107.1 0.47 0.40
5年目 R 24 1% 0.8444 107.1 0.47 0.40
6年目 R 25 1% 0.8360 107.1 0.47 0.40
7年目 R 26 1% 0.8277 107.1 0.47 0.39
8年目 R 27 1% 0.8195 107.1 0.47 0.39
9年目 R 28 1% 0.8114 107.1 0.47 0.38
10年目 R 29 1% 0.8034 107.1 0.47 0.38
11年目 R 30 1% 0.7954 107.1 0.47 0.38
12年目 R 31 1% 0.7876 107.1 0.47 0.37
13年目 R 32 1% 0.7798 107.1 0.47 0.37
14年目 R 33 1% 0.7720 107.1 0.47 0.36
15年目 R 34 1% 0.7644 107.1 0.47 0.36
16年目 R 35 1% 0.7568 107.1 0.47 0.36
17年目 R 36 1% 0.7493 107.1 0.47 0.35
18年目 R 37 1% 0.7419 107.1 0.47 0.35
19年目 R 38 1% 0.7346 107.1 0.47 0.35
20年目 R 39 1% 0.7273 107.1 0.47 0.34
21年目 R 40 1% 0.7201 107.1 0.47 0.34
22年目 R 41 1% 0.7130 107.1 0.47 0.34
23年目 R 42 1% 0.7059 107.1 0.47 0.33
24年目 R 43 1% 0.6989 107.1 0.47 0.33
25年目 R 44 1% 0.6920 107.1 0.47 0.33
26年目 R 45 1% 0.6852 107.1 0.47 0.32
27年目 R 46 1% 0.6784 107.1 0.47 0.32
28年目 R 47 1% 0.6717 107.1 0.47 0.32
29年目 R 48 1% 0.6650 107.1 0.47 0.31
30年目 R 49 1% 0.6584 107.1 0.47 0.31
31年目 R 50 1% 0.6519 107.1 0.47 0.31
32年目 R 51 1% 0.6454 107.1 0.47 0.31
33年目 R 52 1% 0.6391 107.1 0.47 0.30
34年目 R 53 1% 0.6327 107.1 0.47 0.30
35年目 R 54 1% 0.6265 107.1 0.47 0.30
36年目 R 55 1% 0.6203 107.1 0.47 0.29
37年目 R 56 1% 0.6141 107.1 0.47 0.29
38年目 R 57 1% 0.6080 107.1 0.47 0.29
39年目 R 58 1% 0.6020 107.1 0.47 0.28
40年目 R 59 1% 0.5961 107.1 0.47 0.28
41年目 R 60 1% 0.5902 107.1 0.47 0.28
42年目 R 61 1% 0.5843 107.1 0.47 0.28
43年目 R 62 1% 0.5785 107.1 0.47 0.27
44年目 R 63 1% 0.5728 107.1 0.47 0.27
45年目 R 64 1% 0.5671 107.1 0.47 0.27
46年目 R 65 1% 0.5615 107.1 0.47 0.27
47年目 R 66 1% 0.5560 107.1 0.47 0.26
48年目 R 67 1% 0.5504 107.1 0.47 0.26

49年目 R 68 1% 0.5450 107.1 -25.20 -13.73 0.47 0.26

  合　計 23.80 33.41 23.64 16.61

単純事業費計 49.00 23.64

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：新屋拡幅（事業全体・残事業）

社会的 GDP 合　　　計
年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 割戻率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

（基準年） (関東内陸ﾌﾞﾛｯｸ) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 R 7 乗用車 普通貨物車 小型貨物車 合計 (A) 乗用車類 普通貨物 小型貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 普通貨物 小型貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③)

供用開始年次 R 19 0.99671 1.00899 0.98955 0.99762 4% 0.6246 107.1 10.00 2.22 1.96 14.18 8.86 0.40 0.02 0.04 0.46 0.29 0.26 0.16 14.90 9.31
1年目 R 20 0.99670 1.00891 0.98944 0.99762 4% 0.6006 107.1 9.97 2.24 1.94 14.15 8.50 0.40 0.02 0.04 0.46 0.27 0.26 0.16 14.87 8.93
2年目 R 21 0.99669 1.00883 0.98933 0.99761 4% 0.5775 107.1 9.94 2.26 1.92 14.12 8.15 0.40 0.02 0.04 0.45 0.26 0.26 0.15 14.83 8.56
3年目 R 22 0.99176 0.99995 0.99215 0.99329 4% 0.5553 107.1 9.91 2.28 1.90 14.08 7.82 0.40 0.02 0.04 0.45 0.25 0.26 0.14 14.79 8.22
4年目 R 23 0.99169 0.99995 0.99209 0.99325 4% 0.5339 107.1 9.82 2.28 1.89 13.99 7.47 0.39 0.02 0.04 0.45 0.24 0.26 0.14 14.69 7.84
5年目 R 24 0.99162 0.99995 0.99203 0.99320 4% 0.5134 107.1 9.74 2.28 1.87 13.89 7.13 0.39 0.02 0.04 0.45 0.23 0.26 0.13 14.59 7.49
6年目 R 25 0.99155 0.99995 0.99196 0.99315 4% 0.4936 107.1 9.66 2.28 1.86 13.79 6.81 0.39 0.02 0.04 0.44 0.22 0.25 0.13 14.49 7.15
7年目 R 26 0.99148 0.99995 0.99190 0.99311 4% 0.4746 107.1 9.58 2.27 1.84 13.70 6.50 0.38 0.02 0.04 0.44 0.21 0.25 0.12 14.39 6.83
8年目 R 27 0.99140 0.99995 0.99183 0.99306 4% 0.4564 107.1 9.50 2.27 1.83 13.60 6.21 0.38 0.02 0.04 0.43 0.20 0.25 0.11 14.28 6.52
9年目 R 28 0.99133 0.99995 0.99176 0.99301 4% 0.4388 107.1 9.42 2.27 1.81 13.50 5.93 0.38 0.02 0.04 0.43 0.19 0.25 0.11 14.18 6.22
10年目 R 29 0.99125 0.99995 0.99169 0.99296 4% 0.4220 107.1 9.33 2.27 1.80 13.41 5.66 0.37 0.02 0.04 0.43 0.18 0.25 0.10 14.08 5.94
11年目 R 30 0.99118 0.99995 0.99162 0.99291 4% 0.4057 107.1 9.25 2.27 1.78 13.31 5.40 0.37 0.02 0.04 0.42 0.17 0.25 0.10 13.98 5.67
12年目 R 31 0.99110 0.99995 0.99155 0.99286 4% 0.3901 107.1 9.17 2.27 1.77 13.21 5.15 0.37 0.02 0.04 0.42 0.16 0.24 0.10 13.88 5.41
13年目 R 32 0.99102 0.99995 0.99148 0.99281 4% 0.3751 107.1 9.09 2.27 1.75 13.12 4.92 0.36 0.02 0.03 0.42 0.16 0.24 0.09 13.77 5.17
14年目 R 33 0.99094 0.99995 0.99141 0.99276 4% 0.3607 107.1 9.01 2.27 1.74 13.02 4.70 0.36 0.02 0.03 0.41 0.15 0.24 0.09 13.67 4.93
15年目 R 34 0.99085 0.99995 0.99133 0.99270 4% 0.3468 107.1 8.93 2.27 1.72 12.92 4.48 0.36 0.02 0.03 0.41 0.14 0.24 0.08 13.57 4.71
16年目 R 35 0.99077 0.99995 0.99126 0.99265 4% 0.3335 107.1 8.84 2.27 1.71 12.83 4.28 0.35 0.02 0.03 0.41 0.14 0.24 0.08 13.47 4.49
17年目 R 36 0.99068 0.99995 0.99118 0.99259 4% 0.3207 107.1 8.76 2.27 1.69 12.73 4.08 0.35 0.02 0.03 0.40 0.13 0.24 0.08 13.37 4.29
18年目 R 37 0.99060 0.99995 0.99110 0.99254 4% 0.3083 107.1 8.68 2.27 1.68 12.63 3.89 0.35 0.02 0.03 0.40 0.12 0.23 0.07 13.26 4.09
19年目 R 38 0.99051 0.99995 0.99102 0.99248 4% 0.2965 107.1 8.60 2.27 1.66 12.54 3.72 0.34 0.02 0.03 0.40 0.12 0.23 0.07 13.16 3.90
20年目 R 39 0.99042 0.99995 0.99094 0.99243 4% 0.2851 107.1 8.52 2.27 1.65 12.44 3.55 0.34 0.02 0.03 0.39 0.11 0.23 0.07 13.06 3.72
21年目 R 40 0.99032 0.99995 0.99086 0.99237 4% 0.2741 107.1 8.44 2.27 1.63 12.34 3.38 0.34 0.02 0.03 0.39 0.11 0.23 0.06 12.96 3.55
22年目 R 41 0.99023 0.99995 0.99078 0.99231 4% 0.2636 107.1 8.35 2.27 1.62 12.25 3.23 0.33 0.02 0.03 0.38 0.10 0.23 0.06 12.86 3.39
23年目 R 42 0.99013 0.99995 0.99069 0.99225 4% 0.2534 107.1 8.27 2.27 1.60 12.15 3.08 0.33 0.02 0.03 0.38 0.10 0.23 0.06 12.76 3.23
24年目 R 43 0.99003 0.99995 0.99060 0.99219 4% 0.2437 107.1 8.19 2.27 1.59 12.05 2.94 0.33 0.02 0.03 0.38 0.09 0.22 0.05 12.65 3.08
25年目 R 44 0.98993 0.99995 0.99051 0.99213 4% 0.2343 107.1 8.11 2.27 1.57 11.96 2.80 0.33 0.02 0.03 0.37 0.09 0.22 0.05 12.55 2.94
26年目 R 45 0.98983 0.99995 0.99042 0.99207 4% 0.2253 107.1 8.03 2.27 1.56 11.86 2.67 0.32 0.02 0.03 0.37 0.08 0.22 0.05 12.45 2.80
27年目 R 46 0.98973 0.99995 0.99033 0.99200 4% 0.2166 107.1 7.95 2.27 1.54 11.76 2.55 0.32 0.02 0.03 0.37 0.08 0.22 0.05 12.35 2.67
28年目 R 47 0.98962 0.99995 0.99023 0.99194 4% 0.2083 107.1 7.86 2.27 1.53 11.67 2.43 0.32 0.02 0.03 0.36 0.08 0.22 0.05 12.25 2.55
29年目 R 48 0.98951 0.99995 0.99014 0.99187 4% 0.2003 107.1 7.78 2.27 1.51 11.57 2.32 0.31 0.02 0.03 0.36 0.07 0.21 0.04 12.14 2.43
30年目 R 49 0.98940 0.99995 0.99004 0.99181 4% 0.1926 107.1 7.70 2.27 1.50 11.47 2.21 0.31 0.02 0.03 0.36 0.07 0.21 0.04 12.04 2.32
31年目 R 50 0.98929 0.99995 0.98994 0.99174 4% 0.1852 107.1 7.62 2.27 1.48 11.38 2.11 0.31 0.02 0.03 0.35 0.07 0.21 0.04 11.94 2.21
32年目 R 51 0.98917 0.99995 0.98984 0.99167 4% 0.1780 107.1 7.54 2.27 1.47 11.28 2.01 0.30 0.02 0.03 0.35 0.06 0.21 0.04 11.84 2.11
33年目 R 52 0.98905 0.99995 0.98973 0.99160 4% 0.1712 107.1 7.46 2.27 1.45 11.18 1.91 0.30 0.02 0.03 0.35 0.06 0.21 0.04 11.74 2.01
34年目 R 53 0.98893 0.99995 0.98963 0.99153 4% 0.1646 107.1 7.37 2.27 1.44 11.09 1.82 0.30 0.02 0.03 0.34 0.06 0.21 0.03 11.63 1.91
35年目 R 54 0.98881 0.99995 0.98952 0.99146 4% 0.1583 107.1 7.29 2.27 1.42 10.99 1.74 0.29 0.02 0.03 0.34 0.05 0.20 0.03 11.53 1.83
36年目 R 55 0.98868 0.99995 0.98941 0.99138 4% 0.1522 107.1 7.21 2.27 1.41 10.89 1.66 0.29 0.02 0.03 0.33 0.05 0.20 0.03 11.43 1.74
37年目 R 56 0.98855 0.99995 0.98929 0.99131 4% 0.1463 107.1 7.13 2.27 1.39 10.80 1.58 0.29 0.02 0.03 0.33 0.05 0.20 0.03 11.33 1.66
38年目 R 57 0.98842 0.99995 0.98918 0.99123 4% 0.1407 107.1 7.05 2.27 1.38 10.70 1.51 0.28 0.02 0.03 0.33 0.05 0.20 0.03 11.23 1.58
39年目 R 58 0.98828 0.99995 0.98906 0.99115 4% 0.1353 107.1 6.97 2.27 1.36 10.60 1.43 0.28 0.02 0.03 0.32 0.04 0.20 0.03 11.12 1.50
40年目 R 59 0.98814 0.99995 0.98894 0.99107 4% 0.1301 107.1 6.89 2.27 1.35 10.51 1.37 0.28 0.02 0.03 0.32 0.04 0.20 0.03 11.02 1.43
41年目 R 60 0.98800 0.99995 0.98881 0.99099 4% 0.1251 107.1 6.80 2.27 1.33 10.41 1.30 0.27 0.02 0.03 0.32 0.04 0.19 0.02 10.92 1.37
42年目 R 61 0.98786 0.99995 0.98869 0.99091 4% 0.1203 107.1 6.72 2.27 1.32 10.31 1.24 0.27 0.02 0.03 0.31 0.04 0.19 0.02 10.82 1.30
43年目 R 62 0.98771 0.99995 0.98856 0.99083 4% 0.1157 107.1 6.64 2.27 1.30 10.22 1.18 0.27 0.02 0.03 0.31 0.04 0.19 0.02 10.72 1.24
44年目 R 63 0.98755 0.99995 0.98842 0.99074 4% 0.1112 107.1 6.56 2.27 1.29 10.12 1.13 0.26 0.02 0.03 0.31 0.03 0.19 0.02 10.61 1.18
45年目 R 64 0.98740 0.99995 0.98829 0.99066 4% 0.1069 107.1 6.48 2.27 1.27 10.02 1.07 0.26 0.02 0.03 0.30 0.03 0.19 0.02 10.51 1.12
46年目 R 65 0.98724 0.99995 0.98815 0.99057 4% 0.1028 107.1 6.40 2.27 1.26 9.93 1.02 0.26 0.02 0.03 0.30 0.03 0.19 0.02 10.41 1.07
47年目 R 66 0.98707 0.99995 0.98801 0.99048 4% 0.0989 107.1 6.31 2.27 1.24 9.83 0.97 0.25 0.02 0.02 0.30 0.03 0.18 0.02 10.31 1.02
48年目 R 67 0.98690 0.99995 0.98786 0.99039 4% 0.0951 107.1 6.23 2.27 1.23 9.73 0.93 0.25 0.02 0.02 0.29 0.03 0.18 0.02 10.21 0.97
49年目 R 68 0.98673 0.99995 0.98771 0.99030 4% 0.0914 107.1 6.15 2.27 1.21 9.64 0.88 0.25 0.02 0.02 0.29 0.03 0.18 0.02 10.10 0.92

合　計 407.23 113.53 79.05 599.81 177.65 16.33 0.88 1.57 18.78 5.62 11.12 3.29 629.71 186.55



様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：新屋拡幅（事業全体・残事業）

社会的 GDP 合　　　計
年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 割戻率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

（基準年） (関東内陸ﾌﾞﾛｯｸ) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 R 7 乗用車 普通貨物車 小型貨物車 合計 (A) 乗用車類 普通貨物 小型貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 普通貨物 小型貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③)

供用開始年次 R 19 0.99671 1.00899 0.98955 0.99762 2% 0.7885 107.1 10.00 2.22 1.96 14.18 11.18 0.40 0.02 0.04 0.46 0.36 0.26 0.21 14.90 11.75
1年目 R 20 0.99670 1.00891 0.98944 0.99762 2% 0.7730 107.1 9.97 2.24 1.94 14.15 10.94 0.40 0.02 0.04 0.46 0.35 0.26 0.20 14.87 11.49
2年目 R 21 0.99669 1.00883 0.98933 0.99761 2% 0.7579 107.1 9.94 2.26 1.92 14.12 10.70 0.40 0.02 0.04 0.45 0.34 0.26 0.20 14.83 11.24
3年目 R 22 0.99176 0.99995 0.99215 0.99329 2% 0.7430 107.1 9.91 2.28 1.90 14.08 10.46 0.40 0.02 0.04 0.45 0.34 0.26 0.19 14.79 10.99
4年目 R 23 0.99169 0.99995 0.99209 0.99325 2% 0.7284 107.1 9.82 2.28 1.89 13.99 10.19 0.39 0.02 0.04 0.45 0.33 0.26 0.19 14.69 10.70
5年目 R 24 0.99162 0.99995 0.99203 0.99320 2% 0.7142 107.1 9.74 2.28 1.87 13.89 9.92 0.39 0.02 0.04 0.45 0.32 0.26 0.18 14.59 10.42
6年目 R 25 0.99155 0.99995 0.99196 0.99315 2% 0.7002 107.1 9.66 2.28 1.86 13.79 9.66 0.39 0.02 0.04 0.44 0.31 0.25 0.18 14.49 10.14
7年目 R 26 0.99148 0.99995 0.99190 0.99311 2% 0.6864 107.1 9.58 2.27 1.84 13.70 9.40 0.38 0.02 0.04 0.44 0.30 0.25 0.17 14.39 9.88
8年目 R 27 0.99140 0.99995 0.99183 0.99306 2% 0.6730 107.1 9.50 2.27 1.83 13.60 9.15 0.38 0.02 0.04 0.43 0.29 0.25 0.17 14.28 9.61
9年目 R 28 0.99133 0.99995 0.99176 0.99301 2% 0.6598 107.1 9.42 2.27 1.81 13.50 8.91 0.38 0.02 0.04 0.43 0.28 0.25 0.16 14.18 9.36
10年目 R 29 0.99125 0.99995 0.99169 0.99296 2% 0.6468 107.1 9.33 2.27 1.80 13.41 8.67 0.37 0.02 0.04 0.43 0.28 0.25 0.16 14.08 9.11
11年目 R 30 0.99118 0.99995 0.99162 0.99291 2% 0.6342 107.1 9.25 2.27 1.78 13.31 8.44 0.37 0.02 0.04 0.42 0.27 0.25 0.16 13.98 8.86
12年目 R 31 0.99110 0.99995 0.99155 0.99286 2% 0.6217 107.1 9.17 2.27 1.77 13.21 8.21 0.37 0.02 0.04 0.42 0.26 0.24 0.15 13.88 8.63
13年目 R 32 0.99102 0.99995 0.99148 0.99281 2% 0.6095 107.1 9.09 2.27 1.75 13.12 7.99 0.36 0.02 0.03 0.42 0.25 0.24 0.15 13.77 8.40
14年目 R 33 0.99094 0.99995 0.99141 0.99276 2% 0.5976 107.1 9.01 2.27 1.74 13.02 7.78 0.36 0.02 0.03 0.41 0.25 0.24 0.14 13.67 8.17
15年目 R 34 0.99085 0.99995 0.99133 0.99270 2% 0.5859 107.1 8.93 2.27 1.72 12.92 7.57 0.36 0.02 0.03 0.41 0.24 0.24 0.14 13.57 7.95
16年目 R 35 0.99077 0.99995 0.99126 0.99265 2% 0.5744 107.1 8.84 2.27 1.71 12.83 7.37 0.35 0.02 0.03 0.41 0.23 0.24 0.14 13.47 7.74
17年目 R 36 0.99068 0.99995 0.99118 0.99259 2% 0.5631 107.1 8.76 2.27 1.69 12.73 7.17 0.35 0.02 0.03 0.40 0.23 0.24 0.13 13.37 7.53
18年目 R 37 0.99060 0.99995 0.99110 0.99254 2% 0.5521 107.1 8.68 2.27 1.68 12.63 6.97 0.35 0.02 0.03 0.40 0.22 0.23 0.13 13.26 7.32
19年目 R 38 0.99051 0.99995 0.99102 0.99248 2% 0.5412 107.1 8.60 2.27 1.66 12.54 6.78 0.34 0.02 0.03 0.40 0.21 0.23 0.13 13.16 7.12
20年目 R 39 0.99042 0.99995 0.99094 0.99243 2% 0.5306 107.1 8.52 2.27 1.65 12.44 6.60 0.34 0.02 0.03 0.39 0.21 0.23 0.12 13.06 6.93
21年目 R 40 0.99032 0.99995 0.99086 0.99237 2% 0.5202 107.1 8.44 2.27 1.63 12.34 6.42 0.34 0.02 0.03 0.39 0.20 0.23 0.12 12.96 6.74
22年目 R 41 0.99023 0.99995 0.99078 0.99231 2% 0.5100 107.1 8.35 2.27 1.62 12.25 6.25 0.33 0.02 0.03 0.38 0.20 0.23 0.12 12.86 6.56
23年目 R 42 0.99013 0.99995 0.99069 0.99225 2% 0.5000 107.1 8.27 2.27 1.60 12.15 6.07 0.33 0.02 0.03 0.38 0.19 0.23 0.11 12.76 6.38
24年目 R 43 0.99003 0.99995 0.99060 0.99219 2% 0.4902 107.1 8.19 2.27 1.59 12.05 5.91 0.33 0.02 0.03 0.38 0.19 0.22 0.11 12.65 6.20
25年目 R 44 0.98993 0.99995 0.99051 0.99213 2% 0.4806 107.1 8.11 2.27 1.57 11.96 5.75 0.33 0.02 0.03 0.37 0.18 0.22 0.11 12.55 6.03
26年目 R 45 0.98983 0.99995 0.99042 0.99207 2% 0.4712 107.1 8.03 2.27 1.56 11.86 5.59 0.32 0.02 0.03 0.37 0.17 0.22 0.10 12.45 5.87
27年目 R 46 0.98973 0.99995 0.99033 0.99200 2% 0.4619 107.1 7.95 2.27 1.54 11.76 5.43 0.32 0.02 0.03 0.37 0.17 0.22 0.10 12.35 5.70
28年目 R 47 0.98962 0.99995 0.99023 0.99194 2% 0.4529 107.1 7.86 2.27 1.53 11.67 5.28 0.32 0.02 0.03 0.36 0.16 0.22 0.10 12.25 5.55
29年目 R 48 0.98951 0.99995 0.99014 0.99187 2% 0.4440 107.1 7.78 2.27 1.51 11.57 5.14 0.31 0.02 0.03 0.36 0.16 0.21 0.10 12.14 5.39
30年目 R 49 0.98940 0.99995 0.99004 0.99181 2% 0.4353 107.1 7.70 2.27 1.50 11.47 4.99 0.31 0.02 0.03 0.36 0.16 0.21 0.09 12.04 5.24
31年目 R 50 0.98929 0.99995 0.98994 0.99174 2% 0.4268 107.1 7.62 2.27 1.48 11.38 4.85 0.31 0.02 0.03 0.35 0.15 0.21 0.09 11.94 5.10
32年目 R 51 0.98917 0.99995 0.98984 0.99167 2% 0.4184 107.1 7.54 2.27 1.47 11.28 4.72 0.30 0.02 0.03 0.35 0.15 0.21 0.09 11.84 4.95
33年目 R 52 0.98905 0.99995 0.98973 0.99160 2% 0.4102 107.1 7.46 2.27 1.45 11.18 4.59 0.30 0.02 0.03 0.35 0.14 0.21 0.09 11.74 4.81
34年目 R 53 0.98893 0.99995 0.98963 0.99153 2% 0.4022 107.1 7.37 2.27 1.44 11.09 4.46 0.30 0.02 0.03 0.34 0.14 0.21 0.08 11.63 4.68
35年目 R 54 0.98881 0.99995 0.98952 0.99146 2% 0.3943 107.1 7.29 2.27 1.42 10.99 4.33 0.29 0.02 0.03 0.34 0.13 0.20 0.08 11.53 4.55
36年目 R 55 0.98868 0.99995 0.98941 0.99138 2% 0.3865 107.1 7.21 2.27 1.41 10.89 4.21 0.29 0.02 0.03 0.33 0.13 0.20 0.08 11.43 4.42
37年目 R 56 0.98855 0.99995 0.98929 0.99131 2% 0.3790 107.1 7.13 2.27 1.39 10.80 4.09 0.29 0.02 0.03 0.33 0.13 0.20 0.08 11.33 4.29
38年目 R 57 0.98842 0.99995 0.98918 0.99123 2% 0.3715 107.1 7.05 2.27 1.38 10.70 3.97 0.28 0.02 0.03 0.33 0.12 0.20 0.07 11.23 4.17
39年目 R 58 0.98828 0.99995 0.98906 0.99115 2% 0.3642 107.1 6.97 2.27 1.36 10.60 3.86 0.28 0.02 0.03 0.32 0.12 0.20 0.07 11.12 4.05
40年目 R 59 0.98814 0.99995 0.98894 0.99107 2% 0.3571 107.1 6.89 2.27 1.35 10.51 3.75 0.28 0.02 0.03 0.32 0.11 0.20 0.07 11.02 3.94
41年目 R 60 0.98800 0.99995 0.98881 0.99099 2% 0.3501 107.1 6.80 2.27 1.33 10.41 3.64 0.27 0.02 0.03 0.32 0.11 0.19 0.07 10.92 3.82
42年目 R 61 0.98786 0.99995 0.98869 0.99091 2% 0.3432 107.1 6.72 2.27 1.32 10.31 3.54 0.27 0.02 0.03 0.31 0.11 0.19 0.07 10.82 3.71
43年目 R 62 0.98771 0.99995 0.98856 0.99083 2% 0.3365 107.1 6.64 2.27 1.30 10.22 3.44 0.27 0.02 0.03 0.31 0.10 0.19 0.06 10.72 3.61
44年目 R 63 0.98755 0.99995 0.98842 0.99074 2% 0.3299 107.1 6.56 2.27 1.29 10.12 3.34 0.26 0.02 0.03 0.31 0.10 0.19 0.06 10.61 3.50
45年目 R 64 0.98740 0.99995 0.98829 0.99066 2% 0.3234 107.1 6.48 2.27 1.27 10.02 3.24 0.26 0.02 0.03 0.30 0.10 0.19 0.06 10.51 3.40
46年目 R 65 0.98724 0.99995 0.98815 0.99057 2% 0.3171 107.1 6.40 2.27 1.26 9.93 3.15 0.26 0.02 0.03 0.30 0.09 0.19 0.06 10.41 3.30
47年目 R 66 0.98707 0.99995 0.98801 0.99048 2% 0.3109 107.1 6.31 2.27 1.24 9.83 3.06 0.25 0.02 0.02 0.30 0.09 0.18 0.06 10.31 3.20
48年目 R 67 0.98690 0.99995 0.98786 0.99039 2% 0.3048 107.1 6.23 2.27 1.23 9.73 2.97 0.25 0.02 0.02 0.29 0.09 0.18 0.06 10.21 3.11
49年目 R 68 0.98673 0.99995 0.98771 0.99030 2% 0.2988 107.1 6.15 2.27 1.21 9.64 2.88 0.25 0.02 0.02 0.29 0.09 0.18 0.05 10.10 3.02

合　計 407.23 113.53 79.05 599.81 312.99 16.33 0.88 1.57 18.78 9.85 11.12 5.80 629.71 328.64



様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：新屋拡幅（事業全体・残事業）

社会的 GDP 合　　　計
年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 割戻率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

（基準年） (関東内陸ﾌﾞﾛｯｸ) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 R 7 乗用車 普通貨物車 小型貨物車 合計 (A) 乗用車類 普通貨物 小型貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 普通貨物 小型貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③)

供用開始年次 R 19 0.99671 1.00899 0.98955 0.99762 1% 0.8874 107.1 10.00 2.22 1.96 14.18 12.59 0.40 0.02 0.04 0.46 0.41 0.26 0.23 14.90 13.22
1年目 R 20 0.99670 1.00891 0.98944 0.99762 1% 0.8787 107.1 9.97 2.24 1.94 14.15 12.43 0.40 0.02 0.04 0.46 0.40 0.26 0.23 14.87 13.06
2年目 R 21 0.99669 1.00883 0.98933 0.99761 1% 0.8700 107.1 9.94 2.26 1.92 14.12 12.28 0.40 0.02 0.04 0.45 0.40 0.26 0.23 14.83 12.90
3年目 R 22 0.99176 0.99995 0.99215 0.99329 1% 0.8613 107.1 9.91 2.28 1.90 14.08 12.13 0.40 0.02 0.04 0.45 0.39 0.26 0.22 14.79 12.74
4年目 R 23 0.99169 0.99995 0.99209 0.99325 1% 0.8528 107.1 9.82 2.28 1.89 13.99 11.93 0.39 0.02 0.04 0.45 0.38 0.26 0.22 14.69 12.53
5年目 R 24 0.99162 0.99995 0.99203 0.99320 1% 0.8444 107.1 9.74 2.28 1.87 13.89 11.73 0.39 0.02 0.04 0.45 0.38 0.26 0.22 14.59 12.32
6年目 R 25 0.99155 0.99995 0.99196 0.99315 1% 0.8360 107.1 9.66 2.28 1.86 13.79 11.53 0.39 0.02 0.04 0.44 0.37 0.25 0.21 14.49 12.11
7年目 R 26 0.99148 0.99995 0.99190 0.99311 1% 0.8277 107.1 9.58 2.27 1.84 13.70 11.34 0.38 0.02 0.04 0.44 0.36 0.25 0.21 14.39 11.91
8年目 R 27 0.99140 0.99995 0.99183 0.99306 1% 0.8195 107.1 9.50 2.27 1.83 13.60 11.14 0.38 0.02 0.04 0.43 0.36 0.25 0.21 14.28 11.71
9年目 R 28 0.99133 0.99995 0.99176 0.99301 1% 0.8114 107.1 9.42 2.27 1.81 13.50 10.96 0.38 0.02 0.04 0.43 0.35 0.25 0.20 14.18 11.51
10年目 R 29 0.99125 0.99995 0.99169 0.99296 1% 0.8034 107.1 9.33 2.27 1.80 13.41 10.77 0.37 0.02 0.04 0.43 0.34 0.25 0.20 14.08 11.31
11年目 R 30 0.99118 0.99995 0.99162 0.99291 1% 0.7954 107.1 9.25 2.27 1.78 13.31 10.59 0.37 0.02 0.04 0.42 0.34 0.25 0.20 13.98 11.12
12年目 R 31 0.99110 0.99995 0.99155 0.99286 1% 0.7876 107.1 9.17 2.27 1.77 13.21 10.41 0.37 0.02 0.04 0.42 0.33 0.24 0.19 13.88 10.93
13年目 R 32 0.99102 0.99995 0.99148 0.99281 1% 0.7798 107.1 9.09 2.27 1.75 13.12 10.23 0.36 0.02 0.03 0.42 0.33 0.24 0.19 13.77 10.74
14年目 R 33 0.99094 0.99995 0.99141 0.99276 1% 0.7720 107.1 9.01 2.27 1.74 13.02 10.05 0.36 0.02 0.03 0.41 0.32 0.24 0.19 13.67 10.56
15年目 R 34 0.99085 0.99995 0.99133 0.99270 1% 0.7644 107.1 8.93 2.27 1.72 12.92 9.88 0.36 0.02 0.03 0.41 0.31 0.24 0.18 13.57 10.37
16年目 R 35 0.99077 0.99995 0.99126 0.99265 1% 0.7568 107.1 8.84 2.27 1.71 12.83 9.71 0.35 0.02 0.03 0.41 0.31 0.24 0.18 13.47 10.19
17年目 R 36 0.99068 0.99995 0.99118 0.99259 1% 0.7493 107.1 8.76 2.27 1.69 12.73 9.54 0.35 0.02 0.03 0.40 0.30 0.24 0.18 13.37 10.02
18年目 R 37 0.99060 0.99995 0.99110 0.99254 1% 0.7419 107.1 8.68 2.27 1.68 12.63 9.37 0.35 0.02 0.03 0.40 0.30 0.23 0.17 13.26 9.84
19年目 R 38 0.99051 0.99995 0.99102 0.99248 1% 0.7346 107.1 8.60 2.27 1.66 12.54 9.21 0.34 0.02 0.03 0.40 0.29 0.23 0.17 13.16 9.67
20年目 R 39 0.99042 0.99995 0.99094 0.99243 1% 0.7273 107.1 8.52 2.27 1.65 12.44 9.05 0.34 0.02 0.03 0.39 0.28 0.23 0.17 13.06 9.50
21年目 R 40 0.99032 0.99995 0.99086 0.99237 1% 0.7201 107.1 8.44 2.27 1.63 12.34 8.89 0.34 0.02 0.03 0.39 0.28 0.23 0.16 12.96 9.33
22年目 R 41 0.99023 0.99995 0.99078 0.99231 1% 0.7130 107.1 8.35 2.27 1.62 12.25 8.73 0.33 0.02 0.03 0.38 0.27 0.23 0.16 12.86 9.17
23年目 R 42 0.99013 0.99995 0.99069 0.99225 1% 0.7059 107.1 8.27 2.27 1.60 12.15 8.58 0.33 0.02 0.03 0.38 0.27 0.23 0.16 12.76 9.00
24年目 R 43 0.99003 0.99995 0.99060 0.99219 1% 0.6989 107.1 8.19 2.27 1.59 12.05 8.42 0.33 0.02 0.03 0.38 0.26 0.22 0.16 12.65 8.84
25年目 R 44 0.98993 0.99995 0.99051 0.99213 1% 0.6920 107.1 8.11 2.27 1.57 11.96 8.27 0.33 0.02 0.03 0.37 0.26 0.22 0.15 12.55 8.69
26年目 R 45 0.98983 0.99995 0.99042 0.99207 1% 0.6852 107.1 8.03 2.27 1.56 11.86 8.13 0.32 0.02 0.03 0.37 0.25 0.22 0.15 12.45 8.53
27年目 R 46 0.98973 0.99995 0.99033 0.99200 1% 0.6784 107.1 7.95 2.27 1.54 11.76 7.98 0.32 0.02 0.03 0.37 0.25 0.22 0.15 12.35 8.38
28年目 R 47 0.98962 0.99995 0.99023 0.99194 1% 0.6717 107.1 7.86 2.27 1.53 11.67 7.84 0.32 0.02 0.03 0.36 0.24 0.22 0.15 12.25 8.22
29年目 R 48 0.98951 0.99995 0.99014 0.99187 1% 0.6650 107.1 7.78 2.27 1.51 11.57 7.69 0.31 0.02 0.03 0.36 0.24 0.21 0.14 12.14 8.08
30年目 R 49 0.98940 0.99995 0.99004 0.99181 1% 0.6584 107.1 7.70 2.27 1.50 11.47 7.55 0.31 0.02 0.03 0.36 0.23 0.21 0.14 12.04 7.93
31年目 R 50 0.98929 0.99995 0.98994 0.99174 1% 0.6519 107.1 7.62 2.27 1.48 11.38 7.42 0.31 0.02 0.03 0.35 0.23 0.21 0.14 11.94 7.78
32年目 R 51 0.98917 0.99995 0.98984 0.99167 1% 0.6454 107.1 7.54 2.27 1.47 11.28 7.28 0.30 0.02 0.03 0.35 0.23 0.21 0.14 11.84 7.64
33年目 R 52 0.98905 0.99995 0.98973 0.99160 1% 0.6391 107.1 7.46 2.27 1.45 11.18 7.15 0.30 0.02 0.03 0.35 0.22 0.21 0.13 11.74 7.50
34年目 R 53 0.98893 0.99995 0.98963 0.99153 1% 0.6327 107.1 7.37 2.27 1.44 11.09 7.01 0.30 0.02 0.03 0.34 0.22 0.21 0.13 11.63 7.36
35年目 R 54 0.98881 0.99995 0.98952 0.99146 1% 0.6265 107.1 7.29 2.27 1.42 10.99 6.88 0.29 0.02 0.03 0.34 0.21 0.20 0.13 11.53 7.22
36年目 R 55 0.98868 0.99995 0.98941 0.99138 1% 0.6203 107.1 7.21 2.27 1.41 10.89 6.76 0.29 0.02 0.03 0.33 0.21 0.20 0.13 11.43 7.09
37年目 R 56 0.98855 0.99995 0.98929 0.99131 1% 0.6141 107.1 7.13 2.27 1.39 10.80 6.63 0.29 0.02 0.03 0.33 0.20 0.20 0.12 11.33 6.96
38年目 R 57 0.98842 0.99995 0.98918 0.99123 1% 0.6080 107.1 7.05 2.27 1.38 10.70 6.51 0.28 0.02 0.03 0.33 0.20 0.20 0.12 11.23 6.83
39年目 R 58 0.98828 0.99995 0.98906 0.99115 1% 0.6020 107.1 6.97 2.27 1.36 10.60 6.38 0.28 0.02 0.03 0.32 0.20 0.20 0.12 11.12 6.70
40年目 R 59 0.98814 0.99995 0.98894 0.99107 1% 0.5961 107.1 6.89 2.27 1.35 10.51 6.26 0.28 0.02 0.03 0.32 0.19 0.20 0.12 11.02 6.57
41年目 R 60 0.98800 0.99995 0.98881 0.99099 1% 0.5902 107.1 6.80 2.27 1.33 10.41 6.14 0.27 0.02 0.03 0.32 0.19 0.19 0.11 10.92 6.44
42年目 R 61 0.98786 0.99995 0.98869 0.99091 1% 0.5843 107.1 6.72 2.27 1.32 10.31 6.03 0.27 0.02 0.03 0.31 0.18 0.19 0.11 10.82 6.32
43年目 R 62 0.98771 0.99995 0.98856 0.99083 1% 0.5785 107.1 6.64 2.27 1.30 10.22 5.91 0.27 0.02 0.03 0.31 0.18 0.19 0.11 10.72 6.20
44年目 R 63 0.98755 0.99995 0.98842 0.99074 1% 0.5728 107.1 6.56 2.27 1.29 10.12 5.80 0.26 0.02 0.03 0.31 0.18 0.19 0.11 10.61 6.08
45年目 R 64 0.98740 0.99995 0.98829 0.99066 1% 0.5671 107.1 6.48 2.27 1.27 10.02 5.68 0.26 0.02 0.03 0.30 0.17 0.19 0.11 10.51 5.96
46年目 R 65 0.98724 0.99995 0.98815 0.99057 1% 0.5615 107.1 6.40 2.27 1.26 9.93 5.57 0.26 0.02 0.03 0.30 0.17 0.19 0.10 10.41 5.85
47年目 R 66 0.98707 0.99995 0.98801 0.99048 1% 0.5560 107.1 6.31 2.27 1.24 9.83 5.46 0.25 0.02 0.02 0.30 0.16 0.18 0.10 10.31 5.73
48年目 R 67 0.98690 0.99995 0.98786 0.99039 1% 0.5504 107.1 6.23 2.27 1.23 9.73 5.36 0.25 0.02 0.02 0.29 0.16 0.18 0.10 10.21 5.62
49年目 R 68 0.98673 0.99995 0.98771 0.99030 1% 0.5450 107.1 6.15 2.27 1.21 9.64 5.25 0.25 0.02 0.02 0.29 0.16 0.18 0.10 10.10 5.51

合　計 407.23 113.53 79.05 599.81 428.40 16.33 0.88 1.57 18.78 13.45 11.12 7.94 629.71 449.79



車線数 延長

4 2.6km

■事業費内訳（事業全体）

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 式 1 4,524

改良費 式 1 1,178

土工 m3 40,220 107

軟弱地盤改良工 m3

法面工 m2 3,272 69

擁壁工 式 1 76

管渠工 m

函渠工 m 235 50

排水工 m 5,156 605

中央分離帯工 m 1,970 195

雑工 式 1 76

橋梁費 式 1 410

100ｍ以上 m

100ｍ未満 m 45 410

トンネル費 0

ＮＡＴＭ ｍ

シールド ｍ

ＩＣ・ＪＣＴ費 0

ＩＣ 箇所

ＪＣＴ 箇所

舗装費 式 1 920

車道舗装 ㎡ 44,583 819

歩道舗装 ㎡ 15,221 101

附帯施設費 式 1 2,017

交通管理施設工 式 1 517

遮音壁 ｍ

電線共同溝 式 1 1,500

②用地及補償費 式 1 4,745

用地費 m2 36,992 3,336

宅地 ㎡ 29,024 2,803

田畑 ㎡ 6,495 513

山林・原野 ㎡ 1,473 20

その他 ㎡

補償費 ㎡ 1 1,409

③間接経費 式 1 1,431 地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費

全体事業費 10,700

【単価等について】
○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用
○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

路線名 箇所名

一般国道１３８号 新屋拡幅

参考様式1



車線数 延長

4 2.6km

■事業費内訳（残事業）

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 式 1 3,414

改良費 式 1 684

土工 m3 23,884 50

軟弱地盤改良工 m3

法面工 m2 1,719 33

擁壁工 式 1 29

管渠工 m

函渠工 m 235 45

排水工 m 3,058 331

中央分離帯工 m 1,970 130

雑工 式 1 66

橋梁費 式 1 410

100ｍ以上 m 0

100ｍ未満 m 45 410

トンネル費 0

ＮＡＴＭ ｍ

シールド ｍ

ＩＣ・ＪＣＴ費 0

ＩＣ 箇所

ＪＣＴ 箇所

舗装費 式 1 470

車道舗装 ㎡ 26,455 400

歩道舗装 ㎡ 11,988 70

附帯施設費 式 1 1,850

交通管理施設工 式 1 350

遮音壁 ｍ

電線共同溝 式 1 1,500

②用地及補償費 式 1 2,820

用地費 m2 26,103 2,520

宅地 ㎡ 19,186 2,225

田畑 ㎡ 5,979 283

山林・原野 ㎡ 938 12

その他 ㎡

補償費 ㎡ 1 300

③間接経費 式 1 404 地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費

全体事業費 6,638

【単価等について】
○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用
○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

路線名 箇所名

一般国道１３８号 新屋拡幅

参考様式1



全事業　／　残事業

車線数 延長

4 2.6km

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

km 2.6 800 巡回、清掃、除草、除雪等

式 1 1,800 路面補修、構造物の点検・補修等

式

2,600

■更新費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

式 1

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出

○更新費は、更新計画やこれまでの類似実績等から算出。

更新費合計

路線名 箇所名

一般国道138号 新屋拡幅

区分

維持費

修繕費

その他

維持管理費合計

区分

更新費

参考様式２



                          道 整 第 ９ １ ９ 号  

                           令和７年７月１７日 

 

 国土交通省 

関東地方整備局長 殿  

 

       

             山梨県知事   

（公印省略）   

 

 

 

 

令和７年度第１回関東地方整備局事業評価監視委員会に諮る 

対応方針（原案）の作成に係る意見照会について（回答） 

 

 

 

 

 令和７年７月１４日付け国関整企画第７９号により意見照会のあった標記の件

については、別添のとおり回答します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



回答様式

（再評価）

【道路事業】

中部横断自動車道（富沢～六郷） 継続

•中部横断自動車道は、新東名高速道路と中
央自動車道、上信越自動車道を結び、太平
洋と日本海を連絡する新たな物流の大動脈
となる、重要な高速道路です。
•既に開通における事業効果や更なる利用促
進にむけた広報など積極的に情報発信を行
うとともに、高速道路ネットワークを生かした
本県へのアクセスを広くPR することにより、
企業誘致や観光振興などに努め、開通効果
を最大限発揮できるよう様々な施策を推進し
ております。
•このため、国は県や沿線市町村と連携しな
がら、引き続きコスト縮減などを図るととも
に、事業を継続し一日も早い事業完了をお
願いいたします。

一般国道138号　新屋拡幅 継続

・一般国道138号新屋拡幅区間は、富士吉田
忍野スマートIC交差点の整備が完了したが、
依然として平日の通勤時間帯や休日を中心
に慢性的に渋滞が発生しており、観光客の
みならず地域住民の日常生活に支障をきた
している。
・当区間の整備により、渋滞の緩和だけでは
なく、渋滞に起因する交通事故の減少や、世
界遺産富士山とその周辺観光施設へのアク
セス性向上により、観光振興や地域経済の
活性化にもつながる。
・また当区間は、富士山火山避難基本計画
において広域避難路に指定されるなど、必
要性の高い事業であることから、引き続き、
早期完成に向けて事業の進捗に努めていた
だきたい。

事業名
「対応方針（原案）」

案※
山梨県知事の意見

※貴職の意見を踏まえ、関東地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針（原案）を作成するためのものです。


