
変更契約年月日

契約業者

契約業者の住所

業務の名称

業務場所

業務区分

業務概要

履行期間（自）

履行期間（至）

変更前の契約金額 63,800,000 円（税込み）

変更金額 -2,200,000 円（税込み）

変更後の契約金額 61,600,000 円（税込み）

変更理由

標準様式例７－２　（コンサルタント）

（最終）　契約変更の内容

令和7年3月19日

国内調査測量株式会社

測量

３級基準点測量　１式
４級基準点測量　１式
２級水準測量　１式
４級水準測量　1式
地形測量　１式
応用測量　１式
流量観測（低水・高水）　１式
定期縦横断測量、深浅測量　１式
水位流量曲線作成　１式
水文資料整理　１式
流量観測補助　１式

令和6年4月1日

令和7年3月31日

千葉県柏市布施854-2

Ｒ６江戸川流量観測業務

江戸川河川事務所管内

１．基準点測量（増）
　　工事用測量に伴い3級基準点測量、4級基準点測量が必要となったことにより増工した

２．水準測量（増）
　　流量観測、工事用測量に伴い3級水準測量、4級水準測量、水準点設置が必要となったことにより増工した

３．地形測量（増）
　　工事用測量に伴い現地測量が必要となったことにより増工した

４．応用測量（増）
　　工事用測量に伴い中心線測量、縦断測量、横断測量が必要となったことにより増工した

５．水文観測（減）
　　出水による大幅な水位上昇が発生しなかったことにより高水観測を減工した。

６．流量観測補助（増）
　　精査により増工した

７．打合せの増工（増）
　　基準点測量、地形測量、応用測量、水準基標、流量観測補助の増により増工した

８．情報共有システムの増工（増）
　　情報共有システム（ＡＳＰ）の対象業務になったことにより増工した


