
令和　７年１２月２３日

株式会社湘南ウィステリア

神奈川県藤沢市亀井野３２５９番地１

Ｒ６横浜国道改築事業測量（その３）業務

横浜国道事務所管内

測量

履 行 期 間 (自) 令和　６年　９月２５日

履 行 期 間 (至) 令和　８年　３月１９日

　３０，３６０，０００円（税込み）

＋　６，６００，０００円（税込み）

　３６，９６０，０００円（税込み）

１．用地測量(茅ヶ崎市)
 関係機関協議の結果、管理区分の変更を行う必要が生じたため、用地測量を
増工する。
 
２．製本費等
 関係機関協議の結果、境界確定図を再作成する必要が生じたため、製本費等
を追加する。
 
３．履行期間
 上記内容の変更により、令和８年３月１９日までとする。

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 金 額

（第2回）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

業 種 区 分

業 務 概 要
 横浜国道事務所管内の改築事業（圏央道（茅ヶ崎市、高座郡寒川町））に関
する地形測量及び用地測量を実施、各種資料を作成する。


