
変更契約年月日

契約業者

契約業者の住所

業務の名称

業務場所

業務区分

業務概要

履行期間（自）

履行期間（至）

変更前の契約金額 119,394,000 円（税込み）

変更金額 ＋517000 円（税込み）

変更後の契約金額 119,911,000 円（税込み）

変更理由

標準様式例７－２　（コンサルタント）

最終　契約変更の内容

令和8年2月25日

Ｒ６・Ｒ７中川綾瀬川河川管理施設等監理業務関東地域づくり協会・キタック設
計共同体

土木関係建設コンサルタント業務

１．専任技術者業務１式
２．監理業務１式
３．河川巡視業務１式
４．報告書作成１式

令和6年4月1日

令和8年3月31日

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目２６２番地１６マルキュービル

Ｒ６・Ｒ７中川綾瀬川河川管理施設等監理業務

中川出張所及び中川下流出張所管内

１．監理業務 植生調査
中川右岸常磐線から中川橋区間において植生調査を行うものとする。
２．工期
工期については、変更しないものとする。


