
変更契約年月日

契約業者

契約業者の住所

業務の名称

業務場所

業務区分

業務概要

履行期間（自）

履行期間（至）

変更前の契約金額 33,990,000 円（税込み）

変更金額 8,525,000 円（税込み）(増)

変更後の契約金額 42,515,000 円（税込み）

変更理由

　本業務を実施する中で、当初調査算定時から一定期間が経過した補
償額算定書類について、再算定等を早急に行う必要が生じたため、再算
定業務を追加したことに加え、権利者等との用地交渉等に用いる説明資
料及び補償金額の算定に係る補足資料等の作成を合わせて行う必要が
生じたことから資料作成の実施数量が増加した。

標準様式例７－２　（コンサルタント）

（第２回、最終）　契約変更の内容

令和8年3月19日

日本振興株式会社　東京支店

東京都千代田区東神田三崎町一丁目７番８号

Ｒ７長野国道事務所用地調査点検等技術（その１）業務

長野国道事務所

補償関係コンサルタント業務

　本業務は、長野国道事務所における道路の整備事業等に必要な土地
の取得及びこれに伴う損失の補償等に関する業務の一部を実施するも
のである。

令和7年4月1日

令和8年3月31日


